EDENORTE	**FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÒN**	Código	
		Versión	Prueba
		Fecha	6/9/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	1	**FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)**	18/01/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CÓDIGO CONTRATO	**FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)**	**RESERVA**		**COMPROMISO**	
		NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**
CC-014-2025	14/6/2025	073	12/6/2025	120	16/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA AL CONTRATO NRO. CO-0019-2025 CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO"

ORDENADOR DEL GASTO	**C.C.**
NATALIA MAZO BALBIN	1.042.773.044
CONTRATISTA	**NIT**
CONSTRUANDA INGENIERIA SAS.	901303113-3
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
EDUAN ALONSO PEREZ LOPEZ	1.007.501.335 de Medellín
INTERVENTORÌA	**NIT**
N/A	N/A
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÌA	**C.C.**
N/A	N/A
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN						
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	19/6/2025		18/1/2026
	7	0				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**			
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**		a	
	0	0				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	0	0				
Prórroga 2	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	0	0				
Prórroga 3	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	0	0				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	19/6/2025		18/1/2026
	7	0				

VALOR DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**137.240.296,00**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	

	N/A					
	VALOR ADICIONADO					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**					**137.240.296,00**
GARANTÌAS INICIALES						
PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO						
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
POLIZA No	21-44-101472706	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		18/6/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 13.724.029,60	14/6/2025		14/7/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 13.724.029,60	14/6/2025		14/1/2029
	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 13.724.029,60	14/6/2025		14/6/2030
	DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO	100%	$ 54.896.118,40	14/6/2025		14/7/2026
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**19/6/2025**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					
GARANTÌAS						
PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO						
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
POLIZA No	21-40101256894	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		18/6/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	100%	$ 284.700.000	14/6/2025		15/10/2025
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**19/6/2025**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					
RELACIÓN PAGOS REALIZADOS						
PERIODO PENDIENTE DE	18/11/2025	a	18/1/2026			
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR						**$22.873.382,50**
RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**		**VALOR FACTURADO**		
	Acta 1	12/11/2025		$		91.493.530,80
	Acta 2	23/12/2025		$		22.873.382,70
	Acta 3					
	Acta 4					
	Acta 5					
	TOTAL ACTAS			**$**		**114.366.914**
SALDO EN CAJA						**$22.873.382,50**

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN identificada con cedula No.1.042.773.044 en su calidad de Gerente General de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, segùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024,

quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; por otra, CONARI M2Q S.A.S.. identificado con NIT 901685514-1, representada legalmente por LEIDY KATHERINE MENDEZ CRISTANCHO identificado con cédula de C.C N° 1.090.458.033, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido el 1 de febrerode 2026 del presente, para efectos de suscribir ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato CC-015-2025 celebrado el dìa 14/06/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

CONSIDERANDO:

1 Que el contrato CC-014-2025, celebrado el día 14/06/2025 cuyo objeto consiste en: INTERVENTORIA AL CONTRATO NRO. CO-0019-2025 CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO" se cumplió a totalidad.

2 Que el contratista culminó a satisfacción el cumplimiento de las actividades encomendadas a través del contrato CC-014-2025 celebrado el día 14/06/2025

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CC-014-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que en la ejecución de actividades del contrato CC-014-2025 el contratista cumpliò en un 100%, en la ejecuciòn en tiempo cumplió en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

ACUERDAN

1 Declarar recibido a satisfacciòn por parte de la supervisión los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CC-014-2025

2 Iniciar los trámites respectivos para la liquidación del contrato CC-014-2025

3 Actualizar las polizas correspondientes al contrato, de manera que se corran la fechas acorde al otrosi 1

4 Por lo anterior, las partes dan por terminado el contrato CC-014-2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que participaron de ella,

NATALIA MAZO BALBIN
Ordenador del Gasto

CONSTRUANDA INGENIERIA SAS.
EDUAN ALONSO PEREZ LOPEZ
Contratista

NATALIA MAZO BALBIN
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó : Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.