ACTA DE TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	**N° UA-PSAG-092-2026**			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA			
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA PARA LA SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL RECICLABLE, ASÍ COMO PARA EL MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, EN VIRTUD DEL BPIN 2024050210026			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT.890.983.701-1			
CONTRATISTA	FLOR MARIA OCHOA ZAPATA, CC 43.805.918			
INTERVENTOR	N.A.			
SUPERVISOR	JUAN ESTEBAN RUIZ MUÑOZ: jefe Oficina de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico			
VALOR DEL CONTRATO INICAL:	**INICIAL**	($ 14.000.000) INCLUIDO LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR.		
	FINAL	**($ 1.861.272)** INCLUIDO LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR.		
	ADICIONES	**Nro.1**	**Valor adicionado**	**Nuevo valor**
		N/A	$0	$0
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008			
C.D.P.	00355 del 04 de junio de 2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	00695 del 08 de julio de 2026			
PLAZO:	**INICIAL**	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
		08/07/2026	31/12/2026	
	FINAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
		08/07/2026	1/ 08/2026	
	ADICIONES	**No.**	**TIEMPO ADICIONADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**12 DE AGOSTO DE 2026**
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	**N/A**
% DE EJECUCION FISICA	13.29%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	13.29%

En el Municipio de Alejandría Antioquia, a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, se reunieron **GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO**, identificada con la cedula de ciudadanía número 21.431.758, expedida en el municipio de Alejandría, Antioquia, en su calidad de Alcaldesa Municipal, nombrado mediante Acta de posesión número 001 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en uso de las facultades y funciones debidamente facultado, actuando en nombre y representación del municipio de Alejandría Antioquia, con NIT 890.983.701-1, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará **EL CONTRATANTE**, y de la otra parte la señora **FLOR MARIA OCHOA ZAPATA** identificada con cedula de ciudadanía Nro. C,C **43.805.918** expedida en San Roque , Antioquia quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, manifiestan que, mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y que se ha convenido **TERMINAR BILATERALMENTE DE FORMA ANTICIPADA** el presente contrato de prestación de servicios con base a las siguientes consideraciones:

Que de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista el día 12 de agosto de 2026, en la cual solicita terminación bilateral del contrato de prestación de servicios **N° UA-PSAG-092-2026** sin vencerse el plazo estipulado, se da por terminada la ejecución del contrato **UA-PSAG-092-2026 (documento adjunto)**

Que las actividades concertadas dentro del objeto fueron ejecutadas en un **13.29%.**

Que el Contratista se compromete a aportar los documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud,

pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de2007.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes de común acuerdo realizan las siguientes manifestaciones.

1. Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE DE FORMA ANTICIPADA** el contrato **No. UA-PSAG-092-2026**

Para constancia se firma en el municipio de Alejandría Antioquia a los 29 AGO 2026

GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO
Alcaldesa municipal

FLOR MARIA OCHOA ZAPATA
Contratista

JUAN ESTEBAN RUIZ MUÑOZ
Jefe Oficina de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico