INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

ACTA

Código: FO-P32-06	Versión: 10	Fecha de aprobación: 24/07/2025	

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	TIPO DE ACTA
Contratación directa	Prestación de Servicios Profesionales	Inicio

NÚMERO DE CONTRATO: 200.11.4-110-2026 ACTA Nº 1

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 14 de Agosto de 2026

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASTRID DANIELA PINTO BOHORQUEZ

TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía Nº 1.098.762.274

DIRECCIÓN: Calle: 4 # 5-52 CIUDAD: Sabanalarga - Casanare

TELEFONO: 3102014887 e-mail: astridpintobo@gmail.com

N° CUENTA BANCARIA: -

ENTIDAD BANCARIA: -

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (1):	2026283	FECHA:	14/08/2026
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (2):		FECHA:	
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (1):	2026318	FECHA:	14/08/2026
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (2):		FECHA:	

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 2672 DE 2025 CUYO OBJETO ES “AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y PAVIMENTACIÓN EN CAPA ASFÁLTICA SABANALARGA – LA YE – PORVENIR, ETAPA 2, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUÍA”, CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE INICIO:	14-ago.-26
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-dic.-26
PLAZO INICIAL DE EJECUCCIÓN:	138 DÍAS
PRORROGAS (si aplica):	-
FECHA DE SUSPENSION (si aplica)	-
FECHA DE REINICIO (Si aplica):	-
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (Si aplica):	-
PLAZO O DURACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO:	138 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13.326.770,00
VALOR DE ADICIONES:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 13.326.770,00
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	$ 0,00
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Si aplica):	$ 0,00
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	$ 0,00
SALDO A PAGAR DE LA FACTURA (Si aplica):	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	$ 13.326.770,00
SALDO A FAVOR DE INFITULUA E.I.C.E	-
PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)	-

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
"ENTIDAD PRESTADORA"	
SALUD:	APLICA
PENSIÓN:	APLICA
ARP:	APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR
SE DA INICIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 200.11.4-110-2026 CELEBRADO ENTRE LA SEÑORA ASTRID DANIELA PINTO BOHORQUEZ Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCION DE TULUA - INFITULUA EICE, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 2672 DE 2025 CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y PAVIMENTACIÓN EN CAPA ASFÁLTICA SABANALARGA – LA YE – PORVENIR, ETAPA 2, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUÍA", CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL CONTRATISTA
JUAN DAVID ESTUPIÑAN MONROY	ASTRID DANIELA PINTO BOHORQUEZ
FIRMA:	**FIRMA**
(ORIGINAL FIRMADO)	**(ORIGINAL FIRMADO)**

NOMBRE DEL INTERVENTOR (Cuando aplique)	NOMBRE DEL GERENTE
	JULIÁN ANDRÉS RESTREPO TABORDA
FIRMA	**FIRMA**
	(ORIGINAL FIRMADO)