MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 JUL 2026
Hora: 5:20pm
Quien Recibe:

ACTA No 004 DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO No.	700 DE 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA".
CONTRATISTA	L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍA SAS
NIT	900.305.915-9
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN ANDRÉS ROCHA HERNANDEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
VALOR DEL CONTRATO	**$ 99.963.316,00**
ANTICIPO (50%)	$ 49.981.658,00
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA No. 002 DE FIJACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS No. 001	09 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA No.003 DE RECIBO FINAL	24 DE ABRIL DE 2026
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA No.004 DE LIQUIDACIÓN	$ 99.909.312,00
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 49.981.658,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.004 DE LIQUIDACIÓN	$ 49.927.654,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 54.004,00
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	03 DE JULIO DE 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el arquitecto **ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ**, Secretario de Obras Públicas, en calidad de supervisor por parte del Municipio de Puerto Boyacá y el señor **CRISTIAN ANDRÉS ROCHA HERNANDEZ** en calidad de representante legal de la empresa L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS, en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir el acta de liquidación final de obra del presente contrato, teniendo en cuenta el acta N° 003 de recibo final de obra, de conformidad con lo consagrado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, artículo 11 de la ley 1150

de 2007; los intervinientes, proceden a liquidar en común acuerdo el contrato en mención, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que, el contratista entrega en forma final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del contrato No 700 de 2025 de objeto **"MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA"**.

SEGUNDO: Que, la supervisión designada para el presente contrato, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Municipal; revisó, aprobó y verificó técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambientalmente, las cantidades de obra de la presente Acta de Recibo Final de Obra, perteneciente al contrato No 700 de 2025, para lo cual ha supervisado y controlado las acciones del contratista de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ejecución de actividades del presente contrato.

TERCERO: Que, la obra ejecutada se relaciona en el cuadro anexo (Sábana), junto con las memorias de cálculo, las cuales forman parte integral de la presente acta. Sin embargo, se aclara que la terminación final del contrato de obra No 700 de 2025, no releva a la firma contratista de obra L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS, de sus responsabilidades y obligaciones que hace referencia el contrato y a las establecidas en la norma legal vigente.

CUARTO: Que los aspectos legales y financieros del contrato se detallan a continuación:

ASPECTOS LEGALES:

ACTA N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO DE OBRA	19 DE FEBRERO DE 2026
002	DE ITEMS NO PREVISTOS	09 DE MARZO DE 2026
003	DE RECIBO FINAL DE OBRA	24 DE ABRIL DE 2026
004	DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	03 DE JULIO DE 2026

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 99.963.316,00
VALOR ANTICIPO 50%	$ 49.981.658,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 99.909.312,00
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 49.981.658,00
VALOR TOTAL NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 49.927.654,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 54.004,00

GARANTÍAS ACTUALIZADAS CON RECIBO FINAL:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
TOMADOR	L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA SAS
IDENTIFICACIÓN/ NIT	900.305.915-9
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
IDENTIFICACIÓN/ NIT	891.800.466-4

Fecha de Expedición: 08/05/2026 **(POLIZA CUMPLIMIENTO) ANEXO: 2**

COBERTURA	ASEGURADORA	PÓLIZA No	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	I - 100052634	19/02/2026	19/10/2026	$9.996.331,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			19/02/2026	19/04/2026	$49.981.658,00
PRESTACIONES SOCIALES			19/02/2026	19/04/2029	$9.996.331,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			19/02/2026	19/10/2029	$9.996.331,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA			24/04/2026	24/04/2027	$19.992.663,00

Fecha de Expedición: 06/03/2026 **(POLIZA RCE) ANEXO: 1**

COBERTURA	ASEGURADORA	PÓLIZA No	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	I - 100013698	01/02/2026	19/10/2026	$350.181.000,00
PATRONAL			01/02/2026	19/10/2026	$350.181.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			01/02/2026	19/10/2026	$350.181.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			01/02/2026	19/10/2026	$350.181.000,00

QUINTO: El Municipio de Puerto Boyacá, a través del acta de aprobación de póliza N° 100, procede a realizar verificación y revisión de la póliza de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A de cumplimiento a favor de Entidad Estatal N° I-100052634 (Anexo 2) y Responsabilidad Civil Extracontractual N° I-100013698 (Anexo 1), expedidas el 08 de mayo de 2026, determinando que la

actualización en tiempos, SI se ajusta plenamente a lo solicitado en el contrato N° 700 de 2025, en cuanto a valor asegurado y vigencia de los amparos, una vez suscrita el acta N° 003 de recibo final de obra.

SEXTO: Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta N° 004 de liquidación final de obra, las partes acuerdan dar por terminado y liquidado el contrato N° 700 de 2025 de objeto: "**MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA**", y se declara, que una vez el Municipio de Puerto Boyacá efectúe el último desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a Paz y Salvo por todo concepto derivado de ejecución del contrato, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

4/3

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Publicas Municipal

CRISTIAN ANDRÉS ROCHA HERNANDEZ
RL/ L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS

PROYECTÓ: NICOLAS CERVERA– APOYO SUPERVISIÓN CPS
REVISÓ Y APROBÓ: ARQ. ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ