	ACTA FINAL	Código:	FTO-310-03
		Versión:	02
		Fecha de aprobación:	22 de julio de 2024

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 265-2026

DÍA	MES	AÑO
30	7	2026

OBJETO

OBRAS DE ATENCIÓN A COLAPSO DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE CEILÁN SECTOR EL MATADERO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA CONSOLIDAR CEI S.A.S.

NIT/CC 901003939-2

SUPERVISOR SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE

CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATO **$ 169.067.703,84**

FECHA INICIO 17 de junio de 2026

FECHA FINALIZACIÓN 17 de julio de 2026

COMPROMISO PPTAL No.848 de junio 09 del 2026.

En el municipio de Bugalagrande, a los treinta (30) días del mes de julio del año 2026, se reunieron en la oficina de Secretaria de Infraestructura, el funcionario SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE, Secretaria de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR y la sra. CATALINA MARIA AGUILAR, representante legal de la firma contratista, para realizar el acta final del contrato con base en el informe del contratista de fecha 17 de julio de 2026 y en el informe del supervisor del contrato de fecha 17 de julio de 2026, el estado de ejecucion del contrato es el siguiente:

RESUMEN ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 169.067.703,84**
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 169.067.703,84**
VALOR PAGADO ANTICIPO	30%	**$ 50.720.311,11**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		**$ 118.347.392,73**
VALOR EJECUTADO		**$ 169.067.703,84**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0,00**

VALOR A PAGAR SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS, M/DA LEGAL COLOMBIA

Para constancia se firma en Bugalagrande a los treinta (30) días del mes de Julio del año Dos Mil Veintiseis (2026).

SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSOLIDAR CEI S.A.S.
Contratista

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.