MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001** **FECHA DEL INFORME LAPSO** (25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO)
	FECHA DEL INFORME: **24 DE AGOSTO DE 2026**
CONTRATO No. **149-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **15 DE JULIO DE 2025**

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO ETAA BAEMA-BAMAV1".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD BENEF	CANT	UND	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (0%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
ÍTEMS PRINCIPALES U OBLIGATORIOS - ADJUDICADOS									
1	26111601	PLANTA AUXILIAR AERONÁUTICA GPU 7400 JETEX 28.5V	BAEMA	1	UN	$ 331.551.000,00	$ 0,00	$ 331.551.000,00	$ 331.551.000,00
2	26111601	PLANTA MOVIL 115 VOLTIOS 7400 - 90 KVA EGPU	BAEMA	2	UN	$ 777.744.000,00	$ 0,00	$ 777.744.000,00	$ 1.555.488.000,00
3	24101517	REMOLCADOR ELÉCTRICO SIN BARRA DE ARRASTRE CON CAPACIDAD DE 30000 LB	BAMAV1	1	UN	$ 239.416.254,00	$ 0,00	$ 239.416.254,00	$ 239.416.254,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR VIGENCIA 2026: DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.126.455.254,00).

VALOR TOTAL: DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.126.455.254,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$ 2.126.455.254,00	N/A	$ 2.126.455.254,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 2.126.455.254,00	N/A	$ 2.126.455.254,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2026	$ 2.126.455.254,00						$ 2.126.455.254,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 2.126.455.254,00						$ 2.126.455.254,00
TOTAL ADICION		$ 0,00						
TOTAL		$ 2.126.455.254,00						$ 2.126.455.254,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2026	9726	22-ENE-2026	116026	09-JUL-2026	$ 2.126.455.254,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 2.126.455.254,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El siguiente es el material que se ha recibido a la fecha por parte del contratista.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de diciembre de 2025.**

- ✓ A la fecha no han realizado ninguna entrega.

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	$ 2.126.455.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.126.455.254,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 2.126.455.254,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.126.455.254,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		0,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 2.126.455.254,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.126.455.254,00
VALOR ADICIÓN		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.126.455.254,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No. **100456740** ANEXO 0
Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL** NIT No. **860.037.013-6**
Fecha de expedición: **21 de julio de 2026**
Fecha certificada de aprobación: **23 de julio de 2026**
Fecha de aprobación: **27 de julio de 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato.	14-JUL-2026	10-JUN-2027	$ 425.291.050,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	10-DIC-2026	10-DIC-2027	$ 637.936.576,20

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ En el presente lapso no se realizaron ningún trabajo

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 2.126.455.254,00	00,00 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


- ✓ Cronograma avanza en la ejecución de las actividades de acuerdo al contrato.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- ✓ A la fecha no se tiene novedades y/o informe de importancia.

9. ANEXOS AL INFORME

- ✓ Cronograma de ejecución de las actividades de acuerdo a las actividades y contrato



Capitán CASTRO CUELLAR JEISSON ANDRÉS
Cargo: Oficial de Operaciones del BAEMA
Supervisor Contrato Electrónico de Compraventa
No. 149-CENACAVIACIÓN-2026

BAEMA