SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
10 AGO 2026
Hora: 3:28 pm
Quien Recibe:

ACTA No. 004 DE LIQUIDACION FINAL

NUMERO DEL CONTRATO	327 DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA PREVENCION, MITIGACION DEL RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ VIGENCIA 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PRORROGA N°001	TRES (03) MESES
PRORROGA N°002	TRES (03) MESES
PRORROGA N°003	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE JUNIO DEL 2025
FECHA PRORROGA N°001	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA PRORROGA N°002	12 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA PRORROGA N° 003	11 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	03 DE AGOSTO DEL 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.792.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 0.0
VALOR DEL ACTA N° 002 RECIBO PARCIAL N° 001 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$25.589.386
VALOR DEL ACTA N° 003 RECIBO FINAL DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2026	$ 5.202.614
VALOR EJECUTADO	$30.792.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) día del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron la Doctora **ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ** secretaria de Gobierno Municipal, en calidad de supervisora y por otra parte del señor **OSKAR HUMBERTO GALINDO HERNANDEZ,** en calidad de contratista, con el fin suscribir el acta de liquidación final del presente contrato

ASPECTO LEGAL

FECHA DEL ACTA N° 001 DE INICIO	JUNIO 12 DE 2025
FECHA DEL ACTA N° 002 DE RECIBO PARCIAL N° 001	DICIEMBRE 19 DE 2025
FECHA DEL ACTA N°002 RECIBO FINAL	MAYO 11 DEL 2026
FECHA ACTA N° 003 DE LIQUIDACION FINAL	AGOSTO 03 DEL 2026

ASPECTO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.792.000

VALOR DEL ACTA N° 002 RECIBO PARCIAL N° 001	$25.589.386
VALOR DEL ACTA N° 003 DE RECIBO FINAL	$ 5.202.614
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0.0
VALOR EJECUTADO	$30.792.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.0

GARANTIAS:

ANEXO 0					
AMPARO	**ASEGURADORA**	**POLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	**SEGURO DEL ESTADO S.A**	**25-46-101042211**	**29/05/2025**	**28/02/2026**	**$3.079.200**
MODIFICACION DE POLIZA					
ANEXO 1					
AMPARO	**ASEGURADORA**	**POLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	**SEGURO DEL ESTADO S.A**	**25-46-101042211**	**29/05/2025**	**12/06/2026**	**$3.079.200**
ANEXO 2					
CUMPLIMIENTO	**SEGURO DEL ESTADO S.A**	**25-46-101042211**	**29/05/2025**	**12/09/2026**	**$3.079.200**
ANEXO 3					
CUMPLIMIENTO	**SEGURO DEL ESTADO S.A**	**25-46-101042211**	**29/05/2025**	**11/11/2026**	**$3.079.200**

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los tres (3) día del mes de agosto de Dos Mil veintiséis (2026).

ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
Contratista

Proyecto: Cleidy Román
Reviso y aprobó: Angelica A. Rubiano G.