825

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 29 de octubre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES					

PERSONAL DE OBRA	
2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	jueves, 30 de octubre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 31 de octubre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANÁ
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 1 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720/CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

827

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 2 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA	
	INGENIEROS
	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 3 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE OBRA

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YENY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 4 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE OBRA

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 5 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE OBRA

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	jueves, 6 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE OBRA

COTIZACION PARA COMPRA DE DOTACION

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 7 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO

COTIZACION PARA COMPRA DE DOTACION

REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 8 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZA INSPECCION DE ORDEN Y ASEO AL FRENTE DE OBRA Y BODEGA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZA ENTREGA DE DOTACION					

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 9 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES					

PERSONAL DE OBRA	
	INGENIEROS
	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
	OFICIALES
	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 10 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DÁR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
	FORMACIÓN DEL PERSONAL EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS					
	INDUCCIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL AREA SST					
2.1.1	LIMPIEZA DE PISO EN CONCRETO MECANICA Y MANUAL					
2.1.2	ROCERIA CON GUADAÑA INCLUYE RECOLECCION					
1.1.1	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
2	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 11 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.1	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO					
1.1.5	ADECUACION DE PORTERIA EN TUBERIA METALICA CIRCULAR 3 PULG.CANCHA MULTIPLE					
1.1.6	MANTENIMIENTO ARCO MICROFUTBOL INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
1.4.4	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA INSP.0.40*0.40*0.06 M. CON MARCO EN ANGULO					
1.4.19	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD					
1.5.4	DEMOLICION DE MURO EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES EN MURO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
2	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
2	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
2	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ M.P. 54202-171159 NTS RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	**NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO** M.P. 25202154720 CND RESIDENTE DE INTERVENTORIA MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 12 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.1	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO					
1.1.6	MANTENIMIENTO ARCO MICROFUTBOL INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
1.1.7	MANTENIMIENTO TORRE BASQUET INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
1.4.6	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.					
1.4.8	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO 0,10*0,15					
1.4.19	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
2	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	Jueves, 13 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.7	MANTENIMIENTO TORRE BASQUET INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
1.2.1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA					
1.4.6	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.					
1.4.8	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO 0,10*0,15					
1.4.19	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD					
2.3.3	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
1	COORDINADOR TSA
	AUXILIAR SST
2	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
3	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 14 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA					
1.4.2	MANTENIMIENTO DE BANCA EN CONCRETO, INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA					
1.4.6	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.					
1.4.18	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SENDEROS PATONALES INCLUYE INSTALACION					
1.5.2	DESMONTE DE PARQUE INFANTIL TIPO MAXIPARQUES EN FIBRA DE VIDRIO					
1.5.5	DESMONTE DE GIMNASIO DE CALISTENIA DE 8 MODULOS					
2.2.1	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS METALICAS CONTRA IMPACTO					
2.2.5	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.12 M.-INCLUYE APLICACIÓN					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
3	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 15 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA					
1.2.9	DESMONTE DE CANAL METALICA H=6-8 M.					
1.4.1	LIMPIEZA Y DESMANCHE DE LAS PLACAS					
1.4.11	SUBBASE GRANULAR PARA PEATONALES PARQUE-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION					
1.4.18	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SENDEROS PATONALES INCLUYE INSTALACION					
1.5.2	DESMONTE DE PARQUE INFANTIL TIPO MAXIPARQUES EN FIBRA DE VIDRIO					
1.5.5	DESMONTE DE GIMNASIO DE CALISTENIA DE 8 MODULOS					
2.2.5	MODULO DE REJA ANTI-IMPACTO CAIDA DE (3,00X2,00) M, INCLUYE TUBERIA TIPO CAMPANA EN LA BASE PARA EMPOTRAMIENTO E INSTALACIÓN					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
3	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 16 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
3	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 17 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.3	DESMONTE DE CANAL METALICA H=6-8 M.					
1.4.3	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL EXTERIOR DE 3 TORRES					
1.4.11	SUBBASE GRANULAR PARA PEATONALES PARQUE-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION					
1.6.1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD					
2.2.1	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS METALICAS CONTRA IMPACTO					
2.2.2	PINTURA DE MALLA ESLABONADA EN ESMALTE-INCLUYE APLICACIÓN					
2.2.7	VARILLA LISA DE 5/8 PULG PARA REJA CONTRA IMPACTO INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA					
2.4.1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
3	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 18 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.4.5	PORTON TUBERIA GALVANIZADA DE 2-3 PULG. Y MALLA ESLABONADA CAL. 12 HUECO 2*2 PULG.					
1.4.9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.					
1.6.1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD					
2.2.1	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS METALICAS CONTRA IMPACTO					
2.2.2	PINTURA DE MALLA ESLABONADA EN ESMALTE-INCLUYE APLICACIÓN					
2.4.1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCÒMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 19 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHA DE CANCHA MULTIPLE H=0.5.-INCLUYE APLICACIÓN					
1.3.7	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS DE LAS GRADERIAS					
1.4.9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.					
2.2.4	MANTENIMIENTO ARCO MULTIFUNCIONAL INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TABLERO DE BÁSQUET EN LÁMINA DE HIERRO					
2.4.1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRÀTO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	Jueves, 20 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHA DE CANCHA MULTIPLE H=0.5.-INCLUYE APLICACIÓN					
1.2.6	CANAL EN LAMINA GALV.CAL.18 DESAR.=0.80					
1.3.1	VARILLA LISA DE 5/8 PULG PARA REJA CONTRA IMPACTO INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA					
1.3.2	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERIA 3 PULG.					
1.3.5	CAMBIO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0.6					
1.4.7	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0.08 M. CON MALLA ELECTROSOLDADA					
1.4.9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.					
1.6.2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 21 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHA DE CANCHA MULTIPLE H=0.5.-INCLUYE APLICACIÓN					
1.2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M. INCLUYE APLICACIÓN					
1.2.6	CANAL EN LAMINA GALV.CAL.18 DESAR.=0.80					
1.2.10	PINTURA EN ESMALTE Y WASH PRIMER CANAL METALICA-INCLUYE APLICACION					
1.3.4	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS CONTRA IMPACTO					
1.3.8	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS CONTRA IMPACTO					
1.3.10	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA LA REJA CONTRA IMPACTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA					
1.4.7	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0.08 M. CON MALLA ELECTROSOLDADA					
1.4.9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.					
1.6.2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.4.2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FORMALETA PARA COLUMNAS					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 22 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO		LLUVIA	X
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M. INCLUYE APLICACIÓN					
1.2.6	CANAL EN LAMINA GALV.CAL.18 DESAR.=0.80					
1.2.10	PINTURA EN ESMALTE Y WASH PRIMER CANAL METALICA-INCLUYE APLICACION					
1.3.3	MANTENIMIENTO DE COLUMNA METALICA CIRCULAR D=0.7M. INCLUYE RESANE Y PINTURA					
1.3.4	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS CONTRA IMPACTO					
1.3.8	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS CONTRA IMPACTO					
1.3.11	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS DEL INGRESO					
1.4.9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.					
2.4.2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FORMALETA PARA COLUMNAS					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ M.P. 54202-171159 NTS RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO M.P. 25202154720 CND RESIDENTE DE INTERVENTORIA MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 23 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO		LLUVIA	X

DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA

2	INGENIEROS
1	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
2	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
2	AYUDANTES
	SOLDADOR
	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 24 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS					
1.2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M. INCLUYE APLICACIÓN					
1.2.10	PINTURA EN ESMALTE Y WASH PRIMER CANAL METALICA-INCLUYE APLICACION					
1.3.3	MANTENIMIENTO DE COLUMNA METALICA CIRCULAR D=0,7M, INCLUYE RESANE Y PINTURA					
1.3.6	PINTURA BARANDAS DE LAS GRADERIAS METALICAS 2"					
1.3.9	MANTENIMIENTO DE MODULO METAL.CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO, CAMBIO DE PLATINAS Y ANGULOS CORROIDOS					
1.6.3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FORMALETA PARA COLUMNAS					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 25 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M. INCLUYE APLICACIÓN					
1.3.6	PINTURA BARANDAS DE LAS GRADERIAS METALICAS 2"					
1.3.9	MANTENIMIENTO DE MODULO METAL.CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO, CAMBIO DE PLATINAS Y ANGULOS CORROIDOS					
1.5.7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO					
1.6.3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.4.3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	FORMALETA PARA VIGA AEREA					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 26 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.5.7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO					
1.6.4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.3.8	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 HUECO DE 2*2 PULG. H=3.60 M.-INCLUYE INSTALACION					
2.4.3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA					
	FIGURADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
	FORMALETA PARA VIGA AEREA					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	Jueves, 27 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.5.7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO					
1.6.4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.3.1	LIMPIEZA Y DESMANCHE DE LAS PLACAS					
2.4.4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 28 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.5.7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO					
1.6.4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.4.4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO					
2.3.7	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0.12 M.-INCLUYE CONSTRUCCION					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
1	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 29 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.5.7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO					
2.3.7	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0.12 M.-INCLUYE CONSTRUCCION					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA	
3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 30 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
1	ALMACENISTA
1	MAESTRO DE OBRA
2	OFICIALES
7	AYUDANTES
2	SOLDADOR
4	ELECTRICISTA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
3	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
1	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ