NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUANDO
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	En caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la Ley dentro de las instalaciones del HOSPITAL MILITAR CENTRAL	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	1	2	**3**	**ALTO**	BAJO	El HOSPITAL MILITAR CENTRAL dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	1	1	**2**	**BAJO**	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	Coordinación con el contratista para que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL dispong a de la seguridad necesaria	Durante la ejecución del proceso
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Daño de los bienes objeto del presente contrato.	Afectación en la ejecución del contrato.	1	4	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento del supervisor del contrato a fin de optimizar tiempo cuando exista la disponibilidad de los bienes y/o servicios.	1	1	**2**	**BAJO**	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	N/A	Contratista deberá informar la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato.
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista haga mal uso del inmueble.	No se cumple el objeto contractual por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato y a su vez retrasaría el desarrollo normal.	3	4	7	RIESGO ALTO	100% AL CONTRATISTA	Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Contratista y supervisor	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte, cumpli	Durante la ejecución del contrato.	MENSUAL

																			miento de las garantías exigidas.		
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. ECONÓMICO	Incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento	Incumplimiento del contrato por falta de pago	1	4	5	RIESGO MEDIO	100% AL CONTRATISTA	Acuerdo entre el supervisor y el contratista en cuanto a formas o plazos de pago.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato.	MENSUAL