ANEXO No.1
BITÁCORA DE OBRA

1694

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.8	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN					
1.3.12	MANTENIMIENTO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,6					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YENY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.1.8	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN				
1.3.12	MANTENIMIENTO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,4				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

1695

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 13 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.8	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN					
1.3.12	MANTENIMIENTO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,4					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YENY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	Jueves, 14 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.1.8	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN				
1.3.12	MANTENIMIENTO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,4				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.1.8	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN					
1.3.12	MANTENIMIENTO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,4					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 16 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA				
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION				
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

1097

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 17 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 OND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA .
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 18 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOR INCLUYE RESANE Y NIVELACION DE PLACAS				
1.5.1	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA				
2.2.3	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOR O SIMILAR				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

1698

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES					
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA					
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION					
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA					
2.3.11	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN					
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA				
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION				
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA				
2.3.11	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

1699

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	jueves, 21 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA				
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION				
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA				
2.3.11	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. INCLUYE APLICACIÓN				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
	ANDAMIO CERTIFICADO
	MEZCLADORA DE CONCRETO
	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS, INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA				
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION				
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA				
2.3.11	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. -INCLUYE APLICACIÓN				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

1700

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	sábado, 23 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
1.3.8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA				
1.5.1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION				
2.2.3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO. INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA				
2.3.11	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.07 M. INCLUYE APLICACIÓN				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	domingo, 24 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA	

DIA DOMINGO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 252021547 20 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	MPO-01F-06	
	EJECUCION DE PROYECTOS	FECHA 12/01/2021	VERSIÓN 1
	BITACORA DE OBRA	PAGINA_DE_	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA	CONTRATO No 648 de 2025

OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOSDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

LUGAR DE LOS TRABAJOS: CARRERA 23 # 25-82 BARRIO MIRAMAR FRONTERA / CARRERA 23 #32 B - 37 BARRIO 20 DE JULIO	FECHA:	lunes, 25 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO DEL CLIMA:	SOLEADO	X	LLUVIA
	CHARLA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES				
	ASEO GENERAL Y ENTREGA DEL PROYECTO				
	SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				

PERSONAL DE OBRA

3	INGENIEROS
2	COORDINADOR SST
	COORDINADOR TSA
	ALMACENISTA
	MAESTRO DE OBRA
1	OFICIALES
4	AYUDANTES
	SOLDADOR
	AYUDANTE SOLDADOR

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	VOLQUETAS
1	ANDAMIO CERTIFICADO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO
1	VIBRADOR DE CONCRETO
	ELEVADOR DE CONCRETO
	VIBROCOMPACTADOR RANA
	VIBROCOMPACTADOR CANGURO
	TALADRO PERCUTOR
	GENERADOR DE ENERGÍA
1	EQUIPO DE SOLDADURA
	TRONZADORA
1	PULIDORA
	SIERRA CIRCULAR
	OTRO

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN CON LO PROGRAMADO

DECISIONES TOMADAS EN OBRA

NOMBRE: YEINY RUBIELA GOMEZ SANCHEZ
M.P. 54202-171159 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA

NOMBRE: JOSE LUIS ANAYA GUERRERO
M.P. 25202154720 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ