5-9203
Medellín,

Señor
Wilson Arley Castaño Zapata
Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte.
Regional Antioquia.

Asunto: Solicitud aumento RP

Respetado señor Wilson:

Yo, Honorio Oliveros Gómez, en mi condición de ordenador del gasto comedidamente autorizo el aumento del siguiente RP, como consecuencia se requiere adicionar el contrato con el fin de garantizar la continuidad de la formación en Media Técnica, atendiendo las horas de formación pendientes y las necesidades del servicio, evitando afectaciones en el proceso académico de los aprendices y dando cumplimiento a las metas institucionales.

| CDP | RP | Nombre del contratista | Cedula | Dependencia | Dependencia Descripción | Rubro | Fuente | Valor Inicial | Valor adicionar | Nuevo valor de contrato | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | 29026 | JOSE ANDERSSON JARAMILLO VELEZ | 1128440791 | 920418 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA - SERVICIOS | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | propios | 40.268.724 | 10.422.494 | 50.691.218 | 05_9204_107 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN EL ÁREA DE FIC EN LAS QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDAD, BAJO LA PROGRAMACIÓN QUE EL CENTRO DE FORMACIÓN REALICE EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA |

Cordialmente,

**HONORIO OLIVEROS GOMEZ SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA**

Paula Gutierrez
Elaboro: Paula Andrea Gutiérrez Castillo
Profesional-Contratación de Servicios Personales

# MODIFICACION POR ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 9192546 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JOSÉ ANDERSSON JARAMILLO VÉLEZ

**CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 29 de enero de 2026 las partes suscribieron el contrato electrónico de prestación de servicios **N° CO1.PCCNTR. 9049854**, cuyo objeto es **05_9204_107 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN EL ÁREA DE FIC EN LAS QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDAD, BAJO LA PROGRAMACIÓN QUE EL CENTRO DE FORMACIÓN REALICE EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA**. **2.** Que, el plazo se pactó hasta 13 de octubre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. **3.** Que, según lo estipulado en del contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($40.268.724). 4.** Por solicitud del supervisor, **JULIAN ALONSO MESA CORREA**, como supervisor del contrato del señor (a ) **SANTIAGO ALEJANDRO ACEVEDO PÉREZ,** solicitó al subdirector (E ) **HONORIO OLIVEROS GOMEZ,** autorizar la adición y prorroga del contrato por necesidad de prestación del servicio en aras de asegurar el cierre en los procesos administrativos, se solicita realizar adición por un valor de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.422.494).**que comprenden hasta el 19 de diciembre de 2026, generando así un valor total del contrato de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($50.691.218) 5.**. Que, para amparar la presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3926 de 2026, expedido por el Centro de Formación. **6.** Que el ordenador del gasto **HONORIO OLIVEROS GOMEZ subdirector (E) de Centro,** luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente adición y prórroga. **7.** Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. **8.** Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el numeral anterior. **9.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA -** Las partes adicionar el contrato de prestación de servicios de la referencia **CO1.PCCNTR. 9192546 hasta** el **19 de diciembre de 2026**, en consecuencia, se modifica el valor del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: **Plazo:** Hasta el 19 de diciembre de 2026**. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN-** Las partes convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.422.494).** en consecuencia, se modificará el valor y la forma de pago la cual quedará así: **Valor y Forma de Pago**: El valor total del presente contrato es máximo de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($50.691.218)**. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:

| MESES CONTRATO | VALOR |
|---|---|
| ENERO | $ 315.833 |
| FEBRERO | $ 4.737.497 |
| MARZO | $ 4.737.497 |
| ABRIL | $ 4.737.497 |
| MAYO | $ 4.737.497 |
| JUNIO | $ 4.737.497 |
| JULIO | $ 4.737.497 |
| AGOSTO | $ 4.737.497 |
| SEPTIEMBRE | $ 4.737.497 |
| OCTUBRE | $ 2.052.915 |
| NOVIEMBRE | $ 0 |
| DICIEMBRE | $ 0 |
| TOTAL CONTRATO | 40.268.724 |

| MESES A DICIONAR | VALOR |
|---|---|
| VALOR ADICION PARA OCTUBRE | $ 2.684.582 |
| VALOR ADICION PARA NOVIEMBRE | $ 4.737.497 |
| VALOR ADICION PARA DICIEMBRE | $ 3.000.415 |
| VALOR TOTAL ADICION | $ 10.422.494 |
| NUEVO VALOR DE CONTRATO CON ADICCIÓN | $50.691.218 |

## MODIFICACION POR ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 9192546 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JOSÉ ANDERSSON JARAMILLO VÉLEZ

**CLÁUSULA TERCERA: RECURSOS-** El valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3926 de 2026, y al certificado de registro presupuestal 29026 expedido por Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del centro de Formación. **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN GARANTIAS:** EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado y el plazo prorrogado, la cual deberá presentar al SENA mediante le SECOP II. **CLÁUSULA QUINTA**: **SOPORTES:** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo de centro. **CLÁUSULA SEXTA: REMISIÓN:** Remítase la presente acta de adición y prórroga a la Grupo de Apoyo Administrativo del centro para lo de su competencia. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN -** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA OCTAVA:** Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente adición y prórroga conservan plena vigencia. **CLÁUSULA NOVENA:** La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal.

Paula Gutierrez

**Proyectó:** Paula Gutiérrez – Profesional gestión contractual

Reviso: John Alonso Monsalve Jaramillo

Coordinador Académico

**Vo. Bo.:** Mariana Giraldo Gallego – Apoyo jurídico

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHpacevedo | PATRICIA ACEVEDO PERALTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 29/01/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3926 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 29026 | **Fecha Registro:** | 2026-01-29 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 40.268.724,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 40.268.724,00 | **Saldo x Obligar:** | 40.268.724,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1128440791 | **Razón Social:** | JOSE ANDERSSON JARAMILLO VELEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 25300019761 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 98487077 | **Nombre:** | HONORIO OLIVEROS GOMEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.9192546 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2026-01-29 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920418 FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Propios | 26 | CSF | | 40.268.724,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 40.268.724,00 | 0,00 | 40.268.724,00 | 40.268.724,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: 05_9204_107 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN EL ÁREA DE FIC EN LAS QUE SE REQUIERA SUPLIR |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-01-30 | 315.833,00 | 315.833,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-02-28 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-03-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-04-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-05-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-06-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-07-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-08-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-09-30 | 4.737.497,00 | 4.737.497,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-10-13 | 2.052.915,00 | 2.052.915,00 | NINGUNO |

Diana Moreno O.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**