-PINTURA FACHADA.
-DEMARCACIÓN CANCHA.
-INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
-INSTALACIÓN TAPAS EN CUNETA.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIOSO.

x [signature] xPAZA MARCO

04 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
-ESCARIFICACIÓN RESANES QUEMADOS Y CON HUMEDAD
-PINTURA FACHADA POSTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRETA SEDE
PRINCIPAL.

ACTIVIDADES
-PINTURA E INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRETA SEDE B
(SAN NATEO)
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL
SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
-PINTURA BAJO CUBIERTA
-MORTERO NIVELACIÓN ESCALERAS.
-FRAGUA TERRAZO ACCESO.
-INSTALACIÓN GRANITO EN ESCALERAS.
-PINTURA PUERTAS BAÑOS.
PERSONAL EN OBRA
4 PISO TERRAZO - 2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE
PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
-DEMOLICIÓN PICHA AREA PARA MESÓN.
-PINTURA FACHADA.
-DEMARCACIÓN CANCHA.
-INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
-INSTALACIÓN TAPAS EN CUNETA.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES

Powered by CamScanner

POR LA ESCASEZ Y ROTACIÓN DE PERSONAL PARA OBRA; NO SE HAN PODIDO CONTINUAR ACTIVIDADES EN LAS SEDES (ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO) Y ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO). SE RETOMARAN ACTIVIDADES LA PROXIMA SEMANA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SSS, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO - LLUVIOSO EN LA TARDE.

x [signature] x PAULA Marín

08 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- REVOQUE Y RESANE INTERIOR.

PERSONAL EN OBRA.
2 PINTOR.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES

- PINTURA DE CANALES Y BAJANTES.
- CONEXIÓN ENTRE CANALES Y BAJANTES.
- INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO.
- ORDEN Y ASEO.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- PULIDA Y BRILLADA ESCALERAS Y CIRCULACIÓN.
- INSTALACIÓN GRANITO EN ESCALERAS.
- PINTURA PUERTAS BAÑOS.

PERSONAL EN OBRA.
4 PISO TERRAZO - 2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA.
- DEMARCACIÓN CANCHA.
- INSTALACIÓN TUBERIA HIDROSANITARIA PARA POCETA.

PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES - 1 AYUDANTE.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA CALIDO

SE RETOMARAN ACTIVIDADES LA PROXIMA SEMANA.
ALTO DEL NARANJO Y ALTO DEL ZARZO. NO SE

Powered by CamScanner

HAN PODIDO CONTINUAR ACTIVIDADES, DEBIDO A LA ESCASEZ Y ROTACIÓN DEL PERSONAL PARA OBRA.

x [signature] x PAULA MORALES

10 NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- PINTURA BAJANTES Y ESTRUCTURA.
- INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (CASTO DEL BARRO)
ACTIVIDADES.
- CONCRETO PEDESTALES PARA REFUERZO Y ESTABILIDAD DEL CERRAMIENTO PORTERIOR.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA PISO SEGUNDO PISO.
- PULIDA GRANITO EN ESCALERAS.
- PINTURA PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA.
2 PISO TERRAZO.
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA BAJANTES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO
- PINTURA VENTANAS.

PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST, 1 ARQ INTERVENTOR.

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA
CLIMA FRIO.

X [signature] X PAOLA MORENO

14 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERIOR
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACION ESTRUCTURA CIELO RASO
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A
(ALTO DEL BARRO)
ACTIVIDADES
- DEMOLICION DE ENCHAPE.
- REVOQUE AREA ENCHAPE.
- INSTALACION RED HIDROSANITARIA.
- ADECUACION CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 6 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE D
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES

- INSTALACION CIELO RASO
- INSTALACION CANALES EN LAMINA GALVANIZADA.
PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO ESCALERAS PRINCIPAL.
- PULIDA GRANITO EN ESCALERAS.
- PINTURA PASO CUBIERTA.
PERSONAL EN OBRA
2 PISO TERRAZO - 2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE
PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA BAJANTES.
- INSTALACION CIELO RASO.
- PINTURA VENTANAS.
PERSONAL EN OBRA.
14 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR. ESTADO DEL CLIMA - CALIDO.

POR LA ESCASEZ Y ROTACION DE PERSONAL EN OBRA,
NO SE HA PODIDO CONTINUAR ACTIVIDADES EN ESTA
SEDE (ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO
SEDE B CALTO DEL NARANJO); SE RETOMARAN ACTIVI-
DADES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

Powered by CamScanner

SE REALIZA COMITE DE OBRA #8 Y RECORRIDO POR TODAS LAS INSTITUCIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA VERIFICAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS MISMAS. SE VERIFICA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL; CON ACTIVIDADES TERMINADAS. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA SUBSANAR, PARA POSTERIOR ENTREGA.

x x PARA NADA

12 NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BAJITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERIOR
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- ORDEN Y ASEO
- PREPARACIÓN CANCHA PARA DEMARCACIÓN.
- REVISIÓN Y LIJADA DE JUEGOS INFANTILES PARA MANTENIMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN CIELORASO.
- PINTURA VENTANAL.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- BARDILLO PARA PISA MALLA.
- REVOQUE AREA DE CUCHARE.
- FORMALETA Y CONCRETO MESÓN.
- APLICACIÓN DE CERRAMIENTO PARA MALLA.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
- INSTALACIÓN CANALES LAMINA GALVANIZADA.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO ESCALERAS SECUNDARIAS.
- PULIDA GRANITO ESCALERAS.
- PINTURA PUERTA PRINCIPAL
- PINTURA AULAS SEGUNDO PISO.
PERSONAL EN OBRA
2 PISO TERRAZO - 3 PINTORES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA PARA (CERAMPLAST)
- RESANE FACHADA PRINCIPAL.
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONALES SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

x x PARA MAÑANA

13 NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE B (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
(ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO Y PINTURA JUEGOS INFANTILES.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(CAMPIÑA MISTRAL)

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.
- INSTALACIÓN CIELO RASO
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A
(ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- CONCRETO BRILLO PARA PISA MALLA.
- INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BAÑO
- INSTALACIÓN ANGELOS CON CERRAMIENTO
- CONCRETO ANDEN LATERAL BAÑO.
- FILOS PLACA DE BAÑO
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS.
- PINTURA INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA PUERTA PRINCIPAL.
- PINTURA CIRCULACIONES.
- PINTURA AULAS SEGUNDO PISO.
- PINTURA AULAS PRIMER PISO.
PERSONAL EN OBRA: 4 PINTORES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA (GRANIPLAST)
- PINTURA PUERTA PRINCIPAL.
- PULIDA BOCAPUERTAS
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES - 2 PISO TERRAZO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAS SST, 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

SE VERIFICA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL CON ACTIVIDADES TERMINADAS. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA SUBSANAR, PARA POSTERIOR ENTREGA

X [signature] X PAOLA MONROY

14 NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ILUMINACIÓN Y RED ELECTRICA.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)

ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO Y PINTURA JUEGOS INFANTILES.
- LIMPIEZA Y PINTURA DE VENTANAS.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO
- RESANE Y PINTURA JUEGOS.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- CONCRETO BORDILLO PARA MALLA.
- INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BAÑO.
- INSTALACIÓN ANGULOS EN CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN PUNTO HIDROSANITARIO PARA POCETA.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS.
- PINTURA CANALES.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS.
- PINTURA CIRCULACIONES.
- RESANE AREA DE BAÑO.
- INICIA INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA (GRAVIPLAST)

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA FRIO Y LLUVIOSO; FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE.

x PAOLA MORA

15 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTA PRINCIPAL Y POSTERIOR.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VOLETA SEDE A (ALTO DEL TARDE)

ACTIVIDADES
- CONCRETO BORDILLO PARA PISA MALLA.
- INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BAÑO
- INSTALACIÓN Y SOLDADURA ANGULOS EN CERRAMIENTO.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS.
- PINTURA CANAL FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- RESANE Y PINTURA BAÑO
- ESTRUCTURA CIELO RASO SEGUNDO PISO.
- PINTURA PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA.
7 PINTORES. (CLIMA TEMPLADO)

x PAOLA MORA

18 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA Y MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES.
- PINTURA PUERTA PRINCIPAL Y POSTERIOR.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- SE REALIZAN ALGUNOS AJUSTES SOLICITADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.
- PENDIENTE GANCHOS EN CANALES.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A (CALLE DEL BARRIO)
ACTIVIDADES.
- CONCRETO BORDILLO PARA PISA MALLA
- REFORZ AREA ORINALES.
- PEDESTAL PARA PUERTA.
- INSTALACIÓN CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA CANALES
- PINTURA BAJO CUBIERTA
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA
ACTIVIDADES
- PINTURA BAÑOS

- ESTRUCTURA CIELO RASO SEGUNDO PISO.
- PINTURA PUERTAS.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EPIFETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO AULAS.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA SOLEADO - LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X PARA MORE

19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (CALLE DEL NARANJO)
ACTIVIDADES.
- DEMARCACIÓN CANCHA.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A (CALLE DEL BARRIO)
ACTIVIDADES
- CONCRETO BORDILLO PARA PISA MALLA.
- REFORZ ORINALES.

Powered by CamScanner

-INSTALACIÓN CERRAMIENTO
-INSTALACIÓN MALLA.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B (SAN MATEO)
-PINTURA CANALES
-PINTURA BAJO CUBIERTA
PERSONAL EN OBRA
1 AYUDANTE - 1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
-PINTURA COCINETA
-ESTRUCTURA CIELO RASO SEGUNDO PISO.
-PINTURA FACHADA.
-INSTALACIÓN PUERTA SALA DE PROFESORES.
PERSONAL EN OBRA.
5 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GARETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO AULAS.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 INGENIERO, 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA SOLEADO - LLUVIAS EN LA TARDE.

x [signature] x PAOLA MORA

20 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES.
-PINTURA VENTANAS
-DEMARCACIÓN DE CANCHA.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
-CONCRETO BORDILLO PARA ASA MASA.
-TERMINACIÓN AREA ORINALES.
-INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
-INSTALACIÓN CANALES LAMINA GALVANIZADA
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 3 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN BAJANTES
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.

Powered by CamScanner

- PINTURA BALCO.
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS.
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EXPERTA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR, 1 INGENIERO.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X [signature]

21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
(CASTO DEL PARAISO)
ACTIVIDADES
- PINTURA VENTANAS
- REPARACIÓN CANCHA.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(CARACOLA MODAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VICTORIA SEDE A
(CASTO DEL BARRIO)
ACTIVIDADES
- PINTURA MALLA
- INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA.
- RETIRO ESCOMBROS.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VICTORIA SEDE B
(SAN MARCOS)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN BARANDAS
- INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD FACHADA.
- DEMOLICIÓN LAVADEROS CONCRETO.
- DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS.

PERSONAL CUADRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAGRADO CORAZON.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS.
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- PESAJE Y PINTURA PUERTA INSTALADA
- RETIRO DE ESCOMBROS.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN CIELO PASO.
-DESMONTE CIELO RASO.
-RETIRO DE ESCOMBROS
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAOLA Mora

22 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO PASO.
PERSONAL EN OBRA.
2 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A
(ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
-PINTURA MALLA
-INSTALACIÓN ORINALES

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO – 2 OFICIALES – 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD FACHADA.
-REMOCIÓN LAVAMANOS CORRIDO.
-INSTALACIÓN PUERTAS.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES – 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SANTUDIO DE PARIA.
ACTIVIDADES.
-PINTURA CIRCULACIÓN
-PINTURA PUERTAS BAÑOS
-REVOQUE SOBRECHIELLO.
-ORDEN Y ASEO
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR-
1 INGENIERO, 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA CALIDO.

x [signature] x PAOLA Mora

24 DE NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA
SEDE A (ALTO DEL ZARZO)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES.
-PINTURA CANALES
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
-DEMARCACIÓN CANCHA.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 3 PINTOR - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
-DEMOLICIÓN LAVAMANOS
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
-INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA.
-INSTALACIÓN PUERTAS
-PINTURA EXTERIOR
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 PINTORES - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
-PINTURA CIRCULACIÓN.
-PINTURA PUERTAS.
-RETOQUE SOBRECIMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN CIELORASO.
-RESANE Y PINTURA AULAS.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 1 ARQ INTERVENTOR - 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR
ESTADO DEL CUHA
CUHA TEMPLADO.

x [signature] x Paola Mora

25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA.
2 PINTOR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
-DEMARCACIÓN CANCHA.
-MANTENIMIENTO PORTERIAS.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 PINTOR - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
-INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA.
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
-INSTALACIÓN RELACE.
-PINTURA EXTERIOR
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 PINTORES - 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO
SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA CIRCULACIÓN
- PINTURA FACHADA.
- INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
- DESMONTE CUBIERTA CIRCULACIÓN.
- RESANE Y PINTURA AULAS.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INGECER,
1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO - LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X Paola Hoyos

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA SEDE A
(CALLE DEL BARRIO)
ACTIVIDADES
- REFUERZO CANALES.
- DEMARCACIÓN CANCHA.
- MANTENIMIENTO PORTERIAS.
- PINTURA CANALES.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 3 PINTOR.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN REALCE.
- PINTURA EXTERIOR.
- PORMALETA MESÓN.
PERSONAL EN OBRA.
- 1 MAESTRO - 2 PINTORES - 2 SOLDADORES - 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PODA DE ARBOL.
- DESMONTE APARATOS SANITARIOS
- INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

Powered by CamScanner

-RESHONTE CUBIERTA CIRCULACIÓN.
-RESANE Y PINTURA AULAS.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST.
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

X [signature] X PAOLA MORE

27 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
-PINTURA INTERNA (RESANE)
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA
SEDE A (ALTO DEL PARRE)
ACTIVIDADES
-DEMARCACIÓN CANCHA.
-RESANE AREA BAÑOS.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 1 PINTOR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA
SEDE B (SANTMATEO)
ACTIVIDADES.
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.

-INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
-PINTURA EXTERIOR.
-PERFILERIA MESÓN.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 SOLDADORES - 1 OFICIAL - 3 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
-DESHONTE MALLA PARA MANTENIMIENTO.
-INSTALACIÓN LAVAMANOS.
-INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAMANOS.
-PINTURA CIRCULACIÓN
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS Y SALA PROFESORES.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - FUERTES LLUVIAS. SE SUSPENDEN
ALGUNAS ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS.

X [signature] X PAOLA MORE

28 DE NOVIEMBRE 2025.

Powered by CamScanner

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
-PINTURA INTERIOR
-PINTURA INTERIOR VENTANAS.
-REVOQUE SOBRECIMIENTO PERIMETRAL.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VEREDA SEDE A
(CALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN MESON EN GRANITO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VEREDA
SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
-MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
-PINTURA EXTERIOR.
-CONCRETO MESÓN.
-CUCHARE AREA MESÓN.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 OFICIAL
3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE
PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
-ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN AULAS Y CIRCULACIÓN

-PINTURA CIRCULACIONES
-INSTALACIÓN INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES.
PERSONAL EN OBRA
1 PINTOR - 2 ELECTRICOS.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA FORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS Y SALA PROFESORES.
-PINTURA VENTANAS INTERIOR
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIOSO.

x [signature] x Paula Marcela

29 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRA)
ACTIVIDADES
-PINTURA INTERIOR
-PINTURA PUERTAS
-REVOQUE SOBRECIMIENTO PERIMETRAL.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VEREDA SEDE A
(CALTO DEL ZARZO)

Powered by CamScanner

- ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA AREA DE BAÑOS

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL – 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO
- ENCHAPE AREA MESÓN.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO – 2 SOLDADORES – 1 OFICIAL – 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADAS INTERNAS.

PERSONAL EN OBRA.
- 2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA ESPETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS Y SALA DE PROFESORES.
- PINTURA VENTANAS.

PERSONAS EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

x Paula Mora

01 DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERIOR
- REVOQUE SOBRECIMIENTO PERIMETRAL.

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (CAMPO DEL SALTO)
ACTIVIDADES.
- PINTURA EXTERIOR AREA BAÑOS.
- INSTALACIÓN LAVAMANOS.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL Y AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- 1 MAESTRO
- 2 SOLDADORES.
- 1 OFICIAL
- 3 AYUDANTES.
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO, INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO, ENCHAPE AREA MESÓN.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA INTERIOR.

PERSONAL EN OBRA
1 PINTOR.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GRETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS Y SALA PROFESORES
- PINTURA VENTANAS INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INGENIERO,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA CALIDO. FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE.

x [signature] x PAULA MORA

02 DICIEMBRE DE 2025.

Se realiza reunión SST de intervención con los oficiales frentes de trabajo, en el Alto del Zurzo y Alto Tablazo se encuentra personal trabajando en alturas sin los equipos de protección contra caídas adecuados para la labor. Se solicita al contratista entregar los equipos adecuados para los actividades.
Entre fechas de área de Alto Tablazo, Agua Bendita, San Mateo, Alto del Zurzo, Alto del Naranjo se encuentran realizan excavación de aceras y postes y instalación de escombros que nos impide un lugar de trabajo limpio y adecuado.
Siendo las 11:00 am ya se encuentra personal y SST del contratista en ninguno de los frentes de obra.

Ing. Sandra Sánchez
Prof SST Interventoría

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERIOR
- REVOQUE SOLUCIONAMIENTO PERIMETRAL.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGEN SEDE A (CALLE DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
- PINTURA EXTERIOR AREA DE BAÑOS.
- INSTALACIÓN GRIFERIA Y DESAGÜES LAVAMANOS.
- PINTURA BAÑO CUBIERTA.
PERSONAL EN OBRA.
4 OFICIAL - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGEN SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
- ENCHAPE AREA DE RESGUARDO
- LIMPIEZA AREAS DE CERRAMIENTO
PERSONAL EN OBRA.
- 1 MAESTRO - 2 SOLDADORES - 3 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GRETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS
- PINTURA VENTANAS INTERIOR
- PINTURA PERFILES ESTRUCTURA CIRCULACIÓN

PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO - LLUVIAS EN LA TARDE.

x [signature] x PAULA MORA

03 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERIOR.
- PINTURA CANALES.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A CAMPO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
- DEMARCACIÓN CANCHA.
- MANTENIMIENTO ESTRUCTURA CANCHAS.
- PINTURA BANCO)
PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES - 2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO.

- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
- ENCHAPE AREA MESÓN.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 SOLDADORES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA CRETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO AULAS.
- PINTURA VENTANAS INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA.
5 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO - LLUVIAS EN LA TARDE.

x [signature] x PAULA MORA

04 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO LA VIOLETA SEDE A CAMPO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO CANCHAS.
- PINTURA BANCO.
- PINTURA ARCO.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.

PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN PERFIL PARA CUBIERTA.
- LIMPIEZA Y ADECUACIÓN CANCHA PARA DEMARCACIÓN.

PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.

ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.
- CONCRETO TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN.

PERSONAL EN OBRA
5 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.

ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO - FUERTES LLUVIAS EN LA MADAUA.

x [signature] x PAOLA MORE

05 DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI

SEDE D (CAGUA BONITA)

ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERIOR
- ESCARIFICACIÓN MURO LATERAL IZQUIERDO (RESANE)

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (CALLE DEL ZARZO)

ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICRIAS CANCHA.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- ENCHAPE PARED EN BALDO.
- RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PLACA BALDO PARA IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN)

PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- DEMARCACIÓN CANCHA.

PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.

PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR, 1 AR INTERVENTOR.

ESTADO DEL CLIMA
CLIMA FRIO - LLUVIAS EN LA TARDE (SE SUSPENDEN ALGUNAS ACTIVIDADES POR LLUVIA.)

x [signature] x PAOLA MORA

06 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- ENCHAPE DE PARED EN BAÑOS
- LIMPIEZA PLACA BAÑOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN.

PERSONAL EN OBRA
2 SOLDADORES - 1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- DEMARCACIÓN CANCHA.

PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.
- PINTURA FACHADA.

PERSONAL EN OBRA.
5 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR.

ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAOLA MORA

09 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN PISA MALLA.
- NIVELACIÓN DE PLACA PARA IMPERMEABILIZACIÓN (MANTO ASFALTICO)
- REALCE BAJANTES.
- RESANE Y PINTURA EXTERIOR.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- DEMARCACIÓN CAUCHA.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.
- PINTURA ZOCALO FACHADA.
- PINTURA PUERTAS.
PERSONAL EN OBRA.
6 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRÍO (LLUVIAS EN LA MAÑANA). SE SUSPENDEN ALGUNAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS.

x [signature] x PAULA MORENO

10 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B

(SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN ANGULO CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN PISA MALLA.
- REALCE BAJANTES.
- PINTURA COLUMNAS Y BAJANTES
- RESANE BAÑOS.
- INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO.
- DEMARCACIÓN CAUCHA.
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.
- PINTURA VENTANAS.
PERSONAL EN OBRA
5 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA - CLIMA SOLEADO.

Powered by CamScanner

SE REALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES.

x [signature] x PAULA MORA

11 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN DE ANGULO CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN PISA MALLA.
- REALCE BAJANTES.
- RESANE BAJOS.
- INSTALACIÓN LAVAMANOS.
- INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAMANOS.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- INSTALACION CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR AULAS.
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS.

- PINTURA ESTRUCTURA METALICA.
PERSONAL EN OBRA.
7 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INTERVENTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 INSPECTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA SOLEADO.

x [signature] x PAULA MORA

12 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA FACHADAS.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B. (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN DE ANGULO CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN PISA MALLA.
- REALCE DE BAJANTES.
- RESANE BAJOS.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA
- ESCARIFICACIÓN Y RETIRO RECORTE EN MAL ESTADO.

RECURSO EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- DESMONTE TANQUE DE RESERVA.
- PINTURA ESTRUCTURA CUBIERTA.
- PINTURA FACHADA.
- DESMONTE CANALES.
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS
- PINTURA CANALES LAMINA GALVANIZADA (PARA INSTALACIÓN)

PERSONAL EN OBRA
5 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DE CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAULA MORA

13 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GARETTI
SEDE D (CAÑA BONITA).
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA FACHADAS

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VEREDA SEDE B
(SAN MATEO)
- ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ANCLAJE CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN PISA MALLA.
- PINTURA BARANDAS Y FACHADA.
- RESANE Y PINTURA BAJO.

PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL
SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO CUBIERTA.

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE
PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- PINTURA ESTRUCTURA CUBIERTA.
- RESANE Y PINTURA FACHADA
- PINTURA CANALES LAMINA GALVANIZADA (PARA INSTALACIÓN)
- ADECUACIÓN AREA TANQUE DE RESERVA.

PERSONAL EN OBRA
5 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,

Powered by CamScanner

1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAOLA MORE

14 DICIEMBRE DE 2025. (15)

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA JEREB (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.
- INSTALACIÓN TANQUE DE RESERVA.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- PINTURA BAÑOS.
- PINTURA POSTES CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORRETI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DESMONTE CANALES.
- PINTURA FACHADAS (GRANIPLAST)
- PINTURA CANALES LAMINA GALVANIZADA (PARA INSTALACIÓN.)
- EXCAVACIÓN PARA CERRAMIENTO.

- INSTALACIÓN CANALES.
- PINTURA INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA.
7 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAOLA MORE

16 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.
- INSTALACIÓN TANQUE DE RESERVA.
- INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO.
- PINTURA BAÑOS.
- PINTURA POSTES CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA.
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ILUMINACIÓN.
- INSTALACIÓN INTERRUPTORES.
PERSONAL EN OBRA
2 ELECTRICOS.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA (GRANIPLAST)
- PINTURA INTERIOR
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ING - 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

x [signature] x PAOLA MORO

17 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA FACHADA (GRANIPLASH)
- PINTURA ESCALON.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VEREDA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- PINTURA BANCO
- INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
- INSTALACIÓN CANAL Y BAJANTE.
- PINTURA POSTES CERRAMIENTO.

PERSONAL EN OBRA
2 SOLDADORES - 2 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- PINTURA CANALES.
- INSTALACIÓN CANALES.
- INSTALACIÓN POSTES EN CONCRETO PARA CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 1 INSPECTOR - 2 PROFESIONAL SST -
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA SOLEADO.

x [signature] x PAOLA MORO

18 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA FACHADA (GRANIPLASH)
- PINTURA ESCALON.
- INSTALACIÓN REALCE CERRAMIENTO.
- INSTALACIÓN GRAFIL PARA CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 2 AYUDANTES - 2 SOLDADORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN DE TARIMA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
- DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE BAÑOS Y REVOQUE.
- EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTES EN CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIA LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERIOR Y FACHADA.

PERSONAL EN OBRA
1 PINTOR.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN LAVAMANOS Y GRIFERIA BAÑO HOMBRES Y MUJERES.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EGRETT SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CANALES
- INSTALACIÓN POSTES EN CONCRETO PARA CERRAMIENTO
- PINTURA VENTANAS

PERSONAL EN OBRA.
5 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,

1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA SOLEADO

X X PAOLA MUÑOZ

19 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EGRETT SEDE D (CAÑA BONITA)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN REALCE CERRAMIENTO PUERTA PRINCIPAL.

PERSONAL EN OBRA
2 SOLDADORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
- PINTURA VENTANAS
- CONCRETO PLACA CONTRAPISO
- DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- RETIRO DE ESCOMBROS

PERSONAL EN OBRA
2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA CURETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- RESHOUTE CIELO RASO.
- INSTALACIÓN CANALES
- RESANE Y PINTURA INTERNE
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 INSPECTOR - 2 PROFESIONAL SST.
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA FRIO, FUERTES LLUVIAS EN LA MAÑANA.

x [signature] x Paola Mora

20 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA CURETTI SEDE B
(AGUA BENITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN RESANE CERRAMIENTO PUERTA PRINCIPAL.
- INSTALACIÓN RESANE LATERAL
- PINTURA FACHADA (CORALIPLASH)
- PINTURA MURO
- PINTURA ESTRUCTURA CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
2 SOLDADORES - 3 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
CALLE DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN GUARDAESCOBA AULAS.
- PINTURA VENTANAS.
- RESHOUTE PUERTAS DE BAÑO.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL. - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA CURETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CANALES.
- RESANE Y PINTURA INTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 PROFESIONAL SST,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO, LLOVIZNA EN LA MAÑANA.

x [signature] x Paola Mora

Powered by CamScanner