Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGP-23	Página 1 de 3
		Versión 1	12/03/2014
ACTA			

REUNIÓN VISITA X MESA DE TRABAJO

ATENCIÓN A USUARIOS ☐ OTRO ☐ CUAL? _____

LUGAR Municipio de Santa Sofia FECHA 25-02-2025
(DD– MM-AAAA)

ASISTENTES

De acuerdo a lista de asistencia

OBJETO

Recorrido del predio donde se proyecta la ejecucion de la Ptar del Municipio de Santa Sofia y Comite técnico con el fin de Conocer el estado, Cumplimiento de Compromisos del Convenio 012025-022.

ASUNTOS TRATADOS

Se efectuó visita del predio donde se proyecta la ejecución de la Ptar del Municipio de Santa Sofia, se realiza Comite técnico. el Municipio manifiesta que ya tienen la aprobacion de presupuesto por Parte del Consejo Municipal, se sugiere al Municipio tener en cuenta en los estudios previos de Caracterizacion la ficha técnica, se manifiesta por parte del Municipio que en la semana del 2 al 6 de marzo tendrian la generacion del registro presupuestal.

El Municipio manifiesta que hicieron un cambio de supervisor del Convenio. por el Ingeniero Uber Hidegar Vanegas Parra. Secretario de planeación (E). por lo cual el Municipio reportará la novedad en el Secop 2.

El Municipio manifiesta que ya se encuentran elaborando los estudios previos de la Consultoría y Comenzarán los de la interventoría, dentro de los cuales se debe tener en cuenta lo estipulado dentro del Convenio referente a especificaciones técnicas, se le solicito al Municipio que una vez publicados los procesos de Contratación. Sea informado a la Corporación para realizar el respectivo Seguimiento.

Se le recuerda al Municipio que se debe enviar el Informe Correspondiente al mes de febrero los primeros 10 días del mes de marzo, se realizará reunión con el objeto de revisar los especificación técnicos de los estudios previos. la fecha será establecida por el Municipio.

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGP-23	Página 1 de 3
		Versión 1	12/03/2014
ACTA			

COMPROMISOS

- Reportar la novedad del Cambio de Supervisión por parte del Municipio en Secop II.
- Remitir el registro Presupuestal e la semana del 2 al 6 de marzo.
- Informar a la Corporación la fecha y hora de la reunión que tiene como objeto. revisar las especificaciones técnicas.
- Informe de los rendimientos financieros a la fecha.

De ser necesario adicione filas

En constancia firman:

NOMBRE	TELÉFONO y CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL)	FIRMA
Claudio Alfonso Coy Guerra	315 7858574 alcaldia@santasofia-boyaca.gov.co	
Ximena Suarez Gamboa	3143131614 ximena.suarez2306@gmail.com	
Daniel Yabir Niño Espitia	ingdanielninoe@gmail.com 3212811178	
Amanda Paola Bermudez	3114670628 amedina@corpoboyaca.gov.co	
Jilieth Paola Camargo Pedraza	3224538493 jiliethcamargo@gmail.com	
Marcela Borja Siachoque	3144968044 ingesiachoque@gmail.com	
Uber Vaneyas Parra	3208392183 planeacion@santasofia-boyaca.gov.co	