OTROSÍ No. 1
CONTRATO DE SERVICIOS No. 27-2026
Entre LA IED Colegio Esmeralda Arboleda Cadavid Y Infraestructura Y Servicios GP S.A.S
Fecha: 09-07-2026

En Bogotá D.C., a los 09 días del mes de julio del año 2026, se reunieron las siguientes personas: GUSTAVO RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.390.798, en su calidad de supervisor del contrato, por una parte; y por otra parte PAOLA CRISTINA GUERRERO LEON, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.045.448 representante legal, en su condición de contratista, para suscribir la presente Modificación No. 01 del contrato referido, de acuerdo con los siguientes términos y consideraciones:

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SEGURIDAD Y CONTROL INSTITUCIONAL, SEGÚN EL PLAN DE INVERSIÓN A TODO COSTO, EL CUAL INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, SUMINISTROS Y/O MATERIALES DE ALTA CALIDAD, TRANSPORTE, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID IED PARA LA VIGENCIA 2.026.
VALOR:	HASTA VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 24.643.200)
PLAZO:	(60) SESENTA DIAS
FECHA INICIO:	29/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/07/2026
MODIFICACIÓN:	INCLUIR EL SUMINITRO DE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) PUNTOS FIJOS EN PERFILERÍA DE COLD ROLL COLOR NEGRO, DE DOS CUERPOS, DISEÑO SIMILAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE, CON VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 MM, DEBIDAMENTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN. MEDIDAS APROXIMADAS: UN MÓDULO DE 2,70 M DE ALTO × 2,05 M DE ANCHO Y UN MÓDULO DE 2,70 M DE ALTO × 1,80 M DE ANCHO. INCLUYE REMATE SUPERIOR EN LÁMINA CONFORME AL DISEÑO DE REFERENCIA EXISTENTE. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADO, ANCLAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL A SATISFACCIÓN. SE EJECUTARÁ A TODO COSTO. LO ANTERIOR, DEBIDO A NECESIDADES ADICIONALES IDENTIFICADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.
VALOR DE LA SOLICITUD *DE ADICIÓN*:	$7.500.000 COP (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 35

CONSIDERACIONES:

Frente a la revisión realizada por el supervisor del contrato, se evidenció la necesidad de adicionar las actividades mencionadas, toda vez que durante la ejecución contractual surgieron requerimientos adicionales que no fueron contemplados inicialmente, pero resultan indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades propias de la institución.

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO**, en el sentido de realizar una adición por valor de $7.500.000 COP (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)

SEGUNDO: El contratista se compromete a allegar, dentro de los diez (3) días hábiles siguientes a la firma de la presente modificación, los ajustes o modificaciones a las garantías a que haya lugar.

TERCERO: Los demás términos y condiciones del Contrato No. EAC-27-2026 permanecerán vigentes.

La presente modificación se suscribe con pleno conocimiento y voluntad de las partes intervinientes..

En constancia, se firma la presente modificación en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de julio del año 2026.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GP S.A.S
NIT No. 901.681.178 - 1
Representante Legal
PAOLA CRISTINA GUERRERO LEON
C.C. No. 53.045.448

GUSTAVO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Supervisor IED
C.C. No. 80.390.798

APROBACIÓN:

MIGUEL ANGEL SOLANO LEON
C.C. No. 19.268.661
Rector - Ordenador del Gasto

Proyectó: Martha Isabel Pacheco Bernal - Auxiliar Administrativo 407-27 con Funciones Financieras