FORMATO PROYECCIÓN ITNERVENTORÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No : ICCU-219 DE 2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC **CONTRATISTA:** CONSORCIO SOFAN C-031

$ - $ -

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-219 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL No. SEPTIEMBRE				ACTA PARCIAL	
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL		CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN								**PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN**										
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	50%	3,00	2,30	$ 27.945.000,00	1	50%	3,00	$ 34.465.500,00							
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	50%	3,00	2,30	$ 67.275.000,00	3	50%	3,00	$ 82.972.500,00							
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	40%	3,00	2,30	$ 53.820.000,00	3	40%	3,00	$ 66.378.000,00							
Profesional Gestor Social	$ 5.600.000,00		5	50%	3,00	2,30	$ 96.600.000,00	5	50%	3,00	$ 37.265.200,00							
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	50%	3,00	2,30	$ 17.250.000,00	1	50%	3,00	$ 27.025.000,00							
Ingeniero SIG	$ 5.600.000,00		1	100%	2,00	2,30	$ 25.760.000,00	1	100%	2,00	$ -							
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 3.000.000,00		1	100%	3,00	2,30	$ 20.700.000,00	1	100%	3,00	$ 25.530.000,00							
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	100%	3,00	2,30	$ 13.800.000,00	1	100%	3,00	$ -							
Inspector de interventoria	$ 2.500.000,00		5	100%	2,00	2,30	$ 57.500.000,00	5	100%	2,00	$ 13.800.000,00							
Topografo	$ 2.950.000,00		5	50%	2,00	2,30	$ 33.925.000,00	5	50%	2,00	$ 8.142.000,00							
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	100%	2,50	2,30	$ 9.775.000,00	1	100%	2,50	$ -							
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**										
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	60%	8,50	2,30	$ 95.013.000,00	1	60%	13,00	$ 145.314.000,00	$ 145.314.000,00	1	0,6	1	$ 11.178.000,00	1	0,6
Director de interventoria 2	$ 8.100.000,00		2	50%	9,00	2,30	$ 167.670.000,00	2	50%	9,74	$ 181.515.816,00	$ 181.515.816,00	1	0,5	1	$ 9.315.000,00	1	0,5
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	50%	8,50	2,30	$ 190.612.500,00	3	50%	13,00	$ 291.525.000,00	$ 291.525.000,00	3	0,5	1	$ 22.425.000,00	3	0,5
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	40%	8,50	2,30	$ 152.490.000,00	3	40%	13,00	$ 233.220.000,00	$ 233.220.000,00	3	0,4	1	$ 17.940.000,00	3	0,4
Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1	30%	8,00	2,30	$ 35.880.000,00	1	30%	8,00	$ 35.880.000,00	$ 35.880.000,00	0	0,3	1	$ -	0	0,3
Especialista Ambiental	$ 5.600.000,00		4	60%	9,00	2,30	$ 278.208.000,00	4	60%	10,56	$ 81.625.600,00	$ 81.625.599,99999990	1	0,6	1	$ 5.712.000,00	1	0,6
Especialista Ambiental	$ 5.600.000,00		1	60%	9,80	2,30	$ 69.552.000,00	1	60%	11,09	$ 85.008.000,00	$ 85.008.000,00	1	0,6	1	$ 7.728.000,00	1	0,6
Especialista Hidraulico	$ 6.500.000,00		1	40%	8,00	2,30	$ 47.840.000,00	1	40%	8,00	$ 47.840.000,00	$ 47.840.000,00	0	0,4	1	$ -	0	0,4
Abogado	$ 5.000.000,00		1	10%	9,00	2,30	$ 10.350.000,00	1	10%	12,20	$ 14.030.000,00	$ 14.030.000,00	1	0,1	1	$ 1.150.000,00	1	0,1
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00		4	60%	9,00	2,30	$ 288.144.000,00	1	60%	12,93	$ 103.518.400,00	$ 103.518.400,00	2	0,6	1	$ 16.008.000,00	2	0,6
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00		1	60%	9,00	2,30	$ 72.036.000,00	2	60%	11,43	$ 183.024.800,00	$ 183.024.800,00	1	0,6	1	$ 5.916.000,00	1	0,6
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	70%	9,80	2,30	$ 72.450.000,00	1	70%	13,00	$ 104.650.000,00	$ 104.650.000,00	1	0,7	1	$ 8.050.000,00	1	0,7
Profesional SISO 2	$ 5.000.000,00		4	50%	9,00	2,30	$ 207.000.000,00	3	50%	9,83	$ 169.567.500,00	$ 169.567.500,00	1	0,5	1	$ 10.000.000,00	1	0,5
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 3.000.000,00		1	100%	9,00	2,30	$ 62.100.000,00	1	100%	13,00	$ 89.700.000,00	$ 89.700.000,00	1	1	1	$ 6.900.000,00	1	1
Ingeniero Residente de interventoria 2	$ 3.000.000,00		1	100%	9,00	2,30	$ 62.100.000,00	1	100%	12,50	$ 86.250.000,00	$ 86.250.000,00	1	1	1	$ 6.900.000,00	1	1
PERSONAL TÉCNICO								**PPERSONAL TÉCNICO**										
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	100%	11,50	2,30	$ 52.900.000,00	1	100%	12,00	$ 55.200.000,00	$ 55.200.000,00	1	1	1	$ 4.600.000,00	1	1
Inspector de interventoria	$ 2.700.000,00		3	100%	9,00	2,30	$ 167.670.000,00	3	100%	10,00	$ 186.300.000,00	$ 186.300.000,00	1	1	1	$ 6.210.000,00	1	1
Topografo	$ 2.950.000,00		4	50%	9,00	2,30	$ 122.130.000,00	1	50%	13,00	$ 44.102.500,00	$ 44.102.500,00	2	0,5	1	$ 6.785.000,00	2	0,5
Topografo	$ 2.950.000,00		1	50%	9,00	2,30	$ 30.532.500,00	2	50%	10,00	$ 67.850.000,00	$ 67.850.000,00	1	0,5	1	$ 2.507.500,00	1	0,5
Cadenero 1	$ 2.000.000,00		5	50%	9,80	2,30	$ 103.500.000,00	5	50%	9,83	$ 113.045.000,00	$ 113.045.000,00	5	0,5	1	$ 11.500.000,00	5	0,5
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	100%	9,05	2,30	$ 35.190.000,00	1	100%	9,83	$ 38.435.300,00	$ 38.435.300,00	1	1	1	$ 3.910.000,00	1	1
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 2.747.718.000,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.653.180.116,00	$ 2.357.601.916,00				$ 164.734.500,00		

OTROS COSTOS																		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
2. OTROS COSTOS							**2. OTROS COSTOS**											
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	UN	5	11,50	$ 5.000.000,00	$ 287.500.000,00		5	15,08	$ 5.000.000,00	$ 377.000.000,00		5	1	$ 5.000.000,00	$ 25.000.000,00	5	1
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	UN	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00		1	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00		1	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1	1
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	UN	1	10,50	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00		1	16,00	$ 3.000.000,00	$ 48.000.000,00		1	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1	1
Oficina (incluye servicios)	UN	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00		1	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00		1	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1	1
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	UN	1	11,50	$ 500.000,00	$ 5.750.000,00		1	16,70	$ 500.000,00	$ 8.350.000,00		1	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1	1
Alquiler GPS manual	UN	5	2,00	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00		5	0,00	$ 2.415.000,00	$ -								
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG	UN	1	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00		1	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00								
Ensayos de Laboratorio							**Ensayos de Laboratorio**											
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	UN	1	8,00	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00		1	8,00	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00								
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 500.580.000,00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 595.010.000,00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 30.900.000,00		VA	
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.298.000,00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.190.116,00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 195.634.500,00		SUB TOT	
				IVA 19%	$ 617.176.620,00				IVA 19%	$ 617.156.122,04				IVA 19%	$ 37.170.555,00		IVA	
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.474.620,00				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.346.238,04				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 232.805.055,00		TOT	
										AMORTIZACION DEL ANTICIPO								
										TOTAL A PAGAR					$ 232.805.055,00			

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
DIRECTOR INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.

	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	18/08/2023

PLAZO ACTUAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2026

FECHA DE FIN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A -

VALOR CON ADICIONES: -

No. OCTUBRE		ACTA PARCIAL No. NOVIEMBRE				ACUMULADO				POR EJECUTAR
TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
						PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				
						1,00	50%	3,70	$ 34.465.500,00	$ -
						3,00	50%	3,70	$ 82.972.500,00	$ -
						3,00	40%	3,70	$ 66.378.000,00	$ -
						5,00	50%	3,39	$ 37.265.200,00	$ -
						1,00	50%	3,70	$ 27.025.000,00	$ -
						1,00	100%	0,00	$ -	$ -
						1,00	100%	3,70	$ 25.530.000,00	$ -
						1,00	100%	0,00	$ -	$ -
						5,00	100%	2,40	$ 13.800.000,00	$ -
						5,00	50%	2,40	$ 8.142.000,00	$ -
						1,00	100%	0,00	$ -	$ -
						PERSONAL PROFESIONAL				
1	$ 11.178.000,00	1	0,6	1	$ 11.178.000,00	1,00	60%	13,00	$ 145.314.000,00	$ -
1	$ 9.315.000,00	0	0,5	1	$ -	1,00	50%	13,00	$ 181.515.816,00	$ -
1	$ 22.425.000,00	3	0,2	1	$ 8.970.000,00	3,00	50%	13,00	$ 291.525.000,00	$ -
1	$ 17.940.000,00	3	0,2	1	$ 8.970.000,00	3,00	40%	13,00	$ 233.220.000,00	$ -
1	$ -	0	0,3	1	$ -	1,00	30%	7,00	$ 35.880.000,00	$ -
1	$ 5.712.000,00	0	0,4	1	$ -	4,00	60%	12,00	$ 81.625.600,00	$ -
1	$ 7.728.000,00	1	0,1	1	$ 1.704.171,00				$ 85.008.000,00	
1	$ -	0	0,4	1	$ -	1,00	40%	7,00	$ 47.840.000,00	$ -
1	$ 1.150.000,00	1	0,1	1	$ 1.150.000,00	1,00	10%	13,00	$ 14.030.000,00	$ -
1	$ 16.008.000,00	1	0,6	1	$ 8.004.000,00	4,00	60%	13,00	$ 103.518.400,00	$ -
1	$ 5.916.000,00	0	0,6	1	$ -				$ 183.024.800,00	
1	$ 8.050.000,00	1	0,7	1	$ 8.050.000,00	1,00	70%	13,00	$ 104.650.000,00	$ -
1	$ 10.000.000,00	0	0,5	1	$ -	4,00	50%	13,00	$ 169.567.500,00	$ -
1	$ 6.900.000,00	1	1	1	$ 6.900.000,00	1,00	100%	13,00	$ 89.700.000,00	$ -
1	$ 6.900.000,00	1	1	1	$ 6.900.000,00	1,00	100%	12,50	$ 86.250.000,00	$ -
						PERSONAL TÉCNICO			$ -	
1	$ 4.600.000,00	1	1	1	$ 4.600.000,00	1,00	100%	12,90	$ 55.200.000,00	$ -
1	$ 6.210.000,00	1	1	1	$ 6.210.000,00	3,00	100%	12,50	$ 186.300.000,00	$ -
1	$ 6.785.000,00	2	0,5	1	$ 6.785.000,00	4,00	50%	13,00	$ 44.102.500,00	$ -
1	$ 2.507.500,00	1	0,5	1	$ 2.507.500,00	-	-	-	$ 67.850.000,00	
1	$ 11.500.000,00	2	0,5	1	$ 4.600.000,00	5,00	50%	11,00	$ 113.045.000,00	$ -
1	$ 3.910.000,00	1	1	1	$ 3.910.000,00	1,00	100%	11,00	$ 38.435.300,00	$ -
	$ 164.734.500,00				$ 90.438.671,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.653.180.116,00	$ -

						CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
						2. OTROS COSTOS				
$ 5.000.000,00	$ 25.000.000,00	1	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	5,00	16,70	$ 5.000.000,00	$ 377.000.000,00	$ -
$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00	$ -
$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1,00	16,70	$ 3.000.000,00	$ 48.000.000,00	$ -
$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00	$ -
$ 500.000,00	$ 500.000,00	1	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	16,70	$ 500.000,00	$ 8.350.000,00	$ -
						5,00	0,00	$ -	$ -	$ -
						1,00	2,00	$ -	$ 2.500.000,00	$ -
						Ensayos de Laboratorio				
									$ 119.080.000,00	$ -
LOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 30.900.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 10.900.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 595.010.000,00	$ -
AL VALOR INTERVENTORÍA	$ 195.634.500,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 101.338.671,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.190.116,00	$ -
19%	$ 37.170.555,00			IVA 19%	$ 19.254.347,49			IVA 19%	$ 617.156.122,04	$ -
AL VALOR INTERVENTORÍA	$ 232.805.055,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 120.593.018,49			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.346.238,04	$ -
									$ 773.069.247,61	$ -
	$ 232.805.055,00				$ 120.593.018,49				$ 3.092.276.990,43	$ -

LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECTORA DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Adriana Diaz

ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU