Acta de Recibo Parcial Nro. 4

Número del contrato: SOPI-SABYS-CSU-151-2026
Fecha del contrato: 30 de marzo de 2026

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

CONTRATISTA

Nombre o Razón Social: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM
NIT: 900641347-5
Representante Legal: SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
Cédula de Ciudadanía: 1.016.010.926 expedida en Bogotá
Dirección: Carrera 53 Nro. 168A – 18 Oficina 301 Bogotá D.C
Correo: pluselingenieros@hotmail.com

VALOR

Valor Inicial: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000)

Valor Acta de Recibo Parcial Nro. 1: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($78.448.986)

Valor Acta de Recibo Parcial Nro. 2: CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($101.720.934)

Valor Acta de Recibo Parcial Nro. 3: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($67.188.366)

Valor Acta de Recibo Parcial Nro. 4 (Presente Acta): CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($117.110.448)

Valor Total Ejecutado: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 364.468.734)

Saldo Por Ejecutar: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 55.531.266)

Acta de Recibo Parcial Nro. 4

Ítem	Norma INVIAS	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.23.V II-1	610.1	RECEBO COMÚN	m3	1872	$ 17.009	$ 31.840.848

Ítem	Norma INVIAS	Descripción	Volumen (m3)	Distancia (km)	m3-km	Tarifa	Total
4.23.V III-1	610.1	TRANSPORTE RECEBO	1872	25	46800	$ 1.822	$ 85.269.600
						TOTAL	$ 117.110.448

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA

Desde el 26 de junio de 2026 hasta el 20 de agosto de 2026

PLAZO

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha de Inicio: 7 de abril de 2026
Fecha de Terminación Proyectada: 31 de diciembre de 2026

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Nombre: CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón, Cundinamarca, el veinte (20) de agosto de 2026.

Camilo Landinez S

SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Supervisor

Proyecto: Juan Davis Casallas Pedraza – Apoyo Profesional
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Juan Casallas

O. 31/08/2026
Pago

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

Villapinzón - Cundinamarca, 31 de Agosto de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

ASUNTO: CUENTA No. 4 (CUARTA) del contrato de suministro No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN".

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer llegar la cuenta de **CORTE No. 4** del contrato de Suministro **No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026**, mencionado en la referencia para lo cual hago llegar los siguientes documentos para el correspondiente aval y aprobación.

1. Oficio de entrega de cuenta No 4.
2. Factura No. PLE - 188
3. Resolución de facturación DIAN
4. RUT del Contratista
5. Certificación Bancaria
6. Parafiscales del contratista Consorcio, Plusel Ingenieros SAS y Plutarco Landinez Martínez
7. Informe de ejecución
8. Consolidado de entregas
9. Remisiones de Suministro
10. Ensayo de laboratorio

Atentamente,

Camilo Landinez S

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. Nº 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 OF 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM PLM320@HOTMAIL.COM
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT 900.641.347-5
Car. 53 No. 168ª-18
Tel: (601) 6795524
Bogotá - Colombia
Consorciopluseliplm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PLE 188

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125	**Generación**	29/08/2026, 12:38
Dirección	Carrera 5 No. 4 - 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	29/08/2026, 12:38
				Vencimiento	27/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001CTO151-2026RECEBO	RECEBO COMÚN	M3	1,872.00	14,293.28	26,757,015.13	31,840,848.00
2	002CTO151-2026TRANSPORTE	TRANSPORTE RECEBO	M3 X KM	46,800.00	1,822.00	85,269,600.00	85,269,600.00

Total items: 2

Total Bruto	112,026,615.13
IVA 19%	5,083,832.87
Total a Pagar	117,110,448.00

Valor en Letras:
Ciento diecisiete millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-27 por $ 117,110,448.00

Observaciones:
ACTA DE CORTE PARCIAL No. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026, (PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JUNIO DE 2026 AL 20 DE AGOSTO DE 2026) CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102615741 aprobado en 20251203 prefijo PLE desde el número 173 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 243a072d0bcf5a2e601af6d99e07c1a888cf5279659177 8c9e4728391c9faa7318ab23684f2a438018a4ce1b2bba6e84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 53 168 A 18 OF 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-04 / 03:36:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Camilo Landinez S

1001. Apellidos y nombres LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1016010926 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2025-12-04 15:36:20

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM CR 53 168 A 18 OF 301	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PLE	173	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151383361

(415)7707212489984(8020) 000014115138336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 3 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CR 53 168 A 18 OF 301

42. Correo electrónico contabilidad@pluseling.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 3 2 4 5 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 9 2 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 2 1 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-12-18 / 03:18:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-08-2026 10:44:19AM

Referencia Bancaria

Agosto 28 de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900641347, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213954671	2013-10-02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM** identificado con Nit No. 900.641.347-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los 31 días del mes Agosto de 2026.

Cordialmente

Camilo Landinez S

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L. CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo **PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ** identificado (a) con c.c. 6.765.018 de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los (31) días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente:

ING. PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
C.C. 6.765.018 de Tunja
Dirección: carrera 97 No. 24 – 32 of 69
Telefax: (601) 413 42 53
Correos Electrónicos: plm320@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	546667933	9508117758	I	2026/08/06	2026/08/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/06 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

2026/08/06 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	433283828	9506579342	I	2026/07/06	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/06/30 12:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	382422249	9504974477	I	2026/06/04	2026/06/11	BANCOLOMBIA	7	$511,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				1	$508,300	$2,800	$0	$511,100

2026/06/11 12:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282969353	9503361510	I	2026/05/07	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/05 03:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	198870269	9501747965	I	2026/04/08	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/04/06 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105213359	9499989431	I	2026/03/05	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/02 02:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42292692	9498264117	I	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$508,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$508,300	$500	$0	$508,800

2026/02/06 12:13 PM

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Villapinzón - Cundinamarca, 31 de Agosto de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Yo, **SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.057.919.501** expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá, y con tarjeta profesional 251508-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **PLUSEL INGENIEROS SAS** identificada con **Nit 900.465.391-5**, certifico que ha cumplido bajo la gravedad de juramento, con el pago de los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, debido a que ninguno de los trabajadores devengan individualmente considerados más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
REVISOR FISCAL
C.C. No. 1.057.919.501 de San Luis de Gaceno – Boyacá.
Tarjeta Profesional 251508-T

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.919.501

VARGAS DIAZ

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1995

SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-DIC-2013 SAN LUIS DE GACENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

0037013130A 1



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


251508-T

SERGIO ANDRES
VARGAS DIAZ
C.C. 1057919501
RES. INSCRIPCION 1110 DEL 14/12/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

259441

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

279530



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 4 0 F A 0 4 C 4 0 3 4 7 6 F 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO ANDRES VARGAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057919501 de SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 251508-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94469955	24/08/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$16,489,790	$4.826.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	23.400	0		0		0	0	0	0	23.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	345.600	0	0	0	0	0	0		345.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	439.000	0	0	0	0	0	0		439.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.574.000	0	0	0	0	0	0		1.574.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.148.100				1.148.100	0	0	1.148.100			11.481	1.148.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	660.100	0	0	660.100	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	660.100	660.100
Pensión	3	2.358.600	2.358.600
Riesgos Laborales	1	1.148.100	1.148.100
CCF	1	660.100	660.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.826.900	4.826.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94469955	24/08/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$16,489,790	$4.826.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1056799193	GOMEZ LANDINEZ PEDRO LEONARDO	1	0			S	X																230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-23	408.545	7	5	28.500	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
5	CC 3146665	RODRIGUEZ BARBON LUIS HERNAN	1	0			S	X																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS017	992.180	17	39.700	14-23	992.180	17	5	69.100	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
6	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S		X															25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS010	583.635	10	23.400	14-23	583.635	10	5	40.700	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
7	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 80654306	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93337284	07/07/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93337284	07/07/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$16,256,335	$4,754,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Estudiante	IRO	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010925	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	276.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANIL GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92811455	19/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D - Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92811455	19/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$16,256,335	$4,754,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	SLN	LMA	VAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D - Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16.256.335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRO	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750 905	30	70.100	14-23	1.750 905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16.256.335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D - Le, 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	276.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654306	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D - Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4,754,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80854306	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA PARCIAL No. 4

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

OBJETO: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN"

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

LOCALIZACIÓN

El contrato tiene lugar en el municipio de Villapinzón Cundinamarca el cual pertenece a la provincia de Almeidas.

Extensión total: El área aproximada del municipio de Villapinzón es de 249 km².

Temperatura media: 13.7 °C.

El municipio de Villapinzón se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 5 grados 12 minutos de latitud norte, 73 grados 35 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Altitud media: 2715 m s. n. m.

Límites del municipio

Por el Norte con el municipio de Ventaquemada.
Por el Noroeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el Nordeste con el municipio de Turmequé.
Por el Oeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el sur con el municipio de Chocontá.
Por el suroeste con el municipio de Chocontá.
Por el Sureste con el municipio de La Capilla.
Por el Este con el municipio de Úmbita.

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
VALOR TOTAL:	**$ 420.000.000**
FECHA DE INICIO:	**07 DE ABRIL DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA**

El municipio de Villapinzón cuenta con aproximadamente 395.5 Km de red vial municipal y 64.09 km de red vial departamental, infraestructura que resulta estratégica para su desarrollo integral. Estas vías cumplen un papel fundamental en la dinámica económica local al permitir el transporte eficiente de insumos y productos asociados a la cadena agropecuaria, así como de recursos minerales como el carbón que contribuyen significativamente a la economía del territorio. De igual manera, la adecuada conectividad vial impulsa el comercio y el turismo, al facilitar el acceso de visitantes y dinamizar las actividades productivas.

Asimismo, contar con una red vial en buenas condiciones favorece la prestación de servicios esenciales como el transporte escolar y la atención en salud, especialmente para la población residente en zonas rurales y apartadas del casco urbano. El sistema vial también incide en ámbitos sociales como la recreación y el deporte, al posibilitar el desarrollo de procesos formativos, en síntesis la infraestructura vial de Villapinzón impacta de manera transversal múltiples dimensiones del bienestar comunitario, lo que hace indispensable garantizar su mantenimiento oportuno y adecuado.

Ahora bien, el municipio de Villapinzón en el plan de Desarrollo Municipal vigente "Unidos Hacemos Más 2024-2028" tiene la Meta 62 "Mantener 300 kilómetros de vías terciarias". Estas acciones buscan fortalecer y adecuar la red vial rural, con el propósito de asegurar que su infraestructura se mantenga en condiciones óptimas, promoviendo así una movilidad más eficiente y un desplazamiento seguro dentro del municipio de Villapinzón

Con la presente contratación se pretende garantizar el suministro de recebo común para realizar la intervención que permita restablecer las condiciones óptimas de la superficie de rodadura de las vías rurales y el manejo de agua para prevenir así, el deterioro total que, sumado a las pérdidas económicas de la región genera un mayor costo en la intervención y reparación de las vías, garantizando asi la movilidad en las vías terciarias

De acuerdo con lo anterior se ve la necesidad y la importancia de la realización del contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON".**

Solicitudes de Suministro

Desde la fecha de inicio hasta el día de hoy se han recibido solicitudes de suministro del material contratado, las cuales se han atendido en los sitios que ha dispuesto el Municipio de Villapinzón, para lo cual se anexa al presente informe el consolidado de entrega de materiales.

Durante este periodo de tiempo se llevó a cabo cada suministro atendiendo oportunamente cada una de las necesidades, En efecto no se ha presentado contratiempos ni accidentes para llevar a cabo el suministro y los vehículos que transportan nuestros materiales cuentan con las condiciones técnico-mecánicas lo cual hace oportuna la entrega del material.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ÍTEM	NORMA INVIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.23.V II-1	610.1	RECEBO COMÚN	M3	1	$17.009	$17.009

ÍTEM	NORMA INVIAS	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	M3 - KM	TARIFA	TOTAL
4.23.V III-1	610.1	TRANSPORTE RECEBO	1	25	25	$1.822	$45.550
					TOTAL DE REFERENCIA POR METRO CUBICO		$62.559
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDOS TODOS LOS VALORES, MONTO AGOTABLE		$420.000.000

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN

VEHICULO No. 1

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LZN 952
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 2

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LJU 248
CAPACIDAD: 30 m3



CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

VEHICULO No. 3

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: JUK 301
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 4

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LQL 241
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 5

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LQL 242
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 6

DESCRIPCIÓN: VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUSEL INGENIEROS SAS
PLACA: LFQ 496
CAPACIDAD: 20 m3



VEHICULO No. 7

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: SOO 435
CAPACIDAD: 16 m3



VEHICULO No. 8

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: SFQ 416
CAPACIDAD: 16 m3



VEHICULO No. 9

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: XLE 433
CAPACIDAD: 16 m3



VEHICULO No. 10

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUSEL INGENIEROS SAS
PLACA: QMS 394
CAPACIDAD: 20 m3



Dando alcance al objeto a desarrollar y durante el periodo de ejecución del 26 de junio al 20 de agosto de 2026, el contratista realizo el suministro del recebo común, a continuación, se presenta un anexo Fotográfico de la ejecución del contrato en los sitios de entrega que hace parte de la presente Acta Parcial.

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 31 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Camilo Landinez S

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
C.C. 1.016.010.926 de Bogotá

VEREDA GUANGUITA ALTO





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 1
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA:** 1,2





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 2
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 3,4





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 3
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 5,6





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 4
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 7,8





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 5
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 9,10





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 6
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 11,12

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 7
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 13,14





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 8
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 15,16





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 9
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 17,18





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 10
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 19,20





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 11
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 21,22





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 12
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 23,24





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 13
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 25,26





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 14
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 27,28

VEREDA CHASQUEZ





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 15
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 29,30





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 16
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 31,32





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 17
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 33, 34





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 18
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 35, 36





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 19
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 37,38





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 20
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 39,40**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 21
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:41,42**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 22
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 43,44





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 23
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 45,46





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 24
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 47,48





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 25
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 49,50





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 26
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 51,52





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 27
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 53,54





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 28
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 55,56**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 29
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 57,58





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 30
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 59,60**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 31
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 61,62

VEREDA CHASQUEZ EL TRIUNFO





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 32
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 63,64





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 33
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA:** 65,66





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 34
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 67,68**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 35
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA:** 69,70





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 36
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA:** 71,72





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 37
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 73,74





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 38
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 75,76

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 39
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 77,78





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 40
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 79,80





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 41
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 81,82





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 42
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 83,84





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 43
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 85,86





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 44
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 87,88**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 26/06/2026 y el 20/08/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 45
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 89,90**

ACTA DE CORTE No.4 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:		$ 420.000.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:		$ 117.110.448
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:		$ 247.358.286
VALOR TOTAL EJECUTADO $:		$ 364.468.734
SALDO POR EJECUTAR $:		$ 55.531.266
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:		86,78%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE INCIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA	

CONSOLIDADO GENERAL DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE CORTE No. 4		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. SUMINISTRADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL SUMINISTRADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA SUMINISTRADA	VALOR TOTAL SUMINISTRADO ACUMULADO
4.23.V II-1	RECEBO COMÚN	M3	$ 17.009,00	1.872,00	31.840.848,00	5.826,00	99.094.434,00
TOTAL SUMINISTRO EN EL PRESENTE CORTE					31.840.848,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO	99.094.434,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. TRANSPORTADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL TRANSPORTADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA TRANSPORTADA	VALOR TOTAL TRANSPORTADO ACUMULADO
4.23.V III-1	TRANSPORTE DE RECEBO	M3 - KM	$ 1.822	46.800,00	85.269.600,00	145.650,00	265.374.300,00
TOTAL TRANSPORTE EN EL PRESENTE CORTE					$ 85.269.600,00	VALOR TOTAL TRANSPORTE	$ 265.374.300,00


TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO	$ 117.110.448,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE	$ 364.468.734,00

El item de transporte de Recebo se encuentra excluido del impuestos sobre las ventas IVA según normatividad vigente del estatuto tributario

La distancia maxima de transporte reconocida por la entidad es de 25 KM, de acuerdo a lo establecido en la lista de precios de referencia del departamento

El presente informe se firma en Villapinzón , a los 31 dias del mes de Agosto de 2026

Cordialmente,



ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ

REP. LEGAL CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM