DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	MIN-S-012-2025	**FECHA ACTA:**	31/12/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA	**FECHA CONTRATO:**	28/03/2025
OBJETO:	"SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PRESTE APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, EN DIFERENTES EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO"		
CONTRATISTA:	LA FANTÁSTICA STUDIOS SAS		
NIT No:	901666528-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CUESTA MARTÍN		
C.C. No.:	86.070.478 de Villavicencio		
FECHA DE INICIO:	28/03/2025		
FECHA ADICION No. 1:	05/12/2025		
FECHA PROYECTADA PARA TERMINACION:	31/12/2025		

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Plazo final:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio:	28/03/2025	Fecha de Terminación Real:	31/12/2025
Fecha de Suspensión:	N/A	Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha Cesión:	NO REGISTRA		

APROPIACIONES PRESUPUESTALES					
Disponibilidad Presupuestal:	N° 239	Fecha:	12/03/2025	Valor:	$25.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal Adición:	N° 873	Fecha:	08/10/2025	Valor:	$12.000.000,00
Registro Presupuestal:	N° 328	Fecha:	28/03/2025	Valor:	$25.000.000,00
Registro Presupuestal Adición:	N° 1273	Fecha:	05/12/2025	Valor:	$12.000.000,00

SUPERVISIÓN

SUPERVISOR	CARGO	CEDULA
ANGELA MARIA TORRES GARCIA	Secretaria de Gobierno	1.049.646.973

BALANCE ECONOMICO DEL CONTATO

Balance financiero:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$25.000.000,00
Valor adiciones del contrato	$ 12.000.000,00
Valor final del contrato	$37.000.000,00
Valor total ejecutado	$26.002.000,00
Valor pagado anticipo	$ 0,00
Valor actas parciales	$21.203.000,00
Valor acta final	$4.799.000,00
Saldo a liberar a favor del municipio	$10.998.000,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00

Valores girados a la fecha:

ACTAS DE PAGO		
ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
ACTA PARCIAL No. 001	17/06/2025	$9.397.000,00
ACTA PARCIAL No. 002	29/07/2025	$2.040.000,00
ACTA PARCIAL No. 003	09/09/2025	$5.008.000,00
ACTA PARCIAL No. 004	01/10/2025	$3.293.000,00
ACTA PARCIAL No. 005	12/11/2025	$354.000,00
ACTA PARCIAL No. 006	28/11/2025	$1.111.000,00
ACTA FINAL	31/12/2025	$4.799.000,00
	TOTAL	**$26.002.000,00**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisora, certifico que el contratista ejecutó el contrato a entera satisfacción, y que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acredito el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 articulo 50 y Ley 1955 articulo 244 y demás normas complementarias y de igual manera **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de acuerdo a las certificaciones anexas.

Así mismo certifico que no aplica el cumplimiento de garantías.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

DE LA ENTIDAD:	DEL CONTRATISTA:
NO PRESENTA	NO PRESENTA

ACUERDOS

Las partes acuerdan:

Primero: Liquidar de común acuerdo el contrato **N° MIN-S-012-2025** en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

Segundo: El Municipio de El Cocuy y el Contratista se declaran en paz y salvo por todo concepto de conformidad con el balance económico del contrato y en consecuencia renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.

Para refrendar lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por las partes, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Alcalde	Supervisor	Contratista
ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL	**ANGELA MARIA TORRES GARCIA**	**CARLOS ALBERTO CUESTA MARTÍN** *R/L LA FANTÁSTICA STUDIOS SAS*
Nombre y Firma	*Nombre y Firma*	*Nombre y Firma*

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	ANGELA MARÍA TORRES GARCÍA	Secretaria de Gobierno	