EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**31 AGOSTO DE 2026**	**Acta No.**	**2**
Nombre del CONTRATISTA:	**ANAYIBE SINISTERRA RODRIGUEZ**	**Cédula o NIT:**	**1.116.242.003**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-45-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN, ASEO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., CONTRIBUYENDO A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES							
Fecha de suscripción	**3/07/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**	**7/07/2026** día - mes - año			**Fecha Terminación**	**15/12/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 11.024.000		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	$ 11.024.000
Plazo Inicial:	**7/07/2026**		**Plazo Final:**	**15/12/2026**			**Vr.Final Ejecución:**	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que, durante el mes de agosto, la contratista brindó apoyo en la ejecución de labores de limpieza, desinfección, aseo y recolección de residuos en las oficinas, áreas de trabajo y baterías sanitarias de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.**
2	Se evidencia que, durante el periodo de rendición, la contratista brindó apoyo en la realización de actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento básico de las áreas comunes de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P** (recepción, escaleras, cafetería, patio, zonas verdes, andenes y demás espacios de uso institucional)
3	Se evidencia que, durante el mes de agosto, la contratista brindó apoyo en la organización de los diferente espacios donde se realizan reuniones de trabajo y capacitaciones.
4	Se evidencia, que durante el mes agosto, la contratista brindó apoyo con los servicios de cafetería en reuniones de trabajo realizadas en las oficinas de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ -EMTULUA E.S.P.**
5	Se evidencia que durante el mes de agosto, contratista participó en las actividades convocadas durante el mes tales como:**JORNADAS EMTULUÁ EN TU BARRIO, JORNADA ALCALDÍA EN LAS COMUNAS, APOYO ORGANIZACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS, REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE INSUMOS.**

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCION	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21010207
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD	No	CD8-2026074
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	Fecha	3/07/2026
ACTA DE SUSPENSION No. 1:				DISPONIBILIDAD	No	
ACTA DE SUSPENSION No. 2:				PRESUPUESTAL 2	Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260130
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	7/07/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		
Total Costos Directos presente acta	$	2.080.000
Administración 22,5 %	N/A	
Imprevistos 3%	N/A	
Utilidad 8 %	N/A	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	
Incremento por Distancia 15 %	N/A	
Subtotal Costos Indirectos	N/A	
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$	2.080.000

RESUMEN DEL CONTRATO						
Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Vr. Inicial	$ 11.024.000				$ 11.024.000	*100%*
Adicion						
vr. Total	$ 11.024.000				$ 11.024.000	
vr. Anticipo						
Acta No. 1		$ 1.664.000		$ 1.664.000	$ 9.360.000	15%
Acta No. 2		$ 2.080.000		$ 2.080.000	$ 7.280.000	19%
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
Acta No. 7						
Acta No. 8						
Acta No. 9						
Acta No.10						
Acta No. 11						
Acta No. 12						
VR. TOTAL		$ 3.744.000		$ 3.744.000		
Saldo		$ 7.280.000		$ 7.280.000		
Sumas igual		$ 11.024.000		$ 11.024.000		34%

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE	$ 2.080.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 31 de agosto del 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.**100-10-10.5-45-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **ANAYIBE SINISTERRA RODRIGUEZ** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los treinta y un (31) días del mes de agosto 2026, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR