Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 165-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT/ N° Identificación	901.550.788-2
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA |MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42714	22/09/2025	$ 70.000.000
Otrosí adición No.1	1593	13/11/2025	54448	20/11/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2	1818	19/12/2025	63871	26/12/2025	$ 80.000.000,00
Otrosí adición No.3	130	16/06/2026	9400	29/01/2026	$ 150.000.000,00
Otrosí adición No.4	462	26/03/2026	15766	31/03/2026	$ 210.000.000,00
				Valor Total contrato	$ 560.000.000

Mauricio Perez
CXP
08.09.26

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	2 meses 31/05/2026
Otrosí prorroga No. 3	1 mes 30/06/2026
Otrosí prorroga No. 4	1 mes 31/07/2026
Terminación *	31/7/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53445	$ 7.100.475,00	$ 144.384,80	$ 7.244.859,80	$ 7.244.859,80	$ 552.755.140,20	
NOVIEMBRE DE 2055	13/11/2025	BOG 53446	$ 3.195.743,00	$ 72.192,40	$ 3.267.935,40	$ 3.267.935,40	$ 549.487.204,80	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53447	$ 8.686.377,00	$ 387.921,48	$ 9.074.298,48	$ 9.074.298,48	$ 540.412.906,32	
NOVIEMBRE DE 2055	13/11/2025	BOG 53449	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 533.978.612,52	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53450	$ 9.498.324,00	$ 460.113,88	$ 9.958.437,88	$ 9.958.437,88	$ 524.020.174,64	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53451	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 518.017.867,84	
OCTUBRE DE 2025	19/11/2025	BOG 53795	$ 5.667.556,00	$ 24.405,12	$ 5.691.961,12	$ 5.691.961,12	$ 512.325.906,72	
NOVIEMBRE DE 2055	19/11/2025	BOG 53796	$ 6.742.269,00	$ 144.384,80	$ 6.886.653,80	$ 6.886.653,80	$ 505.439.252,92	
OCTUBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57283	$ 5.846.934,00	$ 72.192,40	$ 5.919.126,40	$ 5.919.126,40	$ 499.520.126,52	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57284	$ 6.742.269,00	$ 144.384,80	$ 6.886.653,80	$ 6.886.653,80	$ 492.633.472,72	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57285	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 486.651.331,32	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57286	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 480.669.189,92	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57287	$ 6.774.145,00	$ 144.384,80	$ 6.918.529,80	$ 6.918.529,80	$ 473.750.660,12	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57288	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 467.316.366,32	
DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57289	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 460.882.072,52	
DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57290	$ 10.195.000,00	$ 1.937.050,00	$ 12.132.050,00	$ 12.132.050,00	$ 448.750.022,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57291	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 442.315.728,72	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57292	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 436.313.421,92	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57293	$ 6.815.406,00	$ 72.192,40	$ 6.887.598,40	$ 6.887.598,40	$ 429.425.823,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57294	$ 5.529.989,00	$ -	$ 5.529.989,00	$ 5.529.989,00	$ 423.895.834,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57295	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 417.461.540,72	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57296	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 411.027.246,92	
FEBRERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57297	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 404.592.953,12	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57299	$ 5.529.989,00	$ -	$ 5.529.989,00	$ 5.529.989,00	$ 399.062.964,12	

DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57300	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 392.628.670,32	
FEBRERO DE 2026	17/2/2026	BOG 57602	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 386.194.376,52	
FEBRERO DE 2026	19/2/2026	BOG 57794	$ 6.669.869,00	$ 216.577,20	$ 6.886.446,20	$ 6.886.446,20	$ 379.307.930,32	
FEBRERO DE 2026	2/3/2026	BOG 58009	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 373.325.788,92	
FEBRERO DE 2026	2/3/2026	BOG 58010	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 367.323.482,12	
MARZO DE 2026	9/3/2026	BOG 58373	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 361.341.340,72	
MARZO DE 2026	9/3/2026	BOG 58374	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 355.359.199,32	
MARZO DE 2026	16/3/2026	BOG 58730	$ 9.446.297,00	$ 532.306,28	$ 9.978.603,28	$ 9.978.603,28	$ 345.380.596,04	
MARZO DE 2026	17/3/2026	BOG 58828	$ 6.986.814,00	$ 288.769,60	$ 7.275.583,60	$ 7.275.583,60	$ 338.105.012,44	
MARZO DE 2026	6/4/2026	BOG 59534	$ 6.794.518,00	$ 144.384,80	$ 6.938.902,80	$ 6.938.902,80	$ 331.166.109,64	
MARZO DE 2026	6/4/2026	BOG 59536	$ 6.558.705,00	$ 32.540,16	$ 6.591.245,16	$ 6.591.245,16	$ 324.574.864,48	
ABRIL DE 2026	13/04/2026	BOG 59932	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 318.140.570,68	
ABRIL DE 2026	23/04/2026	BOG 60602	$ 7.226.505,00	$ 144.384,80	$ 7.370.889,80	$ 7.370.889,80	$ 310.769.680,88	
ABRIL DE 2026	23/04/2026	BOG 60603	$ 6.216.128,00	$ 144.384,80	$ 6.360.512,80	$ 6.360.512,80	$ 304.409.168,08	
ABRIL DE 2026	28/04/2026	BOG 60618	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 297.974.874,28	
ABRIL DE 2026	28/04/2026	BOG 60619	$ 5.477.962,00	$ 72.192,40	$ 5.550.154,40	$ 5.550.154,40	$ 292.424.719,88	
ABRIL DE 2026	5/5/2026	BOG 60800	$ 3.575.703,00	$ 144.384,80	$ 3.720.087,80	$ 3.720.087,80	$ 288.704.632,08	
MAYO DE 2026	15/05/2026	BOG 61250	$ 8.356.443,00	$ 66.959,80	$ 8.423.402,80	$ 8.423.402,80	$ 280.281.229,28	
MAYO DE 2026	15/05/2026	BOG 61251	$ 5.409.720,00	$ 24.405,12	$ 5.434.125,12	$ 5.434.125,12	$ 274.847.104,16	
ABRIL DE 2026	15/05/2026	BOG 61253	$ 5.488.941,00	$ 16.270,08	$ 5.505.211,08	$ 5.505.211,08	$ 269.341.893,08	
MAYO DE 2026	15/05/2026	BOG 61255	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 263.339.586,28	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61466	$ 5.488.941,00	$ 16.270,08	$ 5.505.211,08	$ 5.505.211,08	$ 257.834.375,20	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61467	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 251.400.081,40	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61468	$ 6.174.867,00	$ 216.577,20	$ 6.391.444,20	$ 6.391.444,20	$ 245.008.637,20	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61470	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 239.026.495,80	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61473	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 232.592.202,00	
MAYO DE 2026	20/05/2026	BOG 61475	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 226.157.908,20	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62036**	**$ 3.575.703,00**	**$ 144.384,80**	**$ 3.720.087,80**	**$ 3.720.087,80**	**$ 222.437.820,40**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62037**	**$ 6.920.536,00**	**$ -**	**$ 6.920.536,00**	**$ 6.920.536,00**	**$ 215.517.284,40**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62038**	**$ 3.534.359,00**	**$ 8.135,04**	**$ 3.542.494,04**	**$ 3.542.494,04**	**$ 211.974.790,36**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62039**	**$ 4.223.124,00**	**$ 8.135,04**	**$ 4.231.259,04**	**$ 4.231.259,04**	**$ 207.743.531,32**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62040**	**$ 6.774.145,00**	**$ 144.384,80**	**$ 6.918.529,80**	**$ 6.918.529,80**	**$ 200.825.001,52**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62041**	**$ 9.498.324,00**	**$ 460.113,88**	**$ 9.958.437,88**	**$ 9.958.437,88**	**$ 190.866.563,64**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62042**	**$ 5.857.922,00**	**$ 144.384,80**	**$ 6.002.306,80**	**$ 6.002.306,80**	**$ 184.864.256,84**	
MAYO DE 2026	**2/6/2026**	**BOG 62043**	**$ 6.289.909,00**	**$ 144.384,80**	**$ 6.434.293,80**	**$ 6.434.293,80**	**$ 178.429.963,04**	
MAYO DE 2026	**3/6/2026**	**BOG 62117**	**$ 6.226.894,00**	**$ 144.384,80**	**$ 6.371.278,80**	**$ 6.371.278,80**	**$ 172.058.684,24**	
JUNIO DE 2026	**3/6/2026**	**BOG 62120**	**$ 3.079.183,00**	**$ -**	**$ 3.079.183,00**	**$ 3.079.183,00**	**$ 168.979.501,24**	
JUNIO DE 2026	**5/6/2026**	**BOG 62249**	**$ 8.570.371,00**	**$ 33.479,90**	**$ 8.603.850,90**	**$ 8.603.850,90**	**$ 160.375.650,34**	
JUNIO DE 2026	**17/06/2026**	**BOG 62706**	**$ 5.483.877,00**	**$ 24.405,12**	**$ 5.508.282,12**	**$ 5.508.282,12**	**$ 154.867.368,22**	
JUNIO DE 2026	**18/06/2026**	**BOG 62822**	**$ 5.909.949,00**	**$ 72.192,40**	**$ 5.982.141,40**	**$ 5.982.141,40**	**$ 148.885.226,82**	
Valor total ejecutado			**$ 401.090.293,00**	**$ 10.024.480,18**	**$ 411.114.773,18**	**$ 411.114.773,18**	**$ 148.885.226,82**	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

BOG 62036	BOG 62038	BOG 62040	BOG 62042	BOG 62117	BOG 62249	BOG 62822		
BOG 62037	BOG 62039	BOG 62041	BOG 62043	BOG 62120	BOG 62706			

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	73,41%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	89,77

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato