ALCALDÍA DE SIBATÉ
Nit. 899.999.372-4

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN DD: 28 MM: 8 AA: 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.

FECHA DE CONTRATO	25-jun-2026
PLAZO DE EJECUCION	EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESU
FECHA DE INICIO	25-jun-2026
FECHA DE FINALIZACION	31-dic-2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A

CONTRATISTA	
TORNISTOCK SAS	
C.C. O NIT:	901.819.523-5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	4752
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	
CARGO	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
PAGO PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPO	-	%	
PAGO ANTICIPADO	-		

PERIODO	23/07/2026 - 21/08/2026
VALOR DEL PAGO	$ 25.305.423,78
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	94500001653		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

PAGO 1	21.908.333,16
PAGO 2	25.305.423,78
PAGO 3	
PAGO 4	
PAGO 5	
PAGO 6	
PAGO 7	
PAGO 8	
PAGO 9	
PAGO 10	
PAGO 11	
PAGO 12	-
REZAGO	-
TOTAL	47.213.756,94

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA	FECHA DE APROBACIÓN DD: 28 MM: 8 AA: 2026

18 3 2026

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026
OBJETO	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-		

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	2026000445	FECHA	13 abr 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		21604-11/12	4.139.868,00
2,3		1306	957.000,00
2,3		1203	32.403.132,00
2,3		110103	22.500.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2026001137	FECHA	10 jun 2026
RUBRO		FUENTE	VALOR
2,3		21604-11/12	4.139.868,00
2,3		1306	957.000,00
2,3		1203	21.428.472,00
2,3		110103	22.500.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO		FECHA	
RUBRO		FUENTE	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO		FECHA	
RUBRO		FUENTE	VALOR

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC) A AFECTAR

NUMERO	2026001137	FECHA	10 jun 2026
RUBRO			VALOR
2,3		1203	4.617.007,00
2,3		110103	20.688.416,78
2,3			

###

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO		FECHA	
RUBRO			VALOR
TOTAL A AFECTAR			25.305.423,78

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	49.025.340,00
ADICION 1	N/A
ADICION 2	N/A
ADICION 3	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	**49.025.340,00**

PAGO ANTICIPADO	N/A
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
ANTICIPO 3	N/A
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
PAGO PARCIAL 1	21.908.333,16		21.908.333,16
PAGO PARCIAL 2	25.305.423,78		25.305.423,78
PAGO PARCIAL 3			-
PAGO PARCIAL 4			-
PAGO PARCIAL 5			-
PAGO PARCIAL 6			-
PAGO PARCIAL 7			-
PAGO PARCIAL 8			-
PAGO PARCIAL 9			-
PAGO PARCIAL 10			-
PAGO PARCIAL 11			-
PAGO PARCIAL 12			-
TOTAL	**47.213.756,94**	-	**47.213.756,94**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	47.213.756,94
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	47.213.756,94

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1.811.583,06

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	0

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

ALCALDÍA DE SIBATÉ

FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
28	8	2026

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
INFORME DE ACTIVIDADES

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
28	8	2026	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA SECRETARIA DE DESPACHO	0

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Telefono o Ext.
	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	0

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
TORNISTOCK SAS	901.819.523-5

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

TIPO DE CONTRATO	Fecha	No
SUMINISTRO	25-jun-2026	CS-019-2026

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRAN

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
25-jun-2026	DE DICIEMBRE O HA

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
23-jul-2026	21-ago-2026

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
Suministrar los materiales requeridos por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	He suministrado los materiales requeridos conforme a las solicitudes realizadas y según la necesidad de las labores de mantenimiento incluyendo accesorios electricos, hidraulicos, así como materiales de mixto, cemento, entre otros	Informe
Suministrar productos de calidad y las especificaciones técnicas aquí establecidas	Los productos que he suministrado cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en las condiciones contractuales, garantizando la calidad y el adecuado uso.	Informe
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización.	Los materiales han sido entregados conforme a las cantidades y condiciones solicitadas y cumpliendo los estandares de calidad establecidas en el contrato.	Informe
Realizar la entrega, in situ, de los bienes a contratar objeto del presente proceso.	La entrega de los materiales se ha realizado directamente al personal autorizado por la Alcaldía Municipal. Así mismo cuando se ha requerido se ha transportado al lugar solicitado.	Informe
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	La ejecución del contrato se ha desarrollado dentro de los plazos y condiciones establecidas en el acta de aceptación.	Informe
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	Para este corte de acta parcial No. 1 se realizó la relación de cada uno de los elementos y cantidades suministradas, como soporte para el cobro de esta acta y se aclara que el término del contrato aún esta vigente.	NA
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldía Municipal de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80/93. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual de los términos de la ley".	Durante la ejecución del contrato no se han presentado situaciones que requieran dar resuesta a autoridades, ni terceros.	NA
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	Los materiales fueron entregados conforme a las cantidades y condiciones solicitadas y cumpliendo los estandares de calidad establecidas en el contrato.	Informe
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos, con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	Se realizo la facturación acorde a lo estipulado en el contrato.	NA
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún tipo de situación que requiera responder ante las autoridades	NA
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	Se ha mantenido en reserva y confidencialidad la infotmación por causa o con ocasión en la ejecución del contrato.	NA
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	Se han atendido las recomendaciones y sugerencias dadas por el supervisor del contrato	NA
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	He suministrado los materiales en los tiempos pactados del contrato	Informe
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Se ha cumplido con todas las obligaciones derivadas del contrato.	NA

TORNISTOCK SAS
901.819.5235

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE
JEFE INTERVENTORIA Y VIAS

ALCALDÍA DE SIBATÉ Nit. 899.999.372-4	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		28	8	2026

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
28/8/2026	SECRETARIA DE DESPACHO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	0
	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
TORNISTOCK SAS		901.819.523-5
IV. TIPO DE CONTRATO:		
TIPO DE CONTRATO	Fecha:	Contrato No.
SUMINISTRO	25/6/2026	CS-010-2026
Fecha de Incio	Plazo Inicial	Adición
25/6/2026	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	-
OBJETO		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
23/7/2026	21/8/2026	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Suministrar los materiales requeridos por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	Cumple, el contratista ha suminitrado el material conforme a las solicitudes de la supervisión.
Suministrar productos de calidad y las especificaciones técnicas aquí establecidas	Cumple, el contratista ha suministrado materiales de calidad y con las especificaciones técnicas establecidas
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización.	Cumple, el contratista ha suministrado los materiales dentro de lo acordado en la propuesta.
Realizar la entrega, in situ, de los bienes a contratar objeto del presente proceso.	Cumple, el contratista ha entregado los elementos en los lugares definidos por la entidad sin sobrecosto
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	Cumple, el contrato se encuentra vigente y los precios de los elementos son acorde a las condiciones contractuales
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	Se verificó y el contratista relaciona la totalidad de suministros efectuados durante el periodo facturado
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldia Municipal de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80/93. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual de los términos de la ley".	A la fecha no se han presentado situaciones que requieran que el contratista responda civil o penalmente
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	Cumple, el contratista ha entregado los elementos en los tiempos establecidos según los requerimientos de Administración municipal
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos, con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	Cumple, los cobros realizados por el contratista son acordes a lo establecido y teniendo en cuenta los términos y tiempos estipulados por la entidad.
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Cumple, el contratista esta sujeto a las responsabilidades derivadas del contrato y el mismo cuenta con las garantías vigentes
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	Cumple, el contratista ha mantenidio estricta reserva y confidencialidad de la información
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	Cumple, el contratista atiende las recomendaciones, solicitudes y observaciones realizadas
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	Cumple, el contratista ha entregado los insumos en los tiempos pactados
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Cumple, el contratista ha cumplido con todas las obligaciones drivadas del contrato

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE
JEFE INTERVENTORIA Y VIAS

ALCALDÍA DE SIBATÉ
NIT. 899.999.372-4

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
CERTIFICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
28	8	2026

18 3 2026

NUMERO DE CONTRATO	CS-010-2026

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-	%	0

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) días

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL PAGO DE PARAFISCALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	SE ANEXAN CERTIFICACIONES DEL PAGO DE PARAFISCALES
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE

2. DECLARACION JURAMENTA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Bajo la gravedad de juramento y como persona natural declaro que en el momento del pago objeto de esta declaración:

	SI	NO
Para efectos tributarios, me encuentro clasificado como persona residente en Colombia	X	
Que pertenezco al regimen tributario ordinario	X	
Que mis ingresos corresponden a Rentas de Trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios)	x	
Que los pagos a recibir se enmarcan dentro de la categoria tributaria de "Renta de Trabajo no laboral " y para el año gravable 2024, no voy a deducir costos a mis ingresos en mi declaración de renta por concepto de estos honorarios, comisiones o servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, artículo 8, reglamentado por el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023. (art 1.2.4.1.6 DUR 1625 de 2016, numeral 6). Que de acuerdo a lo declarado anteriormente solicito se me aplique la retención en la fuente prevista en el artículo 383 del E.T	x	

CONTRATISTA	TORNISTOCK SAS	
C.C. O NIT	901.819.523-5	
E-MAIL	tornistock@gmail.com	
TELEFONO	3168760991	FIRMA

EL SUPERVISOR

###

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 28 DE AGOSTO DE 2026

SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO		FIRMA

APOYO A LA SUPERVISION	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	
CARGO	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO		FIRMA

3. ANEXOS

N.	ANEXO	SI/NO
1	RUT (Unicamente para el primer pago o por actualización)	NO
2	CERTIFICADO BANCARIO	NO
3	PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	SI

N.	ANEXO	SI/NO
5	CARPETA DE EVIDENCIAS	SI
6	SOPORTES PARA DEDUCCIONES DE PAGO (Según aplique)	NO
7		

TORNISTOCK SAS
NIT 901819523-5
TRASVERSAL 11A No 10 79
Tel: 601|3144793458|
Sibaté - Colombia
tornistock@gmail.com

Tornistock S.A.S

Factura electrónica de venta
No. FETS 292

Señores	MUNICIPIO DE SIBATE		
NIT	899999372-4	**Teléfono**	601|7250106|000
Dirección		**Ciudad**	Sibaté - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	2026-08-28, 12:22
Expedición	2026-08-28, 12:22
Vencimiento	2026-09-02

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	000923	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA	21,265,062.00	21,265,062.00

Total items: 1

Total Bruto	21,265,062.00
IVA 19%	4,040,361.78
Total a Pagar	**25,305,423.78**

Valor en Letras:
Veinticinco millones trescientos cinco mil cuatrocientos veintitrés pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2026-09-02 por $ 25,305,423.78

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.**Número Autorización 18764108379248 aprobado en 20260413 prefijo FETS desde el número 201 al 500 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 80ae5790490fce6b196003085dcb4f6f8d3f6050cc477f0b1a9dce8ac83187b35e9ed5b42ef94d8d1648724895790924

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA DE SIBATÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 111-22-12		
		PÁGINA 1 DE 2		
	ACTA PARCIAL No. 02 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026	FECHA:		
		28	08	2026

Entre Los suscritos:

EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL:	DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
El CONTRATISTA:	TORNISTOCK SAS
NIT. No.	901.819.523-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
C.C.	1.072.193.592 EXPEDIDA EN SIBATE - CUNDINAMARCA
SUPERVISOR O INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA PARCIAL No. 02** DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026 PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No.:	330-2026
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA; A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$49.025.340,00**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES, CON CORTE MENSUAL Y/O PROPORCIONALES CONTRA SUMINISTRO DE LOS MATERIALES O ELEMENTOS DE FERRETERÍA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, ACOMPAÑADA DE CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE SIBATÉ (CUNDINAMARCA).

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.025.340,00
ANTICIPO RECIBIDO	$0,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$49.025.340,00**

SERVICIO O SUMINISTRO PRESTADO O ENTREGADO	
ACTA PARCIAL 2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 DE JULIO	**$25.305.423,78**

2026 A 21 DE AGOSTO 2026	

LIQUIDACION DE LA PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.025.340,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$21.908.333,16
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	**$25.305.423,78**
SALDO POR EJECUTAR	**$1.811.583,06**

EN VIRTUD A QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2026, SE PUEDE REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO EL CUAL EQUIVALE A LA SUMA DE **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($25.305.423,78).**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES ASUMEN LA OBLIGACION DE DILIGENCIAR LO SOLICITADO CON LA INFORMACION INTEGRAL, OPORTUNA Y EXACTA, A LOS **VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).**

DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

TORNISTOCK SAS
Nit. No. 901.819.523-5
RL. MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
C.C. 1.072.193.592 EXPEDIDA EN SIBATE
CONTRATISTA

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	LEISA MILENA GARCIA PASTRAN	ING. JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LUQUE	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
CARGO	TECNICO ADMINISTRTIVO	JEFE DE INTERVENTORIAS Y VIAS	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
FECHA	AGOSTO DE 2026		

ALCALDÍA DE SIBATÉ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE SUMINISTRO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 010 DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL 1:	
SUPERVISOR:	ING KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
CONTRATISTA:	TORNISTOCK S.A.S. NIT. No. 901.819.523-5 RL.: MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA C.C. No. 1.072.193.592 DE SIBATE - CUNDINAMARCA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES		CORTE 1		CORTE 2	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
11	ANGULO HIERRO 3/16 X 2 X 6 MTS	Und	1	$ 150.576	1	$ 150.576	2	$ 301.152
15	ARANDELA 5/8	und	1	$ 672	0	$ 0	22	$ 14.784
16	ARANDELA 1/2	Und	1	$ 387	20	$ 7.740	8	$ 3.096
20	BISAGRA DE 3.1/2"	Und	1	$ 2.062	0	$ 0	2	$ 4.124
27	BROCA TUSGTENO DE 3/8"	Und	1	$ 12.375	1	$ 12.375	3	$ 37.125
32	BROCHA DE 2"	Und	1	$ 3.989	0	$ 0	12	$ 47.868
33	BROCHA DE 3"	Und	1	$ 6.491	0	$ 0	1	$ 6.491
39	CHAZO ANCLAJE METAL 1/4 X 1-3/8	und	1	$ 599	0	$ 0	2	$ 1.198
53	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-5/8	Und	1	$ 542	0	$ 0	6	$ 3.252
61	DESTORNILLADOR ESTRELLA 100 MM # 6	Und	1	$ 6.651	0	$ 0	1	$ 6.651
66	HOJA SEGUETA	Und	1	$ 3.724	1	$ 3.724	7	$ 26.068
71	MARCO SEGUETA 12"	Und	1	$ 35.263	1	$ 35.263	3	$ 105.789
74	PALA REDONDA # 4 CON CABO	Und	1	$ 51.896	0	$ 0	2	$ 103.792
76	PALUSTRE 8 PULGADAS MANGO PLÁSTICO, GAVILÁN	Und	1	$ 13.173	1	$ 13.173	2	$ 26.346
83	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	Lb	1	$ 8.649	0	$ 0	1	$ 8.649
86	REMACHES	Und	1	$ 180	170	$ 30.600	40	$ 7.200
91	TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 6X1-5/8PG	Und	1	$ 90	0	$ 0	48	$ 4.320
93	TORNILLOS PLASTICO CISTERNA PAR	Und	1	$ 2.216	0	$ 0	1	$ 2.216
94	CODOS PVC DE 1/2	Und	1	$ 1.165	0	$ 0	6	$ 6.990
95	UNIONES PVC DE 1/2	Und	1	$ 749	16	$ 11.984	4	$ 2.996
96	ADAPTADORES PVC DE 1/2	Und	1	$ 810	12	$ 9.720	3	$ 2.430
133	CINTA AISLANTE 18MM X 10M	Und	1	$ 2.086	0	$ 0	18	$ 37.548
145	GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA	Und	1	$ 78.369	3	$ 235.107	3	$ 235.107
146	GRIFERÍA SANITARIA ENTRADA SALIDA	Und	1	$ 25.059	1	$ 25.059	2	$ 50.118
154	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 32.706	0	$ 0	1	$ 32.706
160	PERILLA UNIVERSAL (LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	Und	1	$ 5.520	0	$ 0	2	$ 11.040
177	SILICONA TRANSPARENTE 280 ML	Und	1	$ 8.085	4	$ 32.340	3	$ 24.255
179	SOLDADURA X 1/4 PVC	Und	1	$ 86.034	0	$ 0	4	$ 344.136
189	TUBO PRESIÓN ½" PVC 6MTS	Und	1	$ 74.214	7,5	$ 556.605	4	$ 296.856
193	TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS	Und	1	$ 83.302	0	$ 0	2	$ 166.604
198	UNIÓN UNIVERSAL 1/2" - 1" PRESIÓN	Und	1	$ 8.328	0	$ 0	1	$ 8.328
205	ACEITE USOS MÚLTIPLE 3 EN 1 30 ML	Und	1	$ 10.655	0	$ 0	11	$ 117.205
206	AEROSOL 400 ML	Und	1	$ 11.842	4	$ 47.368	10	$ 118.420
207	ANTICORROSIVO BLANCO X GALÓN	Gl	1	$ 120.186	11	$ 1.322.046	10	$ 1.201.860
208	ANGULO ESTRUCTURA DRYWALL	Und	1	$ 12.576	30	$ 377.280	40	$ 503.040
212	CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M	Und	1	$ 5.455	0	$ 0	3	$ 16.365
213	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 M	Und	1	$ 7.319	5	$ 36.595	1	$ 7.319
214	ESMALTE TIPO 1 X GALÓN	Gl	1	$ 102.928	7	$ 720.496	8	$ 823.424
218	LAMINA DRYWALL 1/2", INCLUYE SOPORTES, ANGULOS, TORNILLERIA Y	Und	1	$ 53.203	50	$ 2.660.150	50	$ 2.660.150
228	RODILLO FELPA PROFESIONAL 9 PULGADAS	Und	1	$ 9.048	0	$ 0	8	$ 72.384
230	SIKA BOQUILLA	Kg	1	$ 162.209	0	$ 0	5	$ 811.045
234	THINNER	Blla	1	$ 12.652	10	$ 126.520	31	$ 392.212
237	VINILO TIPO 1 X GALON	Und	1	$ 151.697	2	$ 303.394	11	$ 1.668.667
239	ARENA DE PEÑA	M3	1	$ 229.609	0	$ 0	0,8	$ 183.687
247	CEMENTO GRIS X 50 KG	Bto	1	$ 43.380	8	$ 347.040	9	$ 390.420

259	MIXTO	M3	1	$ 297.633	3	$ 892.899	4	$ 1.190.532
260	LONA DE MIXTO	Und	1	$ 14.903	13	$ 193.739	6	$ 89.418
261	PEGANTE PARA CERÁMICA X 25 KILOS BLANCO	Und	1	$ 42.182	0	$ 0	2	$ 84.364
267	PISO GRES PORCELANICO TABLETA BETANIA 30X30CM CJX1M2	M2	1	$ 99.668	0	$ 0	6	$ 598.008
268	TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 26.03 CM	Und	1	$ 212.909	0	$ 0	2	$ 425.818
273	TEJA PLÁSTICA N.8	Und	1	$ 68.979	0	$ 0	6	$ 413.874
277	VARILLA G-60 W 12MM X 6M 5.328KG APRÓX. CORRUGADA	Und	1	$ 29.275	17	$ 497.675	2	$ 58.550
281	ALAMBRE N8 100M NEGRO	Und	1	$ 1.195.486	0	$ 0	2	$ 2.390.972
282	AMARRE PLÁSTICO T12 30CM X 4.8MM X 100UNDS NEGRO	Und	1	$ 475	710	$ 337.250	200	$ 95.000
283	BOMBILLO LED X 9W	Und	1	$ 3.899	0	$ 0	10	$ 38.990
290	CABLE DÚPLEX 2X12 100M BLANCO CENTELSA	Mt	1	$ 10.099	100	$ 1.009.900	10	$ 100.990
332	LAMPARA T8 32W 6500K	Und	1	$ 31.670	0	$ 0	60	$ 1.900.200
333	ANGULO 6M X 1-1/2 X 1/8 PG	Und	1	$ 71.325	0	$ 0	2	$ 142.650
338	CERRADURA INAFER C-999	Und	1	$ 146.242	0	$ 0	3	$ 438.726
339	CERRADURA MUEBLE INAFER	Und	1	$ 65.203	0	$ 0	1	$ 65.203
343	DISCO CORTE METAL 7"	Und	1	$ 4.657	0	$ 0	7	$ 32.599
344	DISCO DIAMANTADO 4.1/2"	Und	1	$ 19.067	1	$ 19.067	2	$ 38.134
353	HOJA LIJA 150	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	14	$ 26.880
354	HOJA LIJA 180	Hoja	1	$ 1.920	0	$ 0	2	$ 3.840
369	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/ EXTERIOR 1 GALÓN TOPEX	GI	1	$ 39.787	0	$ 0	1	$ 39.787
370	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 5 GALO	GI	1	$ 127.613	0	$ 0	1	$ 127.613
372	PISO PARED CERÁMICA EGEO BLANCO 20.5X20.5 CM CAJA 1.51 M2	M2	1	$ 53.094	0	$ 0	20	$ 1.061.880
373	PEGANTE CERÁMICO TOPEX GRIS 25KG – ALTA ADHERENCIA PARA INTE	Kg	1	$ 42.183	0	$ 0	3	$ 126.549
376	GUANTE NITRILO	Par	1	$ 9.315	0	$ 0	14	$ 130.410
379	GUANTE CAUCHO CALIBRE 50	Par	1	$ 14.172	0	$ 0	4	$ 56.688
380	TAPABOCAS POLVO NEGRO - PAQ X 5UND	Und	1	$ 13.307	1	$ 13.307	2	$ 26.614
391	LÁMPARA HERMÉTICA LED 3200 LÚMENES 2X18W IP65 IK06	Und	1	$ 66.534	0	$ 0	10	$ 665.340
	SUBTOTAL					**$ 18.410.364**		**$ 21.265.062**
	IVA 19%					**$ 3.497.969**		**$ 4.040.362**
	VALOR TOTAL					**$ 21.908.332,61**		**$ 25.305.424,78**

VALOR PRESENTE ACTA NO. 2 PARCIAL **$ 25.305.425**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL **96%**

SALDO POR EJECUTAR **$ 1.811.583**

ING. KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TORNISTOCK S.A.S.
RL.: MIGUEL ANGEL ROMERO OTALORA
CONTRATISTA

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA SOCIEDAD
TORNISTOCK SAS
NIT 901.819.523


CERTIFICAMOS QUE:

Con base en la revisión de los registros contables, libros oficiales, soportes internos, información financiera y demás documentación pertinente de la compañía, correspondiente a sus operaciones y obligaciones, se evidencia que, a la fecha de expedición del presente documento, la sociedad se encuentra a **paz y salvo por Aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales**, de acuerdo con las obligaciones registradas en su contabilidad.


La presente certificación se expide con base en la información contable y administrativa disponible a la fecha, la cual ha sido preparada y suministrada bajo responsabilidad de la administración de la sociedad.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, y para los fines que estime convenientes, en el municipio de Sibaté, a los **Veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2.026**

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL ROMERO
Representante Legal
C.C. 1.072.193.592



SANDRA VIVIANA ALDANA
Contador Público
TP 165159-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94553106	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$429.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	429.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901819523-5	TORNISTOCK SAS	TRANSVERSAL 11 N 10 -79	3015555033	tornistock@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94553106	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$429.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 52964971	SOTELO PARRAGA NANCY STEFFANY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.682.507

ALDANA OTALORA

APELLIDOS

SANDRA VIVIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1989

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-JUL-2007 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00373951-F-1073682507-20120508 0029824907A 1 1501779956

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165159-T

SANDRA VIVIANA
ALDANA OTALORA
C.C. 1073682507

RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD CUN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176623

FIRMA DEL TITULAR

100342

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CE849F6E0DA1397B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA VIVIANA ALDANA OTALORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073682507 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141184648654

(415)7707212489984(8020) 000014118464865 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 9 5 2 3	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TORNISTOCK S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sibaté 7 4 0

41. Dirección principal
TV 11A NO. 10-79 BARRIO SAN MARTIN

42. Correo electrónico tornistock@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 7 6 0 9 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 4 0 4 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
				57. Modo		
				58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Sibaté, 21 de Julio de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TORNISTOCK SAS identificado(a) con NIT No. 901819523 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	94500001653	2024/07/22	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400. Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

Powered by CamScanner

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 01

FECHA 27 | 07 | 26

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Rodillo felpa profesional 9"
5	Botella Thinner.
2	Aceite uso multiple 3en1 130ml
1	Paquete tapabocas negro x5
1	Cerradura Imafer c-9999
1	Rodillo felpa profesional 9"
1	Sika boquilla
10	Cable Duplex 2x12 10m.
	Blanco Pentelca
40	Remaches

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 02

FECHA 30 | 07 | 26

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aerosol 400 ml
5	Galón esmalte Tipo1
2	Uniones pvc de 1/2
1	Codo pvd de 1/2
1	Tubo presión 1/2 PVC x metro
1	Grifería lavaplatos sencilla
2	Soldadura 1x1/4 pvc
2	Codos pvc de 1/2
1	Union Universal 1/2-1"
4	Disco corte metal 7"

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 03.

FECHA 03 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Galón vinilo Tipo1
50	Metro lamina Drywall 1/2"
	Incluye soporte, angulos y tornillería
40	Angulo estructural Drywall
2	Pala redonda #4 con cabo
6	Chazo pantiller 1/4 X 1-5/8
2	Cemento gris x 50kg

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 04.

FECHA 04 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
12	Guante nitrilo
1	Galón esmalte Tipo1
6	Metros piso gris porcelanico
	Betania 30x30
2	Kilo pegante para ceramica
2	Sika boquilla
2	Marco segueta 12"
4	Hoja segueta
1	Codo pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 05.

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 05 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Hoja lija negra 150
1	Aerosol 400 ml
1	Griferia lavaplatos sencilla
1	Aerosol 400 ml
100	Amarre plastico TIZ 30cm x 4,8mm x 100 und. negro
2	Bisagra de 3-1/2
1	Tapa de hierro Fundido. de 26,03 cm

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 06

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 06. | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
8	Lampara hermetica led. 3200 l 2x18W
10	Bombillo led x 9W
2	Aceite 100 multiple 3en1 30ML.
10	Cinta aislante 18mm x 10M.
1	Brocha de 2"
2	Arandela 5/8

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 07

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 10 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
20	lampara T8 32W 6500k
2	Pegante pvc 1/4 (soldadura)
2	Angulo 6m x 1-1/2 x 1/8 PG
2	Hoja lija negra 180
1	Thinner
1	Puntilla 1" sin cabeza

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 08

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 11 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Palustre 6" Mango plast. Gaviln
1	Hoja segueta
1	Disco diamantado 4-1/2
2	Cemento gris x 50 Kg
4	Mixto
0,8	Arena de Peña
4	Tubo presion 1/2 PVC 6mts
3	Silicona transparente 280ml

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 09

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 12 | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Botella thinner
1	Aceite uso multiple 3en1 130ml
2	Broca fusatento de 3/8
100	Amarre plastico T12 30cm
	X 4.8mm x100 und. negro
1	Aerosol 400 ml
40	Tornillo negro aglomerado
	6x 1-5pg.
2	Uniones pvc de 1/2
2	Tubo sanitario 2" x 6mts

Sibaté AUTORIZADO Vo.Bo.: Karol Garcia
Fecha: Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 010

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 13 | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aceite multiple 3en1 x130ml
2	Hoja lija negra 150
2	Aceite uso multiple 3en1 130ml
2	Cinta aislante 18mm x10M
2	Perilla universal (lavaplatos)
1	Marco segueta 12"
2	Codos pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO Vo.Bo.: Karol Garcia
Fecha: Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 011

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 14 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Aerosol 400 ml
20	Lampara T8 32W 6500k
1	Griferia lavaplatos sencilla
2	Varilla 6801W 12mm x 6M.
	5,1328 kg Corrugada
3	Adaptadores pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO Vo.Bo.: Karol Garcia
Fecha: Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 012

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 18 | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Lampara hermetica led.
	3200l 2x18W
2	Longo de mixto
2	Alambre NB 100m Negro
20	Arandela 5/8
3	Disco corte metal 7"

Sibaté AUTORIZADO Vo.Bo.: Karol Garcia
Fecha: Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 013

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 19 08 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Broca tusteno de 3/8
8	Arandela 1/2
1	Galon Vinilo Tipo 1
6	Teja plastico No. 8
3	Pegante cerámico Topex gris x 25 kg.
20.	Piso pared ceramica Egeo blanco 20,5 x 20,5
1	Sika boquilla

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 014

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 20 08 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Brocha de 2"
2	Rodillos felpa prof. 9"
5	Galones anticorrosivo blanco
1	Cinta enmascarar 24mm x 40m
2	Cemento gris x 50 kg

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 015

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 21 08 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aerosol 400 ml
1	Paquete tapabocas negro x 5
1	Cemento gris x 50 kg.
4	lonas de mixto

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 016

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 24. 08. 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Hoja y9 150
2	Cerradura Ingfer C-999

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol Garcia
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 017

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 25 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Brocha de 3"
1	Rodillo felpa profesional 9"
4	Pliegos lija 150
5	Thinner
1	Estuco plastico interior
1	Galon Esmalte Tipo 1
2	Angulo hierro 3/16 x 2 x 6mts
20	Lamparas T8 32W 6500K
1	Galon Esmalte Tipo 1.
7	Brocha de 2"
5	Botella Thinner
2	Hoja segueta 150
4	Rollo cinta enmascarante 18mm x 40m

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Karol García
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 018

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 26. | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Cinta Enmascarar 18mm x 40m
5	Galon anticorrosivo blanco
2	Aceite uso multiple 3 en 1 30ml
1	Cerradura mueble Ingefer
1	Destornillador estrella 100mm #6
2	Guante nitrilo
1	Llave para lavamanos
2	Hoja segueta
2	Cemento gris x 50 kg

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Karol García
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 019

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 27 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Disco diamantada 4-1/2.
4	Pares guante caucho cal. 50
2	Griferia sanitaria entrada-salida
1	Tornillo plastico cisterna par

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Karol García
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 020.

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 27 | 08. | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Chazo anclaje metal 1/4 x 1-3/8
8	Tornillo negro aglomerado 6 x 1-5/8
3	Brocha de 2"
5	Botella thinner

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Karol García
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

INFORME TÉCNICO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA

Alcaldía Municipal de Sibaté

1. OBJETIVO

Presentar el informe técnico correspondiente al suministro de materiales de ferretería realizado por TORNISTOCK S.A.S. a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE, como soporte de la cuenta de cobro del período facturado, evidenciando los insumos entregados para el desarrollo de actividades de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal.

2. DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO 010 de 2026
Entidad Contratante	Alcaldía Municipal de Sibaté
NIT	899.999.372-4
Contratista	TORNISTOCK S.A.S.
Representante Legal	Miguel Ángel Romero Otálora
Ubicación	Sibaté, Cundinamarca
Objeto del contrato	Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de instituciones educativas y mantenimiento de la infraestructura de uso institucional y edificaciones de uso público en el municipio de sibaté cundinamarca.
Periodo Reportado	Julio - agosto del 2026

3. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Alcaldía Municipal de Sibaté, se realizó el suministro oportuno de materiales de ferretería, construcción, electricidad, pintura, plomería y mantenimiento general, destinados al desarrollo de actividades de adecuación, reparación, mejoramiento y conservación de infraestructura y espacios de uso institucional.

Los materiales fueron entregados conforme a las necesidades presentadas por las diferentes dependencias y áreas operativas de la entidad, garantizando la disponibilidad de insumos necesarios para el desarrollo de intervenciones preventivas y correctivas.

La entrega de los materiales se efectuó de acuerdo con los requerimientos formulados por el supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

4. RESUMEN DEL SUMINISTRO

Durante el período reportado se efectuó el suministro de una amplia variedad de materiales e insumos para labores de mantenimiento, instalación, adecuación y reparación de infraestructura física.

Los materiales entregados abarcaron las siguientes categorías:

- Materiales de pintura y acabados.
- Material eléctrico e iluminación.
- Materiales para construcción y obra civil.
- Insumos para sistemas hidráulicos y sanitarios.
- Elementos para carpintería y drywall.
- Herramientas manuales y accesorios de ferretería.
- Elementos de protección personal.
- Materiales metálicos y de fijación.

Valor del suministro	
Concepto	Valor
Subtotal	$21.265.062
IVA (19%)	$ 4.040.362
Valor Total	$ 25.305.424,02

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con base en los requerimientos efectuados por la Alcaldía Municipal de Sibaté, se realizó el suministro de materiales necesarios para la ejecución de las siguientes actividades:

Mantenimiento locativo

- Pintura y embellecimiento de muros, techos y superficies.
- Aplicación de anticorrosivos y esmaltes en estructuras metálicas.
- Preparación y acabado de superficies mediante uso de lijas, estucos y thinner.

Mejoramiento de instalaciones eléctricas

- Reposición de lámparas tipo T8.
- Instalación de luminarias herméticas LED.
- Suministro de bombillos LED, cableado eléctrico, cinta aislante y accesorios de montaje.

Adecuaciones de infraestructura

- Instalación de pisos porcelánicos y enchapes cerámicos.
- Aplicación de pegantes y boquillas para acabados.
- Utilización de cemento, arena y material mixto para obras de mantenimiento.

Intervenciones hidráulicas y sanitarias

- Reparación y adecuación de redes de agua.
- Instalación de griferías para lavaplatos y sanitarios.
- Suministro de tuberías, uniones, codos, adaptadores y accesorios PVC.

Adecuación de espacios interiores

- Construcción y reparación de divisiones en sistema drywall.
- Instalación de láminas, perfiles, ángulos y tornillería especializada.

Actividades de mantenimiento general

- Reparación de puertas y muebles mediante suministro de cerraduras, bisagras y elementos de fijación.

- Corte, perforación y adecuación de materiales utilizando discos, brocas y herramientas manuales.
- Labores de seguridad y protección mediante suministro de guantes y tapabocas.

6. PRINCIPALES MATERIALES SUMINISTRADOS

Entre los materiales más representativos suministrados durante el período se destacan:

Pintura y acabados

- Vinilo Tipo 1.
- Esmalte Tipo 1.
- Anticorrosivo blanco.
- Estuco plástico interior y exterior.
- Brochas y rodillos.
- Thinner.
- Aerosoles.
- Hojas de lija.

Material eléctrico

- Lámparas T8 32W 6500K.
- Lámparas herméticas LED.
- Bombillos LED 9W.
- Cable dúplex 2x12.
- Cinta aislante.

Construcción y obra civil

- Cemento gris de 50 kg.
- Arena de peña.
- Material mixto.
- Piso gres porcelánico.
- Cerámica para piso y pared.
- Pegantes cerámicos.

- Sika boquilla.

Sistemas hidráulicos y sanitarios

- Griferías para lavaplatos.
- Griferías sanitarias.
- Tubería PVC de presión y sanitaria.
- Uniones, codos y adaptadores PVC.
- Soldadura para PVC.
- Llaves y accesorios de lavamanos.

Carpintería metálica y drywall

- Láminas drywall.
- Ángulos estructurales para drywall.
- Ángulos de hierro.
- Varillas corrugadas.
- Alambre negro.

Ferretería y herramientas

- Cerraduras.
- Bisagras.
- Palas.
- Palustres.
- Destornilladores.
- Marcos y hojas de segueta.
- Discos de corte y discos diamantados.
- Tornillería, remaches, chazos y arandelas.

Elementos de protección personal

- Guantes de nitrilo.
- Guantes de caucho.
- Tapabocas para polvo.

7. ANEXOS

Tornistock S.A.S.
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 01

FECHA 27 07 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Rodillo Felpa profesional 9"
5	Botella Thinner.
2	Aceite uso multiple 3en1 130ml
1	Paquete tapabocas negro x5
1	Cerradura Inafer c-6999
1	Rodillo felpa profesional 9"
1	Sika boquilla
10	Cable Dyptex 2x12 10m. Blanco Centelsa
40	Remaches

Sibaté AUTORIZADO Fecha: Bo: Karol García Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 02

FECHA 30 07 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aerosol 400 ml
5	Galón esmalte Tipo1
2	Uniones pvc de 1/2
1	Codo pvc de 1/2
1	Tubo presión 1/2 pvc x metro
1	Grifería lavaplatos sencilla
2	Soldadura 1x1/4 pvc
2	Codos pvc de 1/2
1	Unión Universal 1/2-1"
4	Discocorte metal 7"

Sibaté AUTORIZADO Fecha: Bo: Karol García Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 03.

FECHA 03 08 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Galón vinilo Tipo1
80	Metro lamina Drywall 1/2" Incluye soporte, angulos y tornillos
40	Angulo estructural Drywall
2	Pala redonda #4 con cabo
6	Chazo pantiller 1/4 X 1-5/8
2	Cemento gris x 50kg

Sibaté AUTORIZADO Fecha: Bo: Karol García Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 04.

FECHA 04 08 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
12	Guante nitrilo
1	Galón esmalte Tipo1
6	Metros piso gris porcelanico Betania 30x30
2	Kilo pegante para ceramica
2	Sika boquilla
2	Marco segueta 12"
4	Hoja segueta
1	Codo pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO Fecha: Bo: Karol García Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Torneado, Herramientas y Repuestos Agrícolas"
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 05.

FECHA: 05 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Hoja hya negra 150
1	Aerosol 400 ml
1	Grifería lavaplatos sencilla
1	Aerosol 400 ml
100	Amarre plastico 12 30cm x 4,8mm x 100 und. negro
2	Bisagra de 3-1/2
1	Tapa de hierro Fundido dte 26,03 cm

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Torneado, Herramientas y Repuestos Agrícolas"
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 06

FECHA: 06. | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
8	Lampara hermetica led. 3200 l 2X18W
10	Bombillo led x 9W
2	Aceite uso multiple 3en1 30M.
10	Cinta aislante 18mm x 10M
1	Brocha de 2"
2	Arandela 5/8

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Torneado, Herramientas y Repuestos Agrícolas"
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 07

FECHA: 10 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
20	Lampara T8 32W 6500k
2	Pegante pvc 1/4 (soldadura)
2	Angulo 6m x 1-1/2 x 1/8 PG
2	Hoja hya negra 180
1	Thinner
1	Puntilla 1" sin cabeza

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Torneado, Herramientas y Repuestos Agrícolas"
314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

No. 08

FECHA: 11 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Palustre 8" Mango plast. Caucho
1	Hoja segueta
1	Disco diamantado 4-1/2
2	Cemento gris x 50 kg
4	Mixto
0,8	Arena de Peña
4	Tubo presion 1/2 PVC 6mts
3	Silicona transparente 280ml

Sibaté AUTORIZADO
Fecha: Vo.Bo.: Karol García
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 09

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 12 08 26

Nombre: Alcaldia Municpal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Botella thinner
1	Aceite uso multiple 3en1 130ml
2	Broca tubateno de 3/8
100	Amarre plastico T12 30cm
	X 4.8mm x100 unid. negro
1	Aerosol 400 ml
40	Tornillo negro aglomerado
	6x1-5pg.
2	Uniones pvc de 1/2
2	Tubo sanitario 2" x 6mts

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Kajol Garcia
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 010

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 13 08 26

Nombre: Alcaldia Municpal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aceite multiple 3en1 x130ml
2	Hoja lija negra 150
2	Aceite uso multiple 3en1 130ml
2	Cinta aislante 18mm x10M
2	Perilla universal (lavaplatos)
1	Marco segueta 12"
2	Codos pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Kajol Garcia
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 011

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 14 08 26.

Nombre: Alcaldia Municpal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Aerosol 400 ml
20	Lampara T8 32W 6500k
1	Griferia lavaplatos sencilla
2	Varilla G80W 12mm x 6M.
	5,332 Kg Compada
3	Adaptadores pvc de 1/2

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Kajol Garcia
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 012

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 18 08 26

Nombre: Alcaldia Municpal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Lampara hermetica led.
	3200 l 2x18w
2	Longo de mixto
2	Alambre N8 100m Negro
20	Arandela 5/8
3	Disco corte metal 7"

Sibaté AUTORIZADO
Vo.Bo.: Kajol Garcia
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 013

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 19 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Broca tubeno de 3/8
8	Arandela 1/2
1	Galón Vinilo Tipo 1
6	Teja plastico No. 8
3	Pegante cerámico Topex gris x 25 kg.
20	Mbo pared cerámica tgeo blanco 20,5 x 20,5
1	Sika boquilla

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Vo.Bo.: Karl Garcia
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 014

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 20 | 08 | 26.

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Brocha de 2"
2	Rodillos felpa prof. 9"
5	Galones anticorrosivo blanco
1	Cinta enmascarar 24mm x 40m
2	Cemento gris x 50 kg

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Vo.Bo.: Karl Garcia
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 015

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 21 | 08 | 26

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Aerosol 400 ml
1	Paquete tapabarro negro x 5
1	Cemento gris x 50 kg
4	Lonas de mixto

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Vo.Bo.: Karl Garcia
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"TU SOLUCIÓN EN TORNILLOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS"

No. 016

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 24 | 08 | 26

Nombre: Alcaldía Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Hoja 149 150
2	Cerradura Inafer C-999

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Vo.Bo.: Karl Garcia
Secretaría de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Tornillos, Herramientas y Repuestos Agrícolas"

No. 017

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 25 | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Brocha de 3"
1	Rodillo felpa profesional 9"
4	Pliegos lija 150
5	Thinner
1	Estuco plastico interior
1	Galon Esmalte Tipo 1
2	Angulo hierro 3/16 x 2 x 6mts
20	Lamparas T8 32W 6500K
1	Galon Esmalte Tipo 1.
7	Brocha de 2"
5	Botella Thinner
2	Hoja Segueta 150
4	Rollo cinta Antiderrapante 18mm x 10m

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Tornillos, Herramientas y Repuestos Agrícolas"

No. 018

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 26. | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Cinta Enmascarar 18mm x 40m
5	Galon anticorrosivo blanco
2	Aceite uso multiple 3 en 1 30ml
1	Cerradura mueble Imafer
1	Destornillador estrella 100mm #6
2	Guante nitrilo
1	Llave para lavamanos
2	Hoja Segueta
2	Cemento gris x 50 kg

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Tornillos, Herramientas y Repuestos Agrícolas"

No. 017

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 25 | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Brocha de 3"
1	Rodillo felpa profesional 9"
4	Pliegos lija 150
5	Thinner
1	Estuco plastico interior
1	Galon Esmalte Tipo 1
2	Angulo hierro 3/16 x 2 x 6mts
20	Lamparas T8 32W 6500K
1	Galon Esmalte Tipo 1.
7	Brocha de 2"
5	Botella Thinner
2	Hoja Segueta 150
4	Rollo cinta Antiderrapante 18mm x 10m

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

Tornistock S.A.S.
"Tu solución en Tornillos, Herramientas y Repuestos Agrícolas"

No. 018

314 479 3458
tornistock@gmail.com
Transv. 11A No. 10 -79
B. San Martín Sibaté
NIT. 901.819.523-5

FECHA 26. | 08 | 26

Nombre: Alcaldia Municipal Sibaté NIT:

Dirección: Sibaté Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Cinta Enmascarar 18mm x 40m
5	Galon anticorrosivo blanco
2	Aceite uso multiple 3 en 1 30ml
1	Cerradura mueble Imafer
1	Destornillador estrella 100mm #6
2	Guante nitrilo
1	Llave para lavamanos
2	Hoja Segueta
2	Cemento gris x 50 kg

Sibaté
AUTORIZADO
Fecha:
Secretaria de Infraestructura

8. ANÁLISIS DEL SUMINISTRO

El material suministrado permitió atender requerimientos relacionados con mantenimiento de infraestructura física, redes hidráulicas, instalaciones eléctricas y actividades de obra civil.

La diversidad de elementos entregados evidencia la ejecución simultánea de actividades de conservación, reparación y adecuación de diferentes espacios e instalaciones, garantizando la disponibilidad oportuna de insumos para la continuidad de los trabajos programados.

Todos los materiales fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas requeridas, contribuyendo al cumplimiento de las actividades operativas y de mantenimiento adelantadas por la administración municipal.

9. RESULTADOS

- Se realizó el suministro oportuno de los materiales solicitados por la Alcaldía Municipal de Sibaté.

- Se garantizó la disponibilidad de insumos para actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura.

- Los materiales entregados cumplen con las especificaciones requeridas para su utilización en las diferentes actividades programadas.


- Se dio cumplimiento a las solicitudes efectuadas por la supervisión contractual.

- Se generó el soporte documental necesario para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente.

10. CONCLUSIONES

TORNISTOCK S.A.S. cumplió satisfactoriamente con el suministro de materiales de ferretería requeridos durante el período reportado, permitiendo el desarrollo de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura municipal.

El valor total de los suministros entregados asciende a $25.305.424,02 IVA incluido.



Elaborado por:

MIGUEL ÁNGEL ROMERO OTÁLORA
Representante Legal
TORNISTOCK S.A.S.