	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	JEFSA
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 8 Año:2026
Número de contrato	059-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Contratista	ISOMETRISCH SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO ASISTENCIAL CON DESTINO A LA JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
Valor del Contrato	$129.983.700,00
Fecha Suscripción	Dia: 08 Mes:04 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 08 Año:2026
Forma de Pago	El MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales y con pago dentro de los 60 días siguientes al recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 12826 Dia:09 Mes:04 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 09 Mes: 04 Año:2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación Póliza Seriedad	Dia: 09 Mes:04 Año:2026
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 10 Mes:04 Año:2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	26-08-2026
Objeto de la Modificación	PRORROGA (PLAZO DE ENTREGA) Y FORMA DE PAGO
Valor Reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 14 Mes: 10 Año:2026
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 28 Mes: 08 Año:2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación Póliza Seriedad	Dia: 28 Mes: 08 Año:2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	76,47 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$129.983.700,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$129.983.700,00 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL N/A

A la fecha se encuentra pendiente la recepción de los elementos incluidos dentro de la ficha técnica y por ende no se ha dado tramite a ningún pago.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otros			

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de mobiliario asistencial de acuerdo a lo relacionado en la ficha técnica	Agosto 2026	Actas de remision	Realizado	Se recibe entrega parcial de 86 elementos que corresponden a los ítems 1, 3, 5,25,28, 30 y 32 de acuerdo a la ficha técnica del proceso.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO ASISTENCIAL CON DESTINO A LA JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.	En desarrollo.	Durante el periodo se recibieron los siguientes elementos: BIOMBO DE TRES CUERPOS: 22 ESCALERILLA DE DOS PASOS: 27 ESCALERILLA TRES PIES: 1 RUEDAS PARA CAMA HOSPITALARIA: 28 BUTACO INDUSTRIAL TWIG CAJERO SIN ESPALDAR:3 SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS LAVABLE: 1 SILLAS TIPO LABORATORIO CON RODACHINAS: 4 Se anexan actas de entrega por parte del contratista y acta FAC-S-2026-078395-AG, FAC-S-2026-078615-AG, FAC-S-2026-078728-AG.

		Se realiza tramite de pago de acuerdo a factura electrónica de venta ISO 659 del 26-08-2026 por valor de $29.999,900.00

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente por recibir los elementos restantes y establecidos dentro de la ficha técnica del proceso y distribución por ESM.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones:
N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5000000734 Fecha Dia: 27 Mes: 08 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En atención a la ejecución del proceso **059-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026** que tiene como objeto contractual **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO ASISTENCIAL CON DESTINO A LA JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.**, se deja constancia de que el contrato se encuentra en ejecución, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas. Así mismo, se certifica que las obligaciones contractuales aun se encuentran en ejecución y que el valor del contrato aún se encuentra pendiente de pago.

Nombre del Supervisor Principal	CT. Restrepo Rivas ROCIO	**C.C.** 1.121.850.763
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de Marzo de 2026.	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JEFSA	

Firma	