TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE MITIGARLOS.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicio de Operación Logística Integral para la Planeación, Organización y Ejecución de las Actividades Institucionales Programadas en el marco de la Conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ en el municipio de Necoclí, garantizando el Suministro de Bienes y Servicios necesarios para el Desarrollo de Espacios de Sensibilización, Promoción de Derechos, Participación Ciudadana, Expresiones Culturales, Artísticas, Recreativas y Comunitarias, en cumplimiento de las Acciones Orientadas al Fortalecimiento de la Inclusión Social, el Respeto por la Diversidad y la Prevención de la Discriminación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, De acuerdo con el desarrollo y ejecución de contrataciones realizadas por el municipio con objetos similares en años anteriores La entidad ha considerado qué dentro de la ejecución del presente contrato, se podría presentar el siguiente riesgo:

1. **Riesgos Sociales o Políticos:**

Entendidos como aquellos que se derivan de fallas en la manera en que se relacionan entre si el gobierno y la población, tales como paros, huelgas y actos terroristas. Se asignará a las partes por igual

2. **Riesgos económicos:**

Entendidos como aquellos que se derivan de fallas en la manera en que se relacionan entre si el gobierno y la población, tales como paros, huelgas y actos terroristas.

Se asignará a las partes por igual.

Son los que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de los mismos, entre otros.

Se evalúan teniendo en cuenta el comportamiento estable de la economía del país, el corto plazo para la ejecución del contrato y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con objetos similares.

3. **Riesgos financieros:**

Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo.

Consiste en la dificultad de conseguir los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del contrato o en los derivados de las condiciones financieras de dichos recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, entre otras.

Se analiza a partir del valor del contrato, la no exigencia de requisitos habilitantes de carácter financiero al proponente y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con objetos similares.

Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experiencia en la consecución y estructuración de los recursos, por lo que cuenta con la posibilidad de administrar efectivamente el riesgo.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo económico	Puede afectar el equilibrio económico del contrato.	Posible	Moderado	Alto	Riesgo Alto

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Permanente monitoreo de los precios	3	3	6	SI	Secretaria de Inclusión y Protección Social Municipio de Necoclí	Verificación en los medios de comunicación adecuados que brinden información relacionada con el aumento de precios	Cada semana

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Cambios en las políticas gubernamentales, paros, protestas etc.	Puede afectar el equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Riesgo medio

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Monitoreo	3	3	6	SI	Secretaria general y de gobierno	Verificación en los medios de comunicación adecuados que brinden información relacionada con el aumento de precios	Cada semana

MANUEL GREGORIO BARRIOS BENITEZ
Secretaria de Inclusión Social
Municipio de Necoclí

Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II.