No. orden de compra y/o servicios:	**OCG-0011-JNCI-2025**
Valor de la orden:	**$ 12.963.860.**
Fecha de expedición de la orden:	**10/06/2025**
Fecha de vencimiento:	**11/07/2025**
Objeto de la orden:	SEGURIDAD PERIMETRAL
Fecha de prestación del servicio o entrega del bien:	16/06/2025
Supervisor de la orden:	MIGUEL ANGEL ROZO ESCAMILLA
Cargo:	Profesional de seguridad e infraestructura
Dependencia:	Tecnología
Proveedor o prestador de servicio:	Sys sistemas y seguridad SAS
Nit o cédula de ciudadanía:	901150467-7

INFORME DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ENTREGA DE BIENES:

Se recibe por parte del proveedor los elementos solicitados, quien hace entrega en las instalaciones de la sede de descongestión de la JNCI, recibiendo en su totalidad los implementos de acuerdo con el listado de la orden de compra como se evidencia.

		Cumplió	
Descripción	Cantidad	Si	No
Dvr de 16 can al HD hibrido 5 megapíxeles IA	1	Si	
Cámaras internas tipo domo HD 5 megapíxeles megapíxeles	11	Si	
Cámara externa tipo bala HD 5 megapíxeles	1	Si	
Disco para almacenamiento de 6 teras	1	Si	
Video balum HD conectores cámaras 5 MP	24	Si	
Adaptadores de corriente 12voltios 2 AMP	12	Si	
Supresor de picos de volteje	1	Si	
Brazo extensor 80cm metálico	1	Si	
cableado UTP para video	350	Si	
cableado dúplex para corriente cobre/cobre 2X16	250	Si	
borneras para 12 cámaras	12	Si	
cajas de paso para 12 cámaras	12	Si	
Tomas de corriente para 12 cámaras	12	Si	
Multi tomas 2 X 6	2	Si	
mano de obra e instalación de 12 puntos para cámaras distribuidas en dos pisos	1	Si	
Adecuación y programación de centro de monitoreo en Rack	1	Si	

Para la instalacion y puesta en marcha se deja descripcion y evidencia fotografica de los elementos de seguridad perimetral en funcionamiento en esta sede los cuales se relacionan a continuacion:

1. 12 Camaras, DVR y cable duplex entregados en Sala de descongestion JNCI.









2. 12 Video Balum y adaptdores de corriente.



3. Cable UTP (350) mts para el tendido y la instalación de cámaras en piso 1 y 2.







4. Instalación de cámara externa






5. Seriales instalación de cámaras internas





6. Se hace por parte del contratista la Adecuación y programación en rack del centro de datos, donde queda alojado el DVR (grabador y configurador de cámaras) centralizado en rack 1, así mismo el contratista ejecuta la mano de obra de la instalación de las 12 cámaras y el DVR, quedando finalizado el día 19/06/2025, como se ilustra en las imágenes siguientes:







FUSE






2025-06-19 17:49:44
Channel3
Channel4
Channel6
Channel8
Channel13
Channel14
Channel15
Channel16

ITEM	SI	NO	JUSTIFIQUE	N/A
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas?	x			
¿El contratista cumplió con los tiempos pactados para la entrega del bien o la prestación del servicio?	x			
¿Se llevó a cabo la instalación o puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción?	x			
¿Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos solicitados a entera satisfacción?				x
¿Se recibió el bien o la prestación del servicio a entera satisfacción?	x			

Como supervisor de la orden de compra **OCG-0007-JNCI-2025**, certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del desarrollo de la orden no. **OCG-0007-JNCI-2025**. Así mismo dejo constancia que **SyS sistemas y seguridad**. presto el servicio y cumplió lo solicitado con las condiciones de calidad y las especificaciones exigidas.

Por lo anterior, se firma en Bogotá a los 24 días del mes de junio de 2025



Miguel Angel Rozo Escamilla
Profesional de seguridad e infraestructura