ADELI	ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	Código:FO-PGO-DO-06 Versión: 03 Fecha actualización:29/11/2025

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				CONTRATISTA		INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.					INTERTEL S.A.S.	
					INTERVENTORÍA		N/A					N/A	
VALORES	CONTRATO			$ 158.000.000	PLAZO	CONTRATO	2 meses	FECHAS	CONTRATO	30/01/2026			
	ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1	8/05/2026	
	ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2		
	ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3		
	TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL	8/05/2026	
	PAGO ANTICIPADO	%		$ 0	FECHA	08/05/2026			PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			
	AU	%	30,74%	$ 37.149.457	TOTAL ACTA Nº1	$ 158.000.000			FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026			

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
A	ACTIVIDADES ORDINARIAS														
1	PRELIMINARES														
1,1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, libretas y planos.	día	1,00	$ 982.080	$ 982.080	1,00	$ 982.080	1,00	$ 982.080	1,00	$ 982.080	1,00	$ 982.080	0,00	$ 0
1,2	Cerramiento provisional en tela verde sarán con una altura de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte interno y externo e instalación y desmonte de la tela de cerramiento, apoyos con larguero de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de la estructura en madera común; Y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante.	m	70,00	$ 46.970	$ 3.287.900	70,00	$ 3.287.900	37,98	$ 1.783.921	37,98	$ 1.783.921	37,98	$ 1.783.921	0,00	$ 0
TOT 1	PRELIMINARES				$ 4.269.980		$ 4.269.980		$ 2.766.001		$ 2.766.001		$ 2.766.001		$ 0
2	RETIROS Y DEMOLICIONES														
2,1	Demolición de pavimentos o andenes en concreto de espesores hasta 20 cms. No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones de cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto de cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos. Incluye el transporte interno, el cargue y la botada de material proveniente de la demolición en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m2	107,10	$ 63.660	$ 6.817.986	107,10	$ 6.817.986	69,77	$ 4.441.558	69,77	$ 4.441.558	69,77	$ 4.441.558	0,00	$ 0
2,2	Demolición de estructuras en concreto manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además de la recuperación de los materiales aprovechables, Incluye el transporte interno hasta el sitio de cargue y la botada del material producto de la demolición en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría.	m3	1,00	$ 331.750	$ 331.750	1,00	$ 331.750	2,00	$ 663.500	2,00	$ 663.500	1,00	$ 331.750	1,00	$ 331.750
2,3	Retiro de máquina o aparato de gimnasio al aire libre (jinete, sky, bicicleta, barraja fija abdomen paralelo, flexión de pecho tríceps, torre pecho, torre sentadilla, torre polea baja, triple pecho espalda y piernas, banca de abdomen inclinada, calentador de piernas sissy, remo). Incluye su respectiva disposición final.	un	2,00	$ 184.004	$ 368.008	2,00	$ 368.008	3,00	$ 552.012	3,00	$ 552.012	2,00	$ 368.008	1,00	$ 184.004
TOT 2	RETIROS Y DEMOLICIONES				$ 7.517.744		$ 7.517.744		$ 5.657.070		$ 5.657.070		$ 5.141.316		$ 515.754
3	EXCAVACIONES														

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.
OBJETO: RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.	
		INTERVENTORÍA	N/A	N/A

VALORES				PLAZO		FECHAS		
CONTRATO			$ 158.000.000	CONTRATO	2 meses	CONTRATO	30/01/2026	
ADICIÓN N° 1			$ 0	PRORROGA N° 1	1 mes	INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1 8/05/2026
ADICIÓN N° 2			$ 0	PRORROGA N° 2	0	TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2
ADICIÓN N° 3			$ 0	PRORROGA N° 3	0	SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3
TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000	TOTAL	3 meses	REANUDACIÓN		FECHA FINAL 8/05/2026
PAGO ANTICIPADO	%		$ 0	FECHA	08/05/2026	PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	
AU	%	30,74%	$ 37.149.457	TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000	FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026	

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
3,1	Excavación manual de material heterogéneo de 0.00 a 2.00 m. Incluye (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. Incluye el transporte interno hasta 50,0 m desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. No incluye la botada de material y entibados y su medida será en sitio. En caso de generarse el transporte interno de material en distancias mayores a 50.0 m del sitio de cargue y en condiciones de senderos peatonales, escalonados o de difícil acceso de vehículos de tracción mecánica se deberá evaluar y aprobar por la interventoría y coordinación del proyecto el pago de este transporte en el ítem respectivo.	m3	55,60	$ 69.996	$ 3.891.778	55,60	$ 3.891.778	41,38	$ 2.896.434	41,38	$ 2.896.434	41,38	$ 2.896.434	0,00	$ 0
3,2	Excavación manual para pilotes en material heterogéneo de altura hasta 2.50 m. Incluye extensión barreno para pilotes, motobomba, el transporte interno hasta el sitio de cargue y la botada del material producto de la excavación en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría y su medida será en sitio. Para pilotes de diámetro Ø= 0.30m a 0.60m.	m3	0,20	$ 419.579	$ 83.916	0,20	$ 83.916	0,24	$ 100.699	0,24	$ 100.699	0,20	$ 83.916	0,04	$ 16.783
3,3	Cargue manual o mecánico, transporte y botada del material de material proveniente de las explanaciones, excavaciones, voladura de roca y derrumbes. Incluye transportes internos, derecho de botadero y disposición final en los sitios oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	51,10	$ 74.907	$ 3.827.748	51,10	$ 3.827.748	41,38	$ 3.099.652	41,38	$ 3.099.652	41,38	$ 3.099.652	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 3	**EXCAVACIONES**				**$ 7.803.442**		**$ 7.803.442**		**$ 6.096.785**		**$ 6.096.785**		**$ 6.080.002**		**$ 16.783**
4	**LLENOS**														
4,1	Llenos en material seleccionado proveniente de la excavación, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	4,600	$ 73.332	$ 337.327	4,60	$ 337.327		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", aplicación manual, para estructura de andenes, escalas o parcheos de pavimento, compactada con canguro, Incluye el suministro, los transportes externo e interno del material y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	13,30	$ 308.265	$ 4.099.925	13,30	$ 4.099.925	14,48	$ 4.463.677	14,48	$ 4.463.677	13,30	$ 4.099.925	1,18	$ 363.753
4,3	Nivelación y compactación mecánica del terreno	m2	44,00	$ 10.876	$ 478.544	44,00	$ 478.544	96,57	$ 1.050.295	96,57	$ 1.050.295	44,00	$ 478.544	52,57	$ 571.751
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 4	**LLENOS**				**$ 4.915.796**		**$ 4.915.796**		**$ 5.513.972**		**$ 5.513.972**		**$ 4.578.469**		**$ 935.504**
5	**ACERO DE REFUERZO**														
5,1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	400,81	$ 9.514	$ 3.813.314	400,81	$ 3.813.314	728,53	$ 6.931.217	728,53	$ 6.931.217	400,81	$ 3.813.314	327,72	$ 3.117.903
5,2	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para andenes y losas de piso. Incluye el transporte interno y externo de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	57,60	$ 16.969	$ 977.414	57,60	$ 977.414	92,07	$ 1.562.336	92,07	$ 1.562.336	57,60	$ 977.414	34,47	$ 584.921
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 5	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 4.790.728**		**$ 4.790.728**		**$ 8.493.553**		**$ 8.493.553**		**$ 4.790.728**		**$ 3.702.824**
6	**CONCRETOS**														

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.
OBJETO: RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.	
		INTERVENTORÍA	N/A	N/A

VALORES					PLAZO			FECHAS			
CONTRATO			$ 158.000.000		CONTRATO	2 meses		CONTRATO	30/01/2026		
ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1	8/05/2026
ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2	
ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3	
TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL	8/05/2026
PAGO ANTICIPADO	%		$ 0		FECHA	08/05/2026		PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026		
AU	%	30,74%	$ 37.149.457		TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000		FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026		

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
6,1	Colocación de concreto de 21 Mpa para micro pilotes de diámetros Ø= 30 a 60 cm. Incluye el suministro, transportes interno y externo de los materiales, colocación del concreto, mano de obra, vibrado. No incluye la excavación y el acero de refuerzo.	m3	0,20	$ 1.085.937	$ 217.187	0,20	$ 217.187	0,22	$ 238.906	0,22	$ 238.906	0,20	$ 217.187	0,02	$ 21.719
6,2	Colocación de concreto de 17.5 Mpa para solados. Incluye el suministro, transportes externo e interno de los materiales, mano de obra. y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	m3	4,00	$ 768.031	$ 3.072.124	4,00	$ 3.072.124	1,54	$ 1.182.768	1,54	$ 1.182.768	1,54	$ 1.182.768	0,00	$ 0
6,3	Construcción de viga de fundación en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²). Incluye el suministro transportes interno y externo de los materiales, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	1,20	$ 1.618.001	$ 1.941.601	1,20	$ 1.941.601	4,62	$ 7.475.165	4,62	$ 7.475.165	1,20	$ 1.941.601	3,42	$ 5.533.563
6,4	Suministro, transporte y vaciado de concreto de 21MPa para construcción de andenes y placas de concreto para parques infantiles y gimnasios al aire libre, de espesor 0.10 m, Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, curado, corte mecánico para juntas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. No incluye la malla electrosoldada, la cual se pagará en su respectivo ítem.	m2	44,00	$ 191.171	$ 8.411.524	44,00	$ 8.411.524	87,27	$ 16.683.493	87,27	$ 16.683.493	44,00	$ 8.411.524	43,27	$ 8.271.969
6,5	Construcción de andén en voladizo en muro de contención en concreto de 21 Mpa, de espesor promedio de 0.20m. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales, juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes de cajas de redes y en juntas de construcción, curado con antisol y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Las excavaciones o descapotes, la estructura en base granular y el acero de refuerzo se pagarán en sus ítems respectivos.	m2	4,50	$ 280.047	$ 1.260.212	4,50	$ 1.260.212	4,50	$ 1.260.212	4,50	$ 1.260.212	4,50	$ 1.260.212	0,00	$ 0
6,6	Construcción de rebajes para la conectividad peatonal y personas en situación de discapacidad en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales, pañoletas, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes de cajas de redes y en juntas de construcción, curado con antisol y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción Se ejecutarán todos los rebajes en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, tableta táctil, llenos y malla electro soldada D-84 se pagarán en su ítem respectivo.	m2	6,80	$ 195.160	$ 1.327.088	6,80	$ 1.327.088	4,80	$ 936.768	4,80	$ 936.768	4,80	$ 936.768	0,00	$ 0
6,7	Construcción de jardineras vaciados en obra en concreto de 21 Mpa, con losa banca de 0.50 m de ancho y 0.125 m de espesor promedio, muros de 0.10 m de ancho y altura de 0,40 m, Incluye viga de fundación de 0.20 x 0.20 m en concreto de 21 Mpa, Incluye protección del concreto, formaleta súper T para acabado a la vista, moldura chaflán, transportes externos e internos del material, El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m	10,60	$ 554.348	$ 5.876.089	10,60	$ 5.876.089		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
					$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 6	CONCRETOS				$ 22.105.825		$ 22.105.825		$ 27.777.312		$ 27.777.312		$ 13.950.060		$ 13.827.251
7	OBRAS CIVILES Y VARIAS														

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				CONTRATISTA		INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.				
					INTERVENTORÍA		N/A				N/A
VALORES	CONTRATO			$ 158.000.000	PLAZO	CONTRATO	2 meses	FECHAS	CONTRATO	30/01/2026	
	ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1 8/05/2026
	ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2
	ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3
	TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL 8/05/2026
	PAGO ANTICIPADO	%		$ 0		FECHA	08/05/2026		PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	
	AU	%	30,74%	$ 37.149.457		TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000		FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026	

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
7,1	Colocación de Adoquín táctil guía o alerta 20 x 20 x 6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, suministro e instalación de manto impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	30,00	$ 75.392	$ 2.261.760	30,00	$ 2.261.760	26,10	$ 1.967.731	26,10	$ 1.967.731	26,10	$ 1.967.731	0,00	$ 0
7,2	Colocación de Adoquín táctil guía o alerta 20 x 20 x 6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m2	4,00	$ 367.265	$ 1.469.060	4,00	$ 1.469.060	4,80	$ 1.762.872	4,80	$ 1.762.872	4,00	$ 1.469.060	0,80	$ 293.812
7,3	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 MPa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño	m	90,00	$ 140.780	$ 12.670.200	90,00	$ 12.670.200	16,00	$ 2.252.480	16,00	$ 2.252.480	16,00	$ 2.252.480	0,00	$ 0
7,4	Suministro, transporte e instalación de Papelera en acero inoxidable. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño arquitectónico.	un	3,00	$ 1.516.846	$ 4.550.538	3,00	$ 4.550.538	1,00	$ 1.516.846	1,00	$ 1.516.846	1,00	$ 1.516.846	0,00	$ 0
7,5	Hidro lavada de muros y pisos con desengrasante y eliminador de hongos, algas y/o líquenes tipo hipoclorito al 10%.	m2	129,50	$ 13.377	$ 1.732.322	129,50	$ 1.732.322		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 7	**OBRAS CIVILES Y VARIAS**				**$ 22.683.880**		**$ 22.683.880**		**$ 7.499.929**		**$ 7.499.929**		**$ 7.206.117**		**$ 293.812**
8	**PINTURAS**					0,00	$ 0								
8,1	Demarcación y/o decoración de placa polideportiva; Incluye el suministro e instalación de pintura epódica base solvente 13580 o 13582 – 1 capa y Pintura para canchas (recubrimiento acrílico base agua) 12759(X) - 2 capas; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, en el color requerido en el área a intervenir y/o según diseño de placa polideportiva a intervenir y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	41,80	$ 72.627	$ 3.035.809	41,80	$ 3.035.809	29,31	$ 2.128.697	29,31	$ 2.128.697	29,31	$ 2.128.697	0,00	$ 0
8,2	Suministro y aplicación en exteriores de pintura vinilo tipo exterior Koraza profesional en color requerido por diseño o especificación del proyecto; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y aplicación en tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	129,50	$ 45.903	$ 5.944.439	129,50	$ 5.944.439	130,03	$ 5.968.767	130,03	$ 5.968.767	129,50	$ 5.944.439	0,53	$ 24.329

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				CONTRATISTA		INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.				
					INTERVENTORÍA		N/A				N/A
VALORES	CONTRATO			$ 158.000.000	PLAZO	CONTRATO	2 meses	FECHAS	CONTRATO	30/01/2026	
	ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1 8/05/2026
	ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2
	ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3
	TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL 8/05/2026
	PAGO ANTICIPADO	%		$ 0	FECHA	08/05/2026			PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	
	AU	%	30,74%	$ 37.149.457	TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000			FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026	

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
8,3	Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, en muros hasta 3 mt de altura. Incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, ranuras, filetes. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas, los transporte interno y externo de los equipos y materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	129,50	$ 58.108	$ 7.524.986	129,50	$ 7.524.986	65,10	$ 3.782.831	65,10	$ 3.782.831	65,10	$ 3.782.831	0,00	$ 0
TOT 8	**PINTURAS**				**$ 16.505.234**		**$ 16.505.234**		**$ 11.880.295**		**$ 11.880.295**		**$ 11.855.967**		**$ 24.329**
9	**JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMUNIZADA Y METALICOS**														
9,1	Suministro, transporte y colocación de juego infantil en estructura metálica Twister. Incluye acabados en pintura electrostática, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 3.156.081	$ 3.156.081	1,00	$ 3.156.081	1,00	$ 3.156.081	1,00	$ 3.156.081	1,00	$ 3.156.081	0,00	$ 0
9,2	Suministro, transporte y colocación de juego infantil en estructura metálica Módulo Integrado Ref. Playground Metromallas o equivalente contiene juego de torres por un (1) Deslizadero, un (1) Muros de escalar, una (1) escalera, un (1) columpio doble. Incluye acabados en pintura electrostática, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 11.888.735	$ 11.888.735	1,00	$ 11.888.735	1,00	$ 11.888.735	1,00	$ 11.888.735	1,00	$ 11.888.735	0,00	$ 0
9,3	Suministro, transporte y colocación de juego infantil en estructura metálica Barra de equilibrio de 2.60 m de TM o equivalente. Incluye acabados en pintura electrostática, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 6.104.813	$ 6.104.813	1,00	$ 6.104.813		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 9	**JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMUNIZADA Y METALICOS**				**$ 21.149.629**		**$ 21.149.629**		**$ 15.044.816**		**$ 15.044.816**		**$ 15.044.816**		**$ 0**
10	**PAISAJISMO**														
10,1	Suministro, transporte y siembra de JARDINES especies ornamentales tipo Margaritas, Maní Forrajero, Berbenas, Caracolas, Cupeas y Liriotes con cuatro (4) unidades por metro cuadrado, con altura promedio de 60 cm. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidroretenedor, micorriza y 0,5 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado, muerto o inexistente y fertilización con 150 gr/m2 de triple 15 y agrimins. Recolección y disposición de desechos, piedras y escombros.	m2	60,00	$ 82.646	$ 4.958.760	60,00	$ 4.958.760		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
10,2	Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.	m2	70,00	$ 23.778	$ 1.664.460	70,00	$ 1.664.460		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
10,3	Suministro, transporte e instalación de tierra negra abonada. Incluye transportes externo e interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m3	15,00	$ 165.671	$ 2.485.065	15,00	$ 2.485.065		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
TOT 10	**PAISAJISMO**				**$ 9.108.285**		**$ 9.108.285**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
I	**COSTOS DIRECTOS**			**$ 120.850.543**		**$ 120.850.543**		**$ 90.729.733**		**$ 90.729.733**		**$ 71.413.476**		**$ 19.316.257**	
II	**AU**	**%**	30,74%	**$ 37.149.457**		**$ 37.149.457**		**$ 27.890.320**		**$ 27.890.320**		**$ 21.952.503**		**$ 5.937.817**	
A	**TOTAL ACTIVIDADES ORDINARIAS (I+II)**			**$ 158.000.000**		**$ 158.000.000**		**$ 118.620.053**		**$ 118.620.053**		**$ 93.365.979**		**$ 25.254.074**	

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				CONTRATISTA		INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.					
					INTERVENTORÍA		N/A				N/A	
VALORES	CONTRATO			$ 158.000.000	PLAZO	CONTRATO	2 meses	FECHAS	CONTRATO	30/01/2026		
	ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1	8/05/2026
	ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2	
	ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3	
	TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL	8/05/2026
	PAGO ANTICIPADO	%		$ 0		FECHA	08/05/2026		PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026		
	AU	%	30,74%	$ 37.149.457		TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000		FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026		

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
OE	ACTIVIDADES EXTRAS														
OE1	Construcción de mampostería en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 m hasta 3.0 m de altura, para revocar o enchapar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina	m2		$ 178.501	$ 0			6,47	$ 1.154.901	6,47	$ 1.154.901	0,00	$ 0	6,47	$ 1.154.901
OE2	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, los transportes interno y externo de materiales, equipo y personal certificado en alturas y todos demás elementos necesarios para su correcta colocación. No incluye refuerzo.	m3		$ 1.208.235	$ 0	0,00	$ 0	0,19	$ 229.565	0,19	$ 229.565	0,00	$ 0	0,19	$ 229.565
OE3	Construcción de jardineras vaciados en obra en concreto de 21 Mpa, con losa banca de 0,23 m de ancho y 0.06 m de espesor promedio, muros de 0.15 m de ancho y altura de 0,60 m, Incluye protección del concreto, formaleta súper T para acabado a la vista, moldura chaflán, transportes externos e internos del material, El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	M		$ 472.464	$ 0			18,50	$ 8.740.584	18,50	$ 8.740.584	0,00	$ 0	18,50	$ 8.740.584
OE4	Construcción de viga de amarre y columnetas de confinamiento sobre muros de mampostería en concreto de 21 Mpa. En altura hasta 3.0 m, incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, la colocación, mano de obra, vibrado, protección y curado del concreto para estructuras, los transportes interno y externo de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas. No incluye refuerzo	m		$ 97.665	$ 0			29,86	$ 2.916.277	29,86	$ 2.916.277	0,00	$ 0	29,86	$ 2.916.277
OE5	Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con aditivo tipo Igol denso o similar, dos manos con una dosificación de 0,75 kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con Igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 gr/m2. Incluye los transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del fabricante.	m2		$ 134.734	$ 0			5,90	$ 794.931	5,90	$ 794.931	0,00	$ 0	5,90	$ 794.931
OE6	Suministro, transporte e instalacion de mataculin en tuberia pesada 1 1/2" con flanches de 1/2" y asientos en fibra de vidrio x 2 puestos (4 niños). Incluye pintura anticorrosiva y ababado final. Color según diseño.	un		$ 2.650.178	$ 0			1,00	$ 2.650.178	1,00	$ 2.650.178	0,00	$ 0	1,00	$ 2.650.178

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				CONTRATISTA		INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.				
					INTERVENTORÍA		N/A				N/A
VALORES	CONTRATO			$ 158.000.000	PLAZO	CONTRATO	2 meses	FECHAS	CONTRATO	30/01/2026	
	ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1 8/05/2026
	ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2
	ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3
	TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL 8/05/2026
	PAGO ANTICIPADO	%		$ 0	FECHA	08/05/2026			PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	
	AU	%	30,74%	$ 37.149.457	TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000			FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026	

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
OE7	Construcción de cárcamo lineal de 40x40 cm. en concreto de 21 Mpa., con un espesor de 8 cm. (medidas externas). incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, la colocación, vibrado, protección y curado del concreto, tapa prefabricada en concreto de 40x40x8cm, formaleta de primera calidad en súper "t" o su equivalente, bordes, los transportes interno y externo de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo.	m		$ 781.002	$ 0			1,50	$ 1.171.503	1,50	$ 1.171.503	0,00	$ 0	1,50	$ 1.171.503
OE8	Suministro, trasnporte e instalacion de plástico negro Cal 3,5 mm para pretoeccion de humedad por contacto con terreno natural.	m2		$ 12.203	$ 0			96,57	$ 1.178.444	96,57	$ 1.178.444	0,00	$ 0	96,57	$ 1.178.444
OE9	Suministro, transporte e instalación de malla de gallinero metálica de 1 1/4"para fijacion de revoque. En alturas de hasta 4 m. Incluye andamios multidireccionales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		$ 30.228	$ 0			58,19	$ 1.758.967	58,19	$ 1.758.967	0,00	$ 0	58,19	$ 1.758.967
OE10	Colocación de Adoquín loseta visual 20 x 10 x 6 cm. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.10m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m		$ 57.020	$ 0			10,85	$ 618.667	10,85	$ 618.667	0,00	$ 0	10,85	$ 618.667
OE11	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento antigraffiti tipo corona o similar, dos manos. Altura hasta 4 m. Incluye andamios multidireccionales, personal y equipo certificado en alturas.	m2		$ 127.500	$ 0			64,45	$ 8.217.375	64,45	$ 8.217.375	0,00	$ 0	64,45	$ 8.217.375
OE12	Ayudante por administración (Aseo, limpieza, control espacios). Incluye el acarreo interno de los residuos).	hora		$ 12.767	$ 0			54,00	$ 689.418	54,00	$ 689.418	0,00	$ 0	54,00	$ 689.418
TOT OE1	OE1 PRELIMINARES				$ 0		$ 0		$ 30.120.810		$ 30.120.810				$ 30.120.810
I	ACTIVIDADES EXTRAS			$ 0		$ 0		$ 30.120.810		$ 30.120.810		$ 0		$ 30.120.810	
II	AU	%	30,74%	$ 0		$ 0		$ 9.259.137		$ 9.259.137		$ 0		$ 9.259.137	
OE	TOTAL ACTIVIDADES EXTRAS (I+II)			$ 0		$ 0		$ 39.379.947		$ 39.379.947		$ 0		$ 39.379.947	
B	REAJUSTES DEL ACTA N°					$ 0				$ 0		$ 0		$ 0	
	TOTAL EJECUTADO (A+OE+B) DEL ACTA N°		1	$ 158.000.000		$ 158.000.000		$ 158.000.000		$ 158.000.000		$ 93.365.979		$ 64.634.021	

RESUMEN GENERAL DEL ACTA DE OBRA						1	Contratado Acumulado	Obra Adicional	Obra Extra
Descripción			Contratado		Condición Actualizada Obra	Valor Total			
COSTOS	A. ACTIVIDADES ORDINARIAS			$ 120.850.543	$ 120.850.543	$ 90.729.733	$ 71.413.476	$ 19.316.257	
	OE. ACTIVIDADES EXTRAS			$ 0	$ 0	$ 30.120.810	$ 0		$ 30.120.810
	B. REAJUSTES DEL ACTA N°			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	C. DIRECTOS (A+OE+B)			$ 120.850.543	$ 120.850.543	$ 120.850.543	$ 71.413.476	$ 19.316.257	$ 30.120.810
	D. INDIRECTOS	%	30,74%	$ 37.149.457	$ 37.149.457	$ 37.149.457	$ 21.952.503	$ 5.937.817	$ 9.259.137
	TOTALES (C+D)			$ 158.000.000	$ 158.000.000	$ 158.000.000	$ 93.365.979	$ 25.254.074	$ 39.379.947
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				100,00%	100,00%	100,00%	59,09%	15,98%	24,92%

DESCUENTOS DEL ACTA DE OBRA							
Descripción	Und	Contrato		Acta N° 1	Actas Acumuladas	Contratado Acumulado	Obra adicional	Obra Extra
Valor del acta (antes de amortizaciones)		$ 158.000.000		$ 158.000.000	$ 158.000.000			

ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL	1	DEL CONTRATO DE OBRA	010 de 2026	INTERTEL S.A.S.
OBJETO: RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.	
		INTERVENTORÍA	N/A	N/A

VALORES					PLAZO		FECHAS			
CONTRATO			$ 158.000.000		CONTRATO	2 meses		CONTRATO	30/01/2026	
ADICIÓN N° 1			$ 0		PRORROGA N° 1	1 mes		INICIO	9/02/2026	PRORROGA N° 1 8/05/2026
ADICIÓN N° 2			$ 0		PRORROGA N° 2	0		TERMINACIÓN	8/04/2026	PRORROGA N° 2
ADICIÓN N° 3			$ 0		PRORROGA N° 3	0		SUSPENSIÓN		PRORROGA N° 3
TOTAL CONTRATADO			$ 158.000.000		TOTAL	3 meses		REANUDACIÓN		FECHA FINAL 8/05/2026
PAGO ANTICIPADO	%		$ 0		FECHA	08/05/2026		PERIODO ACTA	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	
AU	%	30,74%	$ 37.149.457		TOTAL ACTA N°1	$ 158.000.000		FECHA ACTA	viernes, 08 de mayo de 2026	

Item	Descripción	Und	Contratado			Condición Actualizada Obra		Acta N° 1		Actas Acumuladas		Contratado Acumulado		Adicional y Extra Acumulado	
			Cant	Precio	Total	Cant	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
Amortización	PAGO ANTICIPADO	%	0,00%	$ 0				$ 0		$ 0		$ 93.365.979		$ 25.254.074	$ 39.379.947
Valor restante por amortizar				$ 0				$ 0		$ 0					
VALOR A PAGAR DEL ACTA DE 0 1								$ 158.000.000		$ 158.000.000					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO								100,0000%		100,0000%		59,0924%		15,9836%	24,9240%

OBSERVACIONES:

1. El recibo por parte de la Interventoría de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al contrato N° 010 de 2026
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales y seguridad social de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la acta 1 son responsabilidad exclusiva del Contratista y la Interventoría.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las respectivas revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
5. A la presente acta se anexan las memorias de calculo que constan de 1 de 39 páginas.
6. En esta acta de obra se pagan los reajustes del acta de obra N°_---_ correspondientes al periodo ____ de 202___

Para constancia se firma por las partes en Itagüí, el día viernes, 08 de mayo de 2026

INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. S
NIT: 811022947-6
R.L. GABRIEL JAIME LAVERDE HERRERA
CC. 6.788.515
CONTRATISTA

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ -ADELI -
NIT: 900590434-8
P.U. DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
CC. 1.128.447.475
SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**	CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL**
		INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM **1,1**	UNIDAD **día**	CANTIDADES	CONTRATO	1,00
DESCRIPCIÓN **Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, libretas y planos.**			PRESENTE ACTA 1	**1,00**
			TOTALES EJECUTADAS	1,00
			ADICIONALES	0,00
			FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	


CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Levantamiento final de espacioS intervenidos	1	1	1	1,00	1	1,00	
1	**Totales**	**1,00**			**1,00**	**1**	**1,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS



El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 1,2	UNIDAD m	CANTIDADES		CONTRATO	70,00
DESCRIPCIÓN				PRESENTE ACTA 1	37,98
Cerramiento provisional en tela verde sarán con una altura de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte interno y externo e instalación y desmonte de la tela de cerramiento, apoyos con larguero de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de la estructura en madera común; Y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante.				TOTALES EJECUTADAS	37,98
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	32,02
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Costado norte	10,07	1	1	10,07	1	10,07	
1	Costado sur	27,91	1	1	27,91	1	27,91	
1	**Totales**	**37,98**			**37,98**	**2**	**37,98**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
			INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 2,1	UNIDAD m2	CANTIDADES	CONTRATO	107,10
DESCRIPCIÓN			PRESENTE ACTA 1	69,77
Demolición de pavimentos o andenes en concreto de espesores hasta 20 cms. No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones de cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto de cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos. Incluye el transporte interno, el cargue y la botada de material proveniente de la demolición en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.			TOTALES EJECUTADAS	69,77
			ADICIONALES	0,00
			FALTANTES	37,33
PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Pisos existentes en pavimento y/o concreto tanto en zona de parque infantil como andenes de circulación	5,45	1	5,55	30,25	1	30,25	
1		3,48	1	6,5	22,62	1	22,62	
1		13	1	1,3	16,90	1	16,90	
1	**Totales**	**21,93**			**69,77**	**3**	**69,77**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 2,2		UNIDAD m3	CANTIDADES	CONTRATO	1,00
DESCRIPCIÓN				PRESENTE ACTA 1	2,00
Demolición de estructuras en concreto manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además de la recuperación de los materiales aprovechables, Incluye el transporte interno hasta el sitio de cargue y la botada del material producto de la demolición en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría.				TOTALES EJECUTADAS	2,00
				ADICIONALES	1,00
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026				FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Demolicion de cordones existentes en mal estado	24,3	0,45	0,15	1,64	1	1,64	
1		5,4	0,45	0,15	0,36	1	0,36	
1	**Totales**	**29,70**			**2,00**	**2**	**2,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
			INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 2,3	UNIDAD un	CANTIDADES	CONTRATO	2,00
DESCRIPCIÓN			PRESENTE ACTA 1	3,00
Retiro de máquina o aparato de gimnasio al aire libre (jinete, sky, bicicleta, barraja fija abdomen paralelo, flexión de pecho tríceps, torre pecho, torre sentadilla, torre polea baja, triple pecho espalda y piernas, banca de abdomen inclinada, calentador de piernas sissy, remo). Incluye su respectiva disposición final.			TOTALES EJECUTADAS	3,00
			ADICIONALES	1,00
			FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Juegos de barras existentes en mal estado	1	1	1	1,00	3	3,00	
1	**Totales**	**1,00**			**1,00**	**3**	**3,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS









El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM	3,1	UNIDAD	m3	CANTIDADES	CONTRATO		55,60
DESCRIPCIÓN					PRESENTE ACTA	1	41,38
Excavación manual de material heterogéneo de 0.00 a 2.00 m. Incluye (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. Incluye el transporte interno hasta 50,0 m desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. No incluye la botada de material y entibados y su medida será en sitio. En caso de generarse el transporte interno de material en distancias mayores a 50.0 m del sitio de cargue y en condiciones de senderos peatonales, escalonados o de difícil acceso de vehículos de tracción mecánica se deberá evaluar y aprobar por la interventoría y coordinación del proyecto el pago de este transporte en el ítem respectivo.					TOTALES EJECUTADAS		41,38
					ADICIONALES		0,00
					FALTANTES		14,22
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026				FECHA DEL CORTE		

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	0,39	1,00	19,01	1,00	19,01	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	0,38	1,00	17,93	1,00	17,93	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
	Para fundacion de jardinera principal:							
1	Costado norte	4,50	0,37	0,30	0,50	1,00	0,50	
1	Costado sur	4,80	0,37	0,30	0,53	1,00	0,53	
1	Costado oriental	13,30	0,39	0,30	1,54	1,00	1,54	
	Para jardinera pequeña:				0,00		0,00	
1	Costado norte	0,60	0,38	0,30	0,07	1,00	0,07	
1	Para llave de pañoleta en costado sur	2,75	0,15	0,20	0,08	1,00	0,08	
1	Para cordones panoleta costado occidental	4,90	0,36	0,20	0,35	1,00	0,35	
1	Para cordones de acceso a parque	3,35	0,20	0,20	0,13	1,00	0,13	
1	Para cordones de rampa costado norte	1,50	0,35	0,20	0,11	1,00	0,11	
1	Para tuberia de 6" de descarga de cárcamo	5,60	0,67	0,30	1,13	1,00	1,13	
1	**Totales**	**137,87**			**41,38**	**11**	**41,38**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS



El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**		CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.**
			INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM	**3,2**	UNIDAD	**m3**	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN					CONTRATO	0,20
Excavación manual para pilotes en material heterogéneo de altura hasta 2.50 m. Incluye extensión barreno para pilotes, motobomba, el transporte interno hasta el sitio de cargue y la botada del material producto de la excavación en los sitios autorizados o donde lo indique la interventoría y su medida será en sitio. Para pilotes de diámetro Ø= 0.30m a 0.60m.					PRESENTE ACTA 1	**0,24**
					TOTALES EJECUTADAS	0,24
					ADICIONALES	0,04
					FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para pilotes de anden en voladizo	1,50	3,14	0,02	0,11	2,00	0,22	
1	Para traslado de poste de cardena	0,50	3,14	0,01	0,02	1,00	0,02	
1	**Totales**	**2,00**			**0,13**	**3**	**0,24**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM 3,3	UNIDAD m3	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN			CONTRATO	51,10
Cargue manual o mecánico, transporte y botada del material de material proveniente de las explanaciones, excavaciones, voladura de roca y derrumbes. Incluye transportes internos, derecho de botadero y disposición final en los sitios oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.			PRESENTE ACTA 1	**41,38**
			TOTALES EJECUTADAS	41,38
			ADICIONALES	0,00
			FALTANTES	9,72

PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026 — FECHA DEL CORTE

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	0,39	1,00	19,01	1,00	19,01	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	0,38	1,00	17,93	1,00	17,93	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
	Para fundacion de jardinera principal:							
1	Costado norte	4,50	0,37	0,30	0,50	1,00	0,50	
1	Costado sur	4,80	0,37	0,30	0,53	1,00	0,53	
1	Costado oriental	13,30	0,39	0,30	1,54	1,00	1,54	
	Para jardinera pequeña:				0,00		0,00	
1	Costado norte	0,60	0,38	0,30	0,07	1,00	0,07	
1	Para llave de pañoleta en costado sur	2,75	0,15	0,20	0,08	1,00	0,08	
1	Para cordones panoleta costado occidental	4,90	0,36	0,20	0,35	1,00	0,35	
1	Para cordones de acceso a parque	3,35	0,20	0,20	0,13	1,00	0,13	
1	Para cordones de rampa costado norte	1,50	0,35	0,20	0,11	1,00	0,11	
1	Para tuberia de 6" de descarga de cárcamo	5,60	0,67	0,30	1,13	1,00	1,13	
1	**Totales**	137,87			41,38	11	41,38	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**	CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL**
		INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM **4,2**	UNIDAD **m3**	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN			CONTRATO	13,30
Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", aplicación manual, para estructura de andenes, escalas o parcheos de pavimento, compactada con canguro, Incluye el suministro, los transportes externo e interno del material y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento Su medida será tomada en sitio ya compactado.			PRESENTE ACTA 1	**14,48**
			TOTALES EJECUTADAS	14,48
			ADICIONALES	1,18
			FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026 FECHA DEL CORTE

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	0,15	1,00	7,31	1,00	7,31	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	0,15	1,00	7,17	1,00	7,17	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	**Totales**	**96,57**			**14,48**	**2**	**14,48**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	4,3	UNIDAD	m2	CONTRATO	44,00
DESCRIPCIÓN	Nivelación y compactación mecánica del terreno		CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	96,57
				TOTALES EJECUTADAS	96,57
				ADICIONALES	52,57
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	1,00	1,00	48,75	1,00	48,75	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	1,00	1,00	47,82	1,00	47,82	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	**Totales**	**96,57**			**96,57**	**2**	**96,57**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N°	1	DEL CONTRATO DE OBRA N°	010 de 2026	ITEM	5,1	UNIDAD	kg

OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.
		INTERVENTORÍA:	N/A		

FECHA DEL CORTE	0/01/1900	CANTIDADES	CONTRATO 400,81	ACUMULADAS TOTALES	728,53
PERIODO DE CORTE	0/01/1900		ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES 0,00	ADICIONALES	327,72
			PRESENTE ACTA 728,53	FALTANTES	0,00

Descripción	Eje	Figura	# elementos	Longitud (m)	Diametros y Pesos Unitarios de las Varillas **(Colocar la cantidad de varillas por elemento en la casilla correspondiente)**									Total unidad	Totales
					D-50	Φ=1/4" N°2	Φ=3/8" N°3	Φ=1/2" N°4	Φ=5/8" N°5	Φ=3/4" N°6	Φ=7/8" N°7	Φ=1" N°8	Φ=1 1/4" N°10		
					0,8235	0,25	0,56	1,00	1,56	2,25	3,06	4,00	6,25		
Para VF jardinera grande			4	11,5				1						11,50	46,00
			58	1			1,00							0,56	32,63
Costado sur			4	5				1						5,00	20,00
			25	1			1							0,56	14,06
Costado oriental			4	13,5				1						13,50	54,00
			68	1			1							0,56	38,25
Costado norte			4	4,7				1						4,70	18,80
			24	1			1							0,56	13,50
Para VF jardinera pequeña														0,00	0,00
														0,00	0,00
Costado norte			4	7,75				1						7,75	31,00
			39	1			1							0,56	21,94
Costado sur			4	6,95				1						6,95	27,80

Descripción	Eje	Figura	# elementos	Longitud (m)	Diametros y Pesos Unitarios de las Varillas **(Colocar la cantidad de varillas por elemento en la casilla correspondiente)**									Total unidad	Totales
					D-50	Φ=1/4" N°2	Φ=3/8" N°3	Φ=1/2" N°4	Φ=5/8" N°5	Φ=3/4" N°6	Φ=7/8" N°7	Φ=1" N°8	Φ=1 1/4" N°10		
Costado sur			35	1			1							0,56	19,69
Acero transversal pantalla jardinera grande			58	1,2				1						1,20	69,60
Acero transversal pantalla jardinera pequeña			39	1,2				1						1,20	46,80
Acero transversal cara sur jardinera pequeña			18	1,1				1						1,10	19,80
Para viga de amarre de:														0,00	0,00
Jardinera grande			4	22,6			1							12,71	50,85
			114	0,7		1								0,18	19,95
Jardinera pequeña			4	7,55			1							4,25	16,99
			39	0,7		1								0,18	6,83
Para pilotes			8	2				1						2,00	16,00
			22	1,14			1							0,64	14,11
Acero para dovelas de jardineras:														0,00	0,00
Para jardinera grande														0,00	0,00

Descripción	Eje	Figura	# elementos	Longitud (m)	Diametros y Pesos Unitarios de las Varillas **(Colocar la cantidad de varillas por elemento en la casilla correspondiente)**									Total unidad	Totales
					D-50	Φ=1/4" N°2	Φ=3/8" N°3	Φ=1/2" N°4	Φ=5/8" N°5	Φ=3/4" N°6	Φ=7/8" N°7	Φ=1" N°8	Φ=1 1/4" N°10		
Costado oriental			4	0,85				1						0,85	3,40
Costado sur			6	0,58				1						0,58	3,48
Costado norte			11	0,85				1						0,85	9,35
Costado occidental			8	0,76				1						0,76	6,08
Para relleno de bloque en jardinera pequeña:														0,00	0,00
Costado sur			17	0,68				1						0,68	11,56
Viga fundacion para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas			4	3,2				1						3,20	12,80
			21	0,8			1							0,45	9,45
Viga remate para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas			4	3,2				1						3,20	12,80
			21	0,7			1							0,39	8,27
Para anden en voladizo			6	3				1						3,00	18,00
			20	0,89995			1							0,51	10,12

Descripción	Eje	Figura	# elementos	Longitud (m)	Diametros y Pesos Unitarios de las Varillas **(Colocar la cantidad de varillas por elemento en la casilla correspondiente)**									Total unidad	Totales
					D-50	Φ=1/4" N°2	Φ=3/8" N°3	Φ=1/2" N°4	Φ=5/8" N°5	Φ=3/4" N°6	Φ=7/8" N°7	Φ=1" N°8	Φ=1 1/4" N°10		
Para viga de anden en voladizo			4	3,205				1						3,21	12,82
			21	1			1							0,56	11,81
TOTALES					**0,00**	**26,78**	**214,98**	**374,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,84**	**728,53**

El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.
La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día viernes, 08 de mayo de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	5,2	UNIDAD	m2	CONTRATO	57,60
DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para andenes y losas de piso. Incluye el transporte interno y externo de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	**92,07**
				TOTALES EJECUTADAS	92,07
				ADICIONALES	34,47
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	1,00	1,00	48,75	1,00	48,75	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	1,00	1,00	47,82	1,00	47,82	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	Menos área de anden en voladizo	-3	1	1,5	-4,50	1	-4,50	
1	**Totales**	**93,57**			**92,07**	**3**	**92,07**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 6,1	UNIDAD m3	CANTIDADES		CONTRATO	0,20
DESCRIPCIÓN				PRESENTE ACTA 1	0,22
Colocación de concreto de 21 Mpa para micro pilotes de diámetros Ø= 30 a 60 cm. Incluye el suministro, transportes interno y externo de los materiales, colocación del concreto, mano de obra, vibrado. No incluye la excavación y el acero de refuerzo.				TOTALES EJECUTADAS	0,22
				ADICIONALES	0,02
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para anden elevado	1,50	3,14	0,02	0,11	2,00	0,22	En los espacios de Alto y Ancho se indican los datos de π (3,1416) y el radio (0,15) respectivamente para la aplicación de la fórmula para determinar el volumen.
1	**Totales**	**1,50**			**0,11**	**2**	**0,22**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	6,2	UNIDAD	m3	CONTRATO	4,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	1,54
Colocación de concreto de 17.5 Mpa para solados. Incluye el suministro, transportes externo e interno de los materiales, mano de obra. y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.				TOTALES EJECUTADAS	1,54
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	2,46
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	Para VF jardinera grande							
1	Costado occidental	11,30	0,10	0,30	0,34	1,00	0,34	
1	Para VF jardinera pequeña							
1	Costado norte	7,55	0,10	0,30	0,23	1,00	0,23	
1	Costado sur	6,75	0,10	0,30	0,20	1,00	0,20	
1	Para VF de jardinera grande							
1	Costado oriental	13,30	0,10	0,30	0,40	1,00	0,40	
1	Costado sur	4,80	0,10	0,30	0,14	1,00	0,14	
1	Costado norte	4,50	0,10	0,30	0,14	1,00	0,14	
1	Viga fundacion para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas	3,00	0,10	0,30	0,09	1,00	0,09	
1	**Totales**	**51,20**			**1,54**	**7**	**1,54**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
			INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 6,3	UNIDAD m3	CANTIDADES	CONTRATO	1,20
DESCRIPCIÓN			PRESENTE ACTA 1	4,62
Construcción de viga de fundación en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²). Incluye el suministro transportes interno y externo de los materiales, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.			TOTALES EJECUTADAS	4,62
			ADICIONALES	3,42
			FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	


CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	Para VF jardinera grande							
1	Costado occidental	11,30	0,30	0,30	1,02	1,00	1,02	
1	Para VF jardinera pequeña							
1	Costado norte	7,55	0,30	0,30	0,68	1,00	0,68	
1	Costado sur	6,75	0,30	0,30	0,61	1,00	0,61	
1	Para VF de jardinera grande							
1	Costado oriental	13,30	0,30	0,30	1,20	1,00	1,20	
1	Costado sur	4,80	0,30	0,30	0,43	1,00	0,43	
1	Costado norte	4,50	0,30	0,30	0,41	1,00	0,41	
1	Viga fundacion para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas	3,00	0,20	0,30	0,18	1,00	0,18	
1	Viga remate para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas	3	0,15	0,2	0,09	1	0,09	
1	**Totales**	**54,20**			**4,62**	**8**	**4,62**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS






El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**	CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL**
		INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM	**6,4**	UNIDAD	**m2**	CANTIDADES	CONTRATO		44,00
DESCRIPCIÓN					PRESENTE ACTA	1	**87,27**
Suministro, transporte y vaciado de concreto de 21MPa para construcción de andenes y placas de concreto para parques infantiles y gimnasios al aire libre, de espesor 0.10 m, Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, curado, corte mecánico para juntas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. No incluye la malla electrosoldada, la cual se pagará en su respectivo ítem.					TOTALES EJECUTADAS		87,27
					ADICIONALES		43,27
					FALTANTES		0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	1,00	1,00	48,75	1,00	48,75	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	1,00	1,00	47,82	1,00	47,82	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	Menos área de anden en voladizo	-3	1	1,5	-4,50	1	-4,50	
1	Menos área de rebaje costado norte	-1,2	1	1,5	-1,80	1	-1,80	
1	Menos área de rebaje de costado sur	-2	1	1,5	-3,00	1	-3,00	
1	**Totales**	**90,37**			**87,27**	**5**	**87,27**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS








El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	6,5	UNIDAD	m2	CONTRATO	4,50
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	4,50
Construcción de andén en voladizo en muro de contención en concreto de 21 Mpa, de espesor promedio de 0.20m. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales, juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes de cajas de redes y en juntas de construcción, curado con antisol y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Las excavaciones o descapotes, la estructura en base granular y el acero de refuerzo se pagarán en sus ítems respectivos.				TOTALES EJECUTADAS	4,50
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En zona de raiz de falso laurel	3,00	1,00	1,50	4,50	1,00	4,50	
1	**Totales**	**3,00**			**4,50**	**1**	**4,50**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS






El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	6,6	UNIDAD	m2	CONTRATO	6,80
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	4,80
Construcción de rebajes para la conectividad peatonal y personas en situación de discapacidad en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales, pañoletas, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes de cajas de redes y en juntas de construcción, curado con antisol y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción Se ejecutarán todos los rebajes en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, tableta táctil, llenos y malla electro soldada D-84 se pagarán en su ítem respectivo.				TOTALES EJECUTADAS	4,80
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	2,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	rebaje costado norte	1,20	1,00	1,50	1,80	1,00	1,80	
1	rebaje de costado sur	2,00	1,00	1,50	3,00	1,00	3,00	
1	**Totales**	**3,20**			**4,80**	**2**	**4,80**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	7,1	UNIDAD	m	CONTRATO	30,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	26,10
Colocación de Adoquín táctil guía o alerta 20 x 20 x 6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, suministro e instalación de manto impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.				TOTALES EJECUTADAS	26,10
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	3,90
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En anden norte	3,40	1,00	1,00	3,40	1,00	3,40	
1	Anden longitudinal costado oriental	19,90	1,00	1,00	19,90	1,00	19,90	
1	Anden costado sur	2,80	1,00	1,00	2,80	1,00	2,80	
1	**Totales**	**26,10**			**26,10**	**3**	**26,10**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS






El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	7,2	UNIDAD	m2	CONTRATO	4,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	4,80
Colocación de Adoquín táctil guía o alerta 20 x 20 x 6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.				TOTALES EJECUTADAS	4,80
				ADICIONALES	0,80
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	rebaje costado norte	1,20	1,00	1,50	1,80	1,00	1,80	
1	rebaje de costado sur	2,00	1,00	1,50	3,00	1,00	3,00	
1	**Totales**	**3,20**			**4,80**	**2**	**4,80**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 7,3	UNIDAD m	CANTIDADES		CONTRATO	90,00
DESCRIPCIÓN				PRESENTE ACTA 1	**16,00**
Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 MPa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño				TOTALES EJECUTADAS	16,00
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	74,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para conformacioón de andenes sobre via en costado occidental.	16,00	1,00	1,00	16,00	1,00	16,00	
1	**Totales**	**16,00**			**16,00**	**1**	**16,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
			INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 7,4	UNIDAD un	CANTIDADES	CONTRATO	3,00
DESCRIPCIÓN **Suministro, transporte e instalación de Papelera en acero inoxidable. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño arquitectónico.**			PRESENTE ACTA 1	**1,00**
			TOTALES EJECUTADAS	1,00
			ADICIONALES	0,00
			FALTANTES	2,00
PERIODO DE CORTE Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En jardinera pequeña (Costado norte)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	**Totales**	**1,00**			**1,00**	**1**	**1,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM	8,1	UNIDAD	m2	CANTIDADES	CONTRATO		41,80
DESCRIPCIÓN					PRESENTE ACTA	1	29,31
Demarcación y/o decoración de placa polideportiva; Incluye el suministro e instalación de pintura epódica base solvente 13580 o 13582 – 1 capa y Pintura para canchas (recubrimiento acrílico base agua) 12759(X) - 2 capas; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, en el color requerido en el área a intervenir y/o según diseño de placa polideportiva a intervenir y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.					TOTALES EJECUTADAS		29,31
					ADICIONALES		0,00
					FALTANTES		12,49

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Área irregular azul	1,00	1,00	1,00	1,00	22,66	22,66	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		21,71	1,00	0,10	2,17	1,00	2,17	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1	Circulos amarillos	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	0,79	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		3,14	1,00	0,10	0,31	1,00	0,31	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1		1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	0,13	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		1,26	1,00	0,10	0,13	1,00	0,13	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1	Circulos verdes	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	0,79	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		3,14	1,00	0,10	0,31	1,00	0,31	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		2,51	1,00	0,10	0,25	1,00	0,25	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1	Circulo rojo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	0,13	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		1,26	1,00	0,10	0,13	1,00	0,13	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1	Circulo azul	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	0,13	Área (# elem) medida en planos según diseño
1		1,26	1,00	0,10	0,13	1,00	0,13	Perímetro (Largo) medido en planos según diseño
1	Twister	3,14	0,10	0,10	0,03	24,00	0,75	
1	**Totales**	**44,42**			**10,46**	**56,116**	**29,31**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**	CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.**
		INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM **8,2**	UNIDAD **m2**	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN			CONTRATO	129,50
Suministro y aplicación en exteriores de pintura vinilo tipo exterior Koraza profesional en color requerido por diseño o especificación del proyecto; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y aplicación en tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.			PRESENTE ACTA 1	**130,03**
			TOTALES EJECUTADAS	130,03
			ADICIONALES	0,53
			FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En muro costado oriental	3,26	3,90	1,00	12,71	1,00	12,71	
1		0,31	3,40	1,00	1,05	1,00	1,05	
1		7,16	3,66	1,00	26,21	1,00	26,21	
1		4,72	3,40	1,00	16,05	1,00	16,05	
1		18,20	3,18	1,00	57,88	1,00	57,88	
	En jardineras principal:							
1	Costado norte	3,97	0,46	1,00	1,83	1,00	1,83	
1	Costado occidental	11,18	0,52	1,00	5,76	1,00	5,76	
1	Costado oriental	1,56	0,36	1,00	0,56	1,00	0,56	
1	Costado sur	2,70	0,46	1,00	1,23	1,00	1,23	
1		2,00	0,27	1,00	0,53	1,00	0,53	
	Jardinera pequeña:							
1	Costado norte	7,32	0,56	1,00	4,06	1,00	4,06	
1	Costado occidental	0,17	0,44	1,00	0,07	1,00	0,07	
1	Costado sur	6,64	0,32	1,00	2,09	1,00	2,09	
1	**Totales**	**69,19**			**130,03**	**13**	**130,03**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS









El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM	8,3	UNIDAD	m2	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN					CONTRATO	129,50
Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, en muros hasta 3 mt de altura. Incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, ranuras, filetes. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas, los transporte interno y externo de los equipos y materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.					PRESENTE ACTA 1	**65,10**
					TOTALES EJECUTADAS	65,10
					ADICIONALES	0,00
					FALTANTES	64,40

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En jardineras principal:				0,00		0,00	
1	Costado norte	3,97	0,46	1,00	1,83	1,00	1,83	
1	Costado oriental	1,56	0,36	1,00	0,56	1,00	0,56	
1	Costado sur	2,70	0,46	1,00	1,23	1,00	1,23	
1		2,00	0,27	1,00	0,53	1,00	0,53	
	Jardinera pequeña:							
1	Costado occidental	0,17	0,44	1,00	0,07	1,00	0,07	
1	Costado sur	6,64	0,32	1,00	2,09	1,00	2,09	
1	En muro exitente costado	3,26	3,55	1,00	11,57	1,00	11,57	
1		0,31	3,40	1,00	1,05	1,00	1,05	
1		7,16	3,66	1,00	26,21	1,00	26,21	
1		4,72	3,40	1,00	16,05	1,00	16,05	
1	Fajas	3,00	0,07	1,00	0,21	2,00	0,42	
1		0,17	0,06	1,00	0,01	2,00	0,02	
1		4,72	0,11	1,00	0,52	1,00	0,52	
1	Vigas existentes	2,90	0,32	0,50	0,46	1,00	0,46	
1		2,90	0,10	1,00	0,29	1,00	0,29	
1		1,30	0,15	0,50	0,10	1,00	0,10	
1		1,30	0,07	1,00	0,09	1,00	0,09	
1		6,15	0,15	1,00	0,92	1,00	0,92	
1		6,15	0,08	1,00	0,49	1,00	0,49	
1	Viga remate para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas	3,00	1,00	0,20	0,60	1	0,60	
1	**Totales**	**64,08**			**64,89**	**22**	**65,10**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI


MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM 9,1		UNIDAD un	CANTIDADES	CONTRATO	1,00
DESCRIPCIÓN				PRESENTE ACTA 1	1,00
Suministro, transporte y colocación de juego infantil en estructura metálica Twister. Incluye acabados en pintura electrostática, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.				TOTALES EJECUTADAS	1,00
				ADICIONALES	0,00
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En costado nor-oriental del parque	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	**Totales**	1,00			1,00	1	1,00	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM 9,2	UNIDAD un	CANTIDADES	CONTRATO	1,00
DESCRIPCIÓN			PRESENTE ACTA 1	1,00
Suministro, transporte y colocación de juego infantil en estructura metálica Módulo Integrado Ref. Playground Metromallas o equivalente contiene juego de torres por un (1) Deslizadero, un (1) Muros de escalar, una (1) escalera, un (1) columpio doble. Incluye acabados en pintura electrostática, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.			TOTALES EJECUTADAS	1,00
			ADICIONALES	0,00
			FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En parte central del parque	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	**Totales**	**1,00**			**1,00**	**1**	**1,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM	OE1	UNIDAD	m2	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN					CONTRATO	0,00
Construcción de mampostería en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 m hasta 3.0 m de altura, para revocar o enchapar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina					PRESENTE ACTA 1	**6,47**
					TOTALES EJECUTADAS	6,47
					ADICIONALES	6,47
					FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	Jardinera grande							
1	Costado norte	4,37	0,42	1,00	1,84	1,00	1,84	
1	Costado oriental	1,56	0,45	1,00	0,70	1,00	0,70	
1	Costado sur	2,23	0,18	1,00	0,40	1,00	0,40	
1	Costado occidental	2,80	0,36	1,00	1,01	1,00	1,01	
1	Jardinera pequeña				0,00	1,00	0,00	
1	Costado sur	6,87	0,28	1,00	1,92	1,00	1,92	
1	Para ajuste de jardinera en empalme con jardinera viviendas	3,00	0,20	1,00	0,60	1,00	0,60	
1	**Totales**	**20,83**			**6,47**	**7**	**6,47**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

Introduce el texto aquí

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
			INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM OE2	UNIDAD m3	CANTIDADES	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			PRESENTE ACTA 1	0,19
Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, los transportes interno y externo de materiales, equipo y personal certificado en alturas y todos demás elementos necesarios para su correcta colocación. No incluye refuerzo.			TOTALES EJECUTADAS	0,19
			ADICIONALES	0,19
			FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026		FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	Para relleno de bloque en jardinera grande							
1	Costado oriental	0,15	0,45	0,09	0,01	4,00	0,02	
1	Costado sur	0,15	0,18	0,09	0,00	6,00	0,01	
1	Costado norte	0,15	0,42	0,09	0,01	11,00	0,06	
1	Costado occidental	0,15	0,36	0,09	0,00	8,00	0,04	
1	Para relleno de bloque en jardinera pequeña				0,00		0,00	
1	Costado sur	0,15	0,28	0,09	0,00	17,00	0,06	
1	**Totales**	**0,75**			**0,02**	**46**	**0,19**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE3	UNIDAD	M	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	18,50
Construcción de jardineras vaciados en obra en concreto de 21 Mpa, con losa banca de 0,23 m de ancho y 0.06 m de espesor promedio, muros de 0.15 m de ancho y altura de 0,60 m, Incluye protección del concreto, formaleta súper T para acabado a la vista, moldura chaflán, transportes externos e internos del material, El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.				TOTALES EJECUTADAS	18,50
				ADICIONALES	18,50
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En jardinera grande							
1	Costado occidental	11,18	1,00	1,00	11,18	1,00	11,18	
1	En jardinera pequeña				0,00		0,00	
1	Costado NORTE	7,32	1,00	1,00	7,32	1,00	7,32	
1	**Totales**	**18,50**			**18,50**	**2**	**18,50**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE4	UNIDAD	m	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	29,86
Construcción de viga de amarre y columnetas de confinamiento sobre muros de mampostería en concreto de 21 Mpa. En altura hasta 3.0 m, incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, la colocación, mano de obra, vibrado, protección y curado del concreto para estructuras, los transportes interno y externo de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas. No incluye refuerzo				TOTALES EJECUTADAS	29,86
				ADICIONALES	29,86
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	En jardinera grande							
1	Costado norte	4,53	1,00	1,00	4,53	1,00	4,53	
1	Costado oriental	13,43	1,00	1,00	13,43	1,00	13,43	
1	Costado sur	2,23	1,00	1,00	2,23	1,00	2,23	
1	Costado occidental	2,80	1,00	1,00	2,80	1,00	2,80	
	Jardinera pequeña							
1	Costado sur	6,87	1,00	1,00	6,87	1,00	6,87	
1	**Totales**	**29,86**			**29,86**	**5**	**29,86**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE5	UNIDAD	m2	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	5,90
Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con aditivo tipo Igol denso o similar, dos manos con una dosificación de 0,75 kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con Igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 gr/m2. Incluye los transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del fabricante.				TOTALES EJECUTADAS	5,90
				ADICIONALES	5,90
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
	En jardinera grande							
1	Costado norte	4,35	0,43	1,00	1,87	1,00	1,87	
1	Costado oriental	1,56	0,45	1,00	0,70	1,00	0,70	
1	Costado sur	2,23	0,18	1,00	0,40	1,00	0,40	
1	Costado occidental	2,80	0,36	1,00	1,01	1,00	1,01	
	Jardinera pequeña							
1	Costado sur	6,87	0,28	1,00	1,92	1,00	1,92	
1	**Totales**	**17,81**			**5,91**	**5**	**5,90**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS









El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026
OBJETO	**RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**	CONTRATISTA:	**INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.**
		INTERVENTORÍA:	**N/A**

ITEM	**OE6**	UNIDAD	**un**	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN					CONTRATO	0,00
Suministro, transporte e instalacion de mataculin en tuberia pesada 1 1/2" con flanches de 1/2" y asientos en fibra de vidrio x 2 puestos (4 niños). Incluye pintura anticorrosiva y ababado final. Color según diseño.					PRESENTE ACTA 1	**1,00**
					TOTALES EJECUTADAS	1,00
					ADICIONALES	1,00
					FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En costado su-occidental del parque	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	**Totales**	**1,00**			**1,00**	**1**	**1,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE7	UNIDAD	m	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN	**Construcción de cárcamo lineal de 40x40 cm. en concreto de 21 Mpa., con un espesor de 8 cm. (medidas externas). incluye el suministro del agregado empacado en costales de fibra, la colocación, vibrado, protección y curado del concreto, tapa prefabricada en concreto de 40x40x8cm, formaleta de primera calidad en súper "t" o su equivalente, bordes, los transportes interno y externo de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo.**			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	**1,50**
					TOTALES EJECUTADAS	1,50
					ADICIONALES	1,50
					FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026				FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para recibir aguas de anden de circulacion.	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	
1	**Totales**	**1,50**			**1,50**	**1**	**1,50**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE8	UNIDAD	m2	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	96,57
Suministro, trasnporte e instalacion de plástico negro Cal 3,5 mm para pretoeccion de humedad por contacto con terreno natural.				TOTALES EJECUTADAS	96,57
				ADICIONALES	96,57
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	Para áera de parque infantil	48,75	1,00	1,00	48,75	1,00	48,75	El dato de 48,75 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	En área de andenes	47,82	1,00	1,00	47,82	1,00	47,82	El dato de 47,82 no corresponde a una longitud (como se muestra en el formato); es el área de la zona completa, verificada con topografía. El levantamiento se entregó a la entidad contratante.
1	**Totales**	**96,57**			**96,57**	**2**	**96,57**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1								DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026			
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.							CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.		
								INTERVENTORÍA:	N/A		
ITEM	OE9	UNIDAD	m2	CANTIDADES				CONTRATO			0,00
DESCRIPCIÓN								PRESENTE ACTA	1		58,19
Suministro, transporte e instalación de malla de gallinero metálica de 1 1/4"para fijacion de revoque. En alturas de hasta 4 m. Incluye andamios multidireccionales y todo lo necesario para su correcta instalación.								TOTALES EJECUTADAS			58,19
								ADICIONALES			58,19
								FALTANTES			0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026							FECHA DEL CORTE			

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En muro exitente costado oriental	3,26	3,55	1,00	11,57	1,00	11,57	
1		0,31	3,40	1,00	1,05	1,00	1,05	
1		7,16	3,66	1,00	26,21	1,00	26,21	
1		4,72	3,40	1,00	16,05	1,00	16,05	
1	Fajas	3,00	0,07	1,00	0,21	2,00	0,42	
1		0,17	0,06	1,00	0,01	2,00	0,02	
1		4,72	0,11	1,00	0,52	1,00	0,52	
1	Vigas existentes	2,90	0,32	0,50	0,46	1,00	0,46	
1		2,90	0,10	1,00	0,29	1,00	0,29	
1		1,30	0,15	0,50	0,10	1,00	0,10	
1		1,30	0,07	1,00	0,09	1,00	0,09	
1		6,15	0,15	1,00	0,92	1,00	0,92	
1		6,15	0,08	1,00	0,49	1,00	0,49	
1	**Totales**	**44,04**			**57,98**	**15**	**58,19**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1			DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
		INTERVENTORÍA:	N/A

ITEM	OE10	UNIDAD	m	CANTIDADES		
DESCRIPCIÓN					CONTRATO	0,00
Colocación de Adoquín loseta visual 20 x 10 x 6 cm. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.10m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.					PRESENTE ACTA 1	**10,85**
					TOTALES EJECUTADAS	10,85
					ADICIONALES	10,85
					FALTANTES	0,00

PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026	FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En borde de anden y rebaje costado sur	5,86	1,00	1,00	5,86	1,00	5,86	
1	En borde de anden y rebaje constado occidental	4,99	1,00	1,00	4,99	1,00	4,99	
1	**Totales**	**10,85**			**10,85**	**2**	**10,85**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS





El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE11	UNIDAD	m2	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN			CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	64,45
Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento antigraffiti tipo corona o similar, dos manos. Altura hasta 4 m. Incluye andamios multidireccionales, personal y equipo certificado en alturas.				TOTALES EJECUTADAS	64,45
				ADICIONALES	64,45
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En muro costado oriental	3,26	3,90	1,00	12,71	1,00	12,71	
1		0,31	3,40	1,00	1,05	1,00	1,05	
1		7,16	3,66	1,00	26,21	1,00	26,21	
1		4,72	3,40	1,00	16,05	1,00	16,05	
1		18,20	3,18	1,00	57,88	0,00	0,00	
1		2,65	3,18	1,00	8,43	1,00	8,43	
1	**Totales**	**36,30**			**122,32**	**5**	**64,45**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día jueves, 2 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI

ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

MEMORIAS DE CALCULO ACTA N° 1				DEL CONTRATO DE OBRA N° 010 de 2026	
OBJETO	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sigla INTERTEL S.A.S.
				INTERVENTORÍA:	N/A
ITEM	OE12	UNIDAD	hora	CONTRATO	0,00
DESCRIPCIÓN	Ayudante por administración (Aseo, limpieza, control espacios). Incluye el acarreo interno de los residuos).		CANTIDADES	PRESENTE ACTA 1	54,00
				TOTALES EJECUTADAS	54,00
				ADICIONALES	54,00
				FALTANTES	0,00
PERIODO DE CORTE	Del 09/02/2026 al 08/05/2026			FECHA DEL CORTE	

CANTIDADES Y FECHA DEL ACTA N°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA N°	Ubicación	Calculos			Cantidad medida			Observaciones
		Largo	Alto	Ancho	Subtotal	# elem	Total	
1	En aseo y limpieza para aplicación de pintura por exceso de material vegetal	1,00	1,00	1,00	1,00	16,00	16,00	
1	En limpieza de carcamos y sumideros	1,00	1,00	1,00	1,00	16,00	16,00	
1	Aseo general por exceso de material vegetal para entrega final	1,00	1,00	1,00	1,00	22,00	22,00	
1	**Totales**	**3,00**			**3,00**	**54**	**54,00**	

FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMAS







El Contratista de obra y la Interventoría aprueban las cantidades presentadas en está memoria de cálculo, manifestando que tomaron las mediciones en el sitio respectivo de la obra.

La Interventoría constata que realizó las respectivas revisiones finales y que la obra aprobada en esta memoria de cálculo cumple con las especificaciones y calidad requeridas en el contrato de obra.

Para constancia se firma por el Contratista y la Interventoría el día lunes, 6 de julio de 2026

CONTRATISTA
INTERTEL S.A.S.

DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO
SUPERVISOR ADELI