Gmail **Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>**

SOLICITUD ASFALTO MD-19 MARTES 14-07-2026 HORA: 9-30 PM (BIILBAO)

3 messages

Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 8:43 AM
To: Jhon Sepulveda <jsepulveda@dai.com.co>, Cristian Pinilla <cpinilla@dai.com.co>, Daniela Castillo <dcastillo@dai.com.co>, Diana Molina <dmolina@dai.com.co>, Brayan Hernandez <brayanhernandezcivil@gmail.com>

Srs
DOBLE A INGENIERIA

Se requiere para el próximo miércoles 15 de julio de 2026 a las 9:30 pm
Ubicación: calle 143B con Kra 152 (Bilbao)
VOLUMEN: 130M3
HORA: 9:30 PM
MEZCLA: MD-19

Se solicita que el transporte lo realice Doble A ingenieria

Gracias

Att
BRAYAN HERNANDEZ
CEL: 3123329290

Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 11:08 AM
To: Jhon Sepulveda <jsepulveda@dai.com.co>, Cristian Pinilla <cpinilla@dai.com.co>, Daniela Castillo <dcastillo@dai.com.co>, Diana Molina <dmolina@dai.com.co>, Brayan Hernandez <brayanhernandezcivil@gmail.com>

Srs
DOBLE A INGENIERIA

Del pedido anterior se MODIFICA fecha y hora de la solicitud, quedando de la siguiente manera:

Se requiere para el próximo **martes 14 de julio de 2026 a las 8:30 pm (MODIFICADA)**
Ubicación: calle 143B con Kra 152 (Bilbao)
VOLUMEN: 130M3
HORA: 9:30 PM
MEZCLA: MD-19

Se solicita que el transporte lo realice Doble A ingenieria

Gracias, por favor confirmar el recibido de esta modificación de hora y fecha, la ubicación volumen y mezcla se mantienen.

Att
BRAYAN HERNANDEZ
CEL: 3123329290

[Quoted text hidden]

Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com> Tue, Jul 14, 2026 at 7:59 AM
To: Jhon Sepulveda <jsepulveda@dai.com.co>, Cristian Pinilla <cpinilla@dai.com.co>, Daniela Castillo <dcastillo@dai.com.co>, Diana Molina <dmolina@dai.com.co>, Brayan Hernandez <brayanhernandezcivil@gmail.com>

Srs

DOBLE A INGENIERIA

Se CANCELA la programación para el dia de hoy.

MOTIVO: Existen fugas de agua potable en la via y el acueducto no ha realizado el arreglo por parte de la EAAB y esto genera afectaciones en los tramos programados con asfalto y por garantia del Consorcio Suba Vial VR no procederá la instalación de mezcla hasta tanto no se subsanen las condiciones de humedad en los tramos
Gracias

Att
BRAYAN HERNANDEZ
CEL: 3123329290
[Quoted text hidden]