OTROSÍ N° 01
MIXTO
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA EN PLAZO

En el **Municipio de San Roque**, el día **31 de AGOSTO de 2026** se reunieron **LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE "COOTRANSAN"** con **NIT 900.161.528-1,** representada legalmente por **JORGE MARIO GARCÍA ESCUDERO**, identificado con la C.C. **3.552.071, y LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, ALCALDE MUNICIPAL**, para adicionar el valor y prorrogar el plazo del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PST-001-2026.**

CONSIDERANDO:

1. Entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE y LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE "COOTRANSAN"** con **NIT 900.161.528-1,** representada legalmente por **JORGE MARIO GARCÍA ESCUDERO**, identificado con la C.C. **3.552.071**, se celebró el contrato de **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PST-001-2026**, cuya información general es la siguiente:

<table>
<tr><td colspan="8">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO/ CONVENIO</td><td colspan="2">PST-001-2026</td><td>TIPO DE CONTRATO</td><td colspan="3">PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE</td></tr>
<tr><td colspan="8">OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN EL SIMAT, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATANTE</td><td colspan="6">MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT: 890.980.850-7</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATISTA:</td><td colspan="6">COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE "COOTRANSAN" con NIT 900.161.528-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">INTERVENTOR</td><td colspan="6">N.A.</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERVISOR</td><td colspan="6">SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VALOR DEL CONTRATO</td><td>INICIAL</td><td rowspan="2">OTRO SI</td><td>NRO.</td><td>FECHA DE LA ADICION</td><td>VALOR DE LA ADICION</td><td colspan="2">VALOR FINAL</td></tr>
<tr><td>($161.952.276) INCLUIDO LOS IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td colspan="2">NA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td rowspan="2">(38) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR</td><td rowspan="2">OTRO SI</td><td>NRO.</td><td>FECHA DE LA PRORROGA</td><td>PLAZO DE LA PRORROGA</td><td colspan="2">FECHA DE TERMINACION</td></tr>
<tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td colspan="2">NA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FECHA DE INICIO</td><td rowspan="2">06 DE JULIO DE 2026</td><td rowspan="2">SUSPENSIONES</td><td>NRO.</td><td colspan="2">FECHA DE LA SUSPENSION</td><td colspan="2">FECHA DE REINICIO</td></tr>
<tr><td>NA</td><td colspan="2">NA</td><td colspan="2">NA</td></tr>
</table>

2. Que el alcance del contrato es el siguiente:

TRANSPORTE ESCOLAR COOTRANSAN - DEL 06 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026					
RUTA	**NOMBRE DE LAS RUTA**	**N° ESTUDIANTES**	**VALOR DÍA**	**DÍAS TRANSPORTADOS**	**TOTAL**
RUTA 1	DIAMANTE - CRISTALES	38	$ 523.741	38	$ 19.902.158
RUTA 2	SAN ANTONIO CRISTALES	11	$ 157.705	38	$ 5.992.790
RUTA 3	MANIZALES - CRISTALES	13	$ 176.070	38	$ 6.690.660
RUTA 4	DILUVIO - CRISTALES	16	$ 173.545	38	$ 6.594.710
RUTA 5	MARBELLA - CRISTALES	11	$ 192.492	38	$ 7.314.696
RUTA 6	DIAMANTE - CABECERA MUNICIPAL	26	$ 318.989	38	$ 12.121.582
RUTA 7	CHORRO CLARO - CABECERA MUNICIPAL	25	$ 294.464	38	$ 11.189.632
RUTA 8	SANTA BÁRBARA - CABECERA MUNICIPAL	56	$ 363.147	38	$ 13.799.586
RUTA 9	TÁCHIRA - MONTEALEGRE	7	$ 122.705	38	$ 4.662.790
RUTA 10	PÍRAMO - CABECERA MUNICIPAL	9	$ 196.301	38	$ 7.459.438
RUTA 11	TRINIDAD - MARÍA - PROVIDENCIA	35	$ 461.049	38	$ 17.519.862
RUTA 12	VEREDA EFE GÓMEZ - SAN JOSÉ DEL NÚS	27	$ 307.085	38	$ 11.669.230
RUTA 13	SECTOR CARAMANTA - SAN JOSÉ DEL NÚS	14	$ 245.370	38	$ 9.324.060
RUTA 14	SECTOR EL POPAL - IER EL JARDÍN	12	$ 245.370	38	$ 9.324.060
RUTA 15	VEREDA EL BRASIL - CRISTALES	12	$ 196.296	38	$ 7.459.248
RUTA 16	VEREDA SAN JOAQUÍN - CRISTALES	13	$ 152.620	38	$ 5.799.560
RUTA 17	VEREDA PEÑAS AZULES - CRISTALES	9	$ 134.953	38	$ 5.128.214
		334	**$ 4.261.902**		**$ 161.952.276**

3. EL SUPERVISOR del contrato, el día 31 de AGOSTO de 2026, solicitó una **ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026**, argumentando lo siguiente:

"se requiere seguir contando con los servicios objeto de este contrato con el fin de cubrir las rutas escolares los estudiantes debidamente matriculados en el simat, de los establecimientos educativos rurales del municipio de san roque-antioquia, vigencia 2026 por lo tanto, se requiere de una adición en valor por OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($80.976.138) y un plazo de DIECINUEVE (19) días calendario escolar más.."

4. Que, mediante **Acta de Aprobación,** del día 31 de AGOSTO de 2026, el **comité de contratación aprobó celebrar OTROSI N°1** al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026**, documento integrante del presente otro si, en los siguientes términos:

PRIMERA: APROBAR LA ADICION en VALOR *del* ***CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026,*** *por medio del cual se ejecuta:* ***SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN EL SIMAT, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026.****, por* ***OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($80.976.138)*** *quedando el valor final en* ***DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ML ($ 242.928.414 COP).***

ACTIVIDADES A ADICIONAR:

TRANSPORTE ESCOLAR COOTRANSAN - DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026					
RUTA	**NOMBRE DE LAS RUTA**	**N° ESTUDIANTES**	**VALOR DÍA**	**DÍAS TRANSPORTADOS**	**TOTAL**
RUTA 1	DIAMANTE - CRISTALES	38	$ 523.741	19	$ 9.951.079
RUTA 2	SAN ANTONIO CRISTALES	11	$ 157.705	19	$ 2.996.395
RUTA 3	MANIZALES - CRISTALES	12	$ 176.070	19	$ 3.345.330
RUTA 4	DILUVIO - CRISTALES	17	$ 173.545	19	$ 3.297.355
RUTA 5	MARBELLA - CRISTALES	11	$ 192.492	19	$ 3.657.348
RUTA 6	DIAMANTE - CABECERA MUNICIPAL	26	$ 318.989	19	$ 6.060.791
RUTA 7	CHORRO CLARO - CABECERA MUNICIPAL	25	$ 294.464	19	$ 5.594.816
RUTA 8	SANTA BÁRBARA - CABECERA MUNICIPAL	56	$ 363.147	19	$ 6.899.793
RUTA 9	TÁCHIRA - MONTEALEGRE	7	$ 122.705	19	$ 2.331.395
RUTA 10	PÍRAMO - CABECERA MUNICIPAL	9	$ 196.301	19	$ 3.729.719
RUTA 11	TRINIDAD - MARÍA - PROVIDENCIA	36	$ 461.049	19	$ 8.759.931
RUTA 12	VEREDA EFE GÓMEZ - SAN JOSÉ DEL NÚS	27	$ 307.085	19	$ 5.834.615
RUTA 13	SECTOR CARAMANTA - SAN JOSÉ DEL NÚS	14	$ 245.370	19	$ 4.662.030
RUTA 14	SECTOR EL POPAL - IER EL JARDÍN	11	$ 245.370	19	$ 4.662.030
RUTA 15	VEREDA EL BRASIL - CRISTALES	12	$ 196.296	19	$ 3.729.624
RUTA 16	VEREDA SAN JOAQUÍN - CRISTALES	13	$ 152.620	19	$ 2.899.780
RUTA 17	VEREDA PEÑAS AZULES - CRISTALES	9	$ 134.953	19	$ 2.564.107
		334	**$ 4.261.902**		**$ 80.976.138**

SEGUNDA: APROBAR LA PRORROGA en PLAZO *del* ***CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026,*** *por medio del cual se ejecuta:* ***SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN EL SIMAT, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026*** *por* ***DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR****, con un término final de* ***CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR.***

Debido a lo anterior las partes acuerdan:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el VALOR del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026,** por medio del cual se ejecuta: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN EL SIMAT, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026",** por **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($80.976.138)** el cual se encuentra respaldado en el **CDP N° 733 del 27/08/2026** expedido por la secretaria de Hacienda Municipal quedando el valor final en **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ML ($ 242.928.414 COP).**

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el PLAZO del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. PST-001-2026,** por medio del cual se ejecuta: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN EL SIMAT, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026"**, por **DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR** , con un término final de **CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, quedando como fecha de terminación el **25 de SEPTIEMBRE de 2026.**

CLAUSULA TERCERA: Las demás cláusulas contractuales no son modificadas lo cual implica que permanecen vigentes

CLAUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ**, deberá **publicarse** en el SECOP y rendirse en GESTIÓN TRANSPARENTE.

Dado en San Roque, Antioquia, a los (31) días del mes de agosto de 2026.

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde
Contratante

JORGE MARIO GARCÍA ESCUDERO
C.C. 3.552.071
Representante Legal "COOTRANSAN"

JOSE ANDRÉS RAMIREZ MARIN
Secretario de Educación
ROL (T y F) Proyectó

JESSICA LIZETH PALENCIA MARTINEZ
Profesional Universitario
ROL (j) revisó

MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ CARDENAS
Abogado externo de Contratación
ROL (j) Aprobó

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
ROLES (T) Técnico, (F) Financiero (J) Jurídico