Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

No. 2 – 27-08-2026

CONTRATO	:	0480 de 23-07-2026
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE GOBIERNO
MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO	:	MA-MC-SGB-024-2026
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE METROLOGIA LEGAL Y SONOMETRIA, ASI MISMO CAPACITACION Y CERTIFICACION EN EL MANEJO DE LOS MISMOS A CARGO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
CONTRATISTA	:	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC
NIT/CC	:	901167290-5
REPRESENTANTE LEGAL	:	DUMAR HERNANDEZ ARIAS
CC	:	1116542230
VALOR	:	$13.607.650,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$13.607.650,00 M/CTE
PLAZO	:	Diez (10) DIAS
FECHA INICIO	:	03-08-2026
FECHA TERMINACION INICIAL	:	12-08-2026
FECHA TERMINACION FINAL	:	27/08/2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026, se reunieron **DUMAR HERNANDEZ ARIAS**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1116542230,** en calidad de representante legal de **INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC** con NIT **901167290-5** quien actúa en calidad de contratista, y la **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS, SECRETARIA DE GOBIERNO** quien actúa en calidad de supervisora con el fin de TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
1	12/08/2026	15 DIAS	-

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto

-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026.

DUMAR HERNANDEZ ARIAS
R/L INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S
ZOMAC
Contratista.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Supervisora

Revisor: JOSE ALEXANDER PEREZ FERNANDEZ
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista