ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORIA

CONTRATO NO.	: MC 04 DE 2026 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9535126)
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: MINIMA CUANTIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	: MC 04 DE 2026
OBJETO	: "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DEL FOSO DEL ASCENSOR UBICADO EN LAS TORRES AY B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE"
CONTRATANTE	: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE. NIT. 800.165.944-8.
CONTRATISTA	: JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA, Nit. 1.103.100.955-2.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**:** VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTIA	: TRES (03) DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL	: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	: 09 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	: DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, a los DIEZ (10) días del mes de AGOSTO del año dos mil veintiséis (2026), en las instalaciones Del Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Sucre, se reunieron el señor JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA , identificado con cedula de ciudadanía No. 1.103.100.955 de Corozal – Sucre, quien actúa como contratista de interventoría y, la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA C.C. 1.102.868.216 calidad de supervisora del contrato y el ingeniero EDGAR FARID VERGARA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.851.053 de Sincelejo – Sucre, en calidad de apoyo a la supervisión.

Los comparecientes manifiestan que, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente y habiéndose verificado los requisitos legales y técnicos correspondientes, se formaliza mediante la presente el ACTA DE TERMINACION DE INTERVENTORIA, quedando así constancia de la finalización de las actividades correspondientes al objeto contractual.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.748.572,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.748.572,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$25.748.572,00
VALOR EJECUTADO	$25.748.572,00

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
PÓLIZA No.	CRC-100029116		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	09/06/2026	09/02/2027	$5.149.714,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2026	09/08/2029	$2.574.857,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/08/2026	09/08/2029	$5.149.714,40

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado. se hace la salvedad que la fecha de la presente acta corresponde al primer día hábil posterior a la fecha de finalización según calendario, debido a que esta correspondía a un día no hábil.

ACTIVIDADES PENDIENTES

A la fecha de suscripción de la presente acta de terminación de plazo contractual se deja constancia que actualmente se están realizando revisiones documentales de las actividades de seguimiento y control al contrato de obra por parte del contratista de interventoría en cargado de la ejecución del contrato MC 04 DE 2026; sin embargo, constata que las actividades de seguimiento contratadas se han ejecutado en su totalidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los DIEZ (10) días del mes de agosto de 2026 por los que en ella intervinieron.

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
C.C No. . 1.103.100.955
Representante legal
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ING. FRANCY LORENA HERNADEZ ARRIETA
SUPERVISORA

ING. EDGAR FARID VERGARA PEREZ
APOYO A LA SUPERVISION