ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO NO.	**MC 04 DE 2026 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9535126)**
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN NO:	**MC 04 DE 2026**
OBJETO:	"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DEL FOSO DEL ASCENSOR UBICADO EN LAS TORRES AY B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE"
LOCALIZACIÓN:	PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00)
FECHA DE INICIO:	**09 DE JUNIO DE 2026**
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**DIEZ 10 DE AGOSTO DE 2026**
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA, Nit. 1.103.100.955-2.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
DESEMPEÑO O CALIFICACIÓN:	BUENA

El señor JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA, Nit. 1.103.100.955-2. de Corozal – Sucre representante en calidad de contratista de INTERVENTORÍA y en calidad de SUPERVISOR de la entidad contratante, la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA identificada con cedula de ciudadanía número 1.102.868.216 de Sincelejo-sucre, contrato y el ingeniero EDGAR FARID VERGARA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.851.053 de Sincelejo – Sucre, en calidad de apoyo a la supervisión. Establecen todas las condiciones, con el propósito de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de interventoría No. **MC 04 DE 2026.**

1. Que, entre la **NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** y **JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA** se celebró el contrato No. **MC 04 DE 2026**,

cuyo objeto es “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DEL FOSO DEL ASCENSOR UBICADO EN LAS TORRES AY B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE”

2. Que el valor del contrato se pactó en la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. M/CTE ($25.748.572,00) **.** incluido IVA (19%).

3. Que, durante la ejecución del contrato No. **MC 04 DE 2026 NO** se realizaron modificaciones al mismo:

4. Que durante la ejecución del contrato de obra No. SAMC 06 DE 2026, se ejecutaron todas las actividades contratadas, el contratista de interventoría MC 04 de 2026 encargado de realizar el seguimiento y control y la supervisión del contrato hacen constar que el producto del objeto del contrato ha sido entregado por el contratista de obra, y recibido por esta misma a entera satisfacción.

5. Que, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA constituyó las garantías exigidas durante la ejecución del contrato No. MC 04 DE 2026, las cuales son:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**CRC-100029116**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	09/06/2026	09/02/2027	$5.149.714,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2026	09/08/2029	$2.574.857,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/08/2026	09/08/2029	$5.149.714,40

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE ACTUALIZARÁN CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA.

6. Que, el contratista ha garantizado su responsabilidad en el cumplimiento del servicio contratado como interventor del presente contrato; y garantiza el pago de sueldos, honorarios y prestaciones al equipo mínimo requerido establecido (director, residente y SISO).

7. Que, el contratista dio cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgo profesionales y pensiones, de conformidad con la Ley 769 de 2002, art. 50, entregando los informes finales de obra con los respectivos anexos que los respaldan.

En fe de lo anterior y para constancia, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervienen el día diez (10) del mes de agosto del 2026.

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA NIT No. 1.103.100.955-2. Contratista de interventoría MC 04 DE 2026	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA** C.C. 1.102.868.216 profesional universitario Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor **EDGAR FARID VERGARA PEREZ** C.C. 1.102.851.053 Contratista apoyo a la supervisión Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo