CONTRATO No. 25 DE 2026			
MODIFICACIÓN No. 1			
PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN DIRECTA No. 25 DE 2026			
ORDENADOR DEL GASTO/ LOTERÍA DE BOGOTÁ	**FRANK MANOTAS PUENTE**, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.574.637, quien actúa en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución No. 111 de 2026 y posesionado mediante Acta No.0469 de 2026, cargo al cual se le delegó la ordenación del gasto y la celebración de contratos a través de la Resolución No.021 de 2023 y quien para efectos de este contrato se denominará la LOTERÍA DE BOGOTÁ con Nit. 899.999.270-1		
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL			
OBJETO	Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad que garantice la permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Lotería de Bogotá y la de aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable, así como velar por la protección de las personas que se encuentren en el edificio sede de la entidad y prestación del servicio de recepcionista en el mismo		
CONTRATISTA	**SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.**		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	HENRY ALBERTO SAETHER PIZARRO C.C. No.16.760.440		
NIT.	860.066.946-1		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) meses, contados a partir del 1 de febrero de 2026, previa suscripción del acta de inicio, aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal		
VALOR INICIAL	El valor del contrato es por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($85.846.649) incluido IVA e impuesto de ley, en caso de que aplique		
NÚMERO DE RADICADO "*Solicitud de Modificación y/o terminación anticipada de común acuerdo de contrato Lotería de Bogotá*"	Radicado Nro. 3-2026-1126 de fecha 31 de agosto de 2025 "*SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO 25 DE 2026*".		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	
28/01/2026	4/02/2026	01/02/2026	
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**	
0	Siete (7) meses	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($85.846.649)	
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN			

CONTRATO No. 25 DE 2026
MODIFICACIÓN No. 1
PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN DIRECTA No. 25 DE 2026

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

3. JUSTIFICACION:

En mi condición de Supervisora del contrato 25 de 2026, de manera atenta solicito adelantar el trámite de modificación, a efectos de prorrogarlo y adicionarlo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- El contrato se encuentra vigente hasta el próximo 31 de agosto de 2026
- Es necesario continuar con el servicio de vigilancia con el fin de salvaguardar las personas que prestan sus servicios a la entidad y la seguridad de los bienes de la Lotería de Bogotá.
- El contratista manifestó la aceptación de la modificación planteada.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

En la siguiente tabla se describe la ejecución financiera del contrato:

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/ Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar
1	01/feb/2026 al 28/feb/2026	FVEN76 087	1-2026-248	28/02/2026	$ 12,164,809	$ 73,681,840
2	01/mar/2026 al 31/mar/2026	FEVN77 074	1-2026-446	31/03/2026	$ 12,102,087	$ 61,579,753
3	01/abr/2026 al 30/abr/2026	FVEN78 012	1-2026-649	30/04/2026	$ 12,102,087	$ 49,477,666
4	01/may/2026 al 31/may/2026	FEVC78 908	1-2026-835	31/05/2026	$ 12,102,087	$ 37,375,579
5	01/jun/2026 al 30/jun/2026	FVEN79 831	1-2026-1054	30/06/2026	$ 12,102,087	$ 25,273,492
6	01/jul/2026 al 31/jul/2026	FEVN80 690	1-2026-1250	31/07/2026	$ 12,434,420	$ 12,839,072
Total pagado:	$ 73,007,577	85.04%				

Certificación expedida por la unidad financiera

Que una vez revisado el aplicativo presupuestal de la Lotería de Bogotá se evidencia el siguiente comportamiento de los registros presupuestales que amparan el contrato 25 de 2026 suscrito con la empresa SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, con NIT. 860.066.946 – 6, así:

No. CDP	No. Registro	Vigencia	Valor	Pagos	Reversión	Saldo
85	133	2026	$ 85.846.649	$ 73.007.577	$ 0	$ 12.839.072

Valor total de los registros	**$ 85.846.649**
Valor Total pagado	$ 73.007.577

CONTRATO No. 25 DE 2026
MODIFICACIÓN No. 1
PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN DIRECTA No. 25 DE 2026

Reversiones	$ 0
Ordenes en trámite	$ 0
Saldo	**$ 12.839.072**

la presente constancia se expide a solicitud del supervisor del contrato, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026.

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable (A)

5. SOLICITUD

Teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor del contrato solicita prorrogar el contrato 25 de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026 y adicionar su valor por la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SISTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($50.587.866), valor equivalente a los servicios hasta la referida fecha, de acuerdo con las nuevas tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

VALOR DE LA ADICIÓN	**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**
VALOR ADICIONAL: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SISTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($50.587.866)	**PLAZO ADICIONAL**: Cuatro (4) meses, hasta el 31 de diciembre de 2026
NUEVO VALOR TOTAL: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. (136.434.515)	**NUEVO PLAZO TOTAL**: Once (11) meses

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de diciembre de 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**IMPUTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**DEPENDECIA QUE SOLICITA**	**VALOR CDP**	**VALOR A AFECTAR**
	373	31/08/2026	1.4.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Unidad de Recursos Físicos	$50.587.866	$50.587.866

CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**X**	**PRORROGA**	**X**	**OTROSI**	**N/A**

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

PRIMERO. PRORROGAR, el plazo de ejecución del Contrato No. 25 de 2026, en cuatro (4) meses contados a partir del 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

<table>
<tr><th colspan="2">CONTRATO No. 25 DE 2026</th></tr>
<tr><th colspan="2">MODIFICACIÓN No. 1</th></tr>
<tr><th colspan="2">PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN DIRECTA No. 25 DE 2026</th></tr>
<tr><td colspan="2">SEGUNDO. ADICIONAR, CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SISTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($50.587.866).

TERCERO: El contratista se obliga a ampliar la vigencia y valor de los amparos de la póliza en los términos del presente documento, dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la presente modificación.

CUARTO: CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Las cláusulas y condiciones del contrato, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas para la prestación del servicio.</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Se entiende aceptado y aprobado por las partes el presente anexo modificatorio con la firma electrónica realizada en la Plataforma transaccional SECOP II del contrato electrónico principal.</u></td></tr>
<tr><td>FRANK MANOTAS PUENTE
Secretario General
LOTERÍA DE BOGOTÁ
SUSCRITO POR PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II</td><td>HENRY ALBERTO SAETHER PIZARRO
Representante Legal
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.
SUSCRITO POR PLATAFORMATRANSACCIONAL SECOP II</td></tr>
</table>