| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA**<br>**REGIONAL DE CUNDINAMARCA**<br>Dirección Técnica de Biodiversidad- DBIO | Hoja 1 de 3<br>Fecha:<br>3 1 0 8 2 0 2 6<br>DD MM AA<br>Contrato No. CAR-CM-0974-2025 |

**FORMATO ACTA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 2 DE CONTRATO CAR-CM-0974-2025**

**SE HACE CONSTAR:**

**1.** Que mediante Acta No. 2 se suspendió el Contrato No. CAR-CM-0974-2025

**2.** Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
* Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
* Relación de personal y maquinaria inactiva.
* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

**3.** El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

**CONSULTORÍA** [ ] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [X] **INTERVENTORÍA**

**CONTRATO No.** CAR-CM-0974-2025 (Número del contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

**DURACIÓN** El plazo de ejecución será de TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

**OBJETO DEL CONTRATO** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

**LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** La ejecución del contrato tendrá lugar en las microcuencas priorizadas (Quebrada El Tejar-Chocontá)
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO** El plazo de ejecución será de TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 5 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2025 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($398,949,600) M/CTE.
(Indique en este epacio el valor del contrato en números y letras)

**CONTRATISTA** CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

**SUPERVISOR** MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor )

**INTERVENTOR** NO APLICA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA**<br>**REGIONAL DE CUNDINAMARCA**<br>Dirección Técnica de Biodiversidad- DBIO | Hoja 2 de 3<br>Fecha:<br>3 1 0 8 2 0 2 6<br>DD MM AA<br>Contrato No. CAR-CM-0974-2025 |

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS Nos. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS) |
|---|---|
| Suspensión No. 1 | DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA SOLICITUD |
| Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | UN (1) MES O HASTA QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA SOLICITUD |
| Ampliación N° 2 a la Suspensión N° 1 | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO |
| Suspensión No. 2 | TREINTA (30) DÍAS |
| | |

**FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE** 31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2026

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN** TREINTA (30) DÍAS
(Indique el tiempo de suspensión, especificando meses y días, según sea necesario)

**FECHA DE REINICIACIÓN** 31 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS – PESOS M/CTE. ($398,949,600,00)

**VALOR ADICION DEL CONTRATO** NO APLICA

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS – PESOS M/CTE. ($398,949,600,00)

En Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días días del mes de agosto de 2026 se reunieron **JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN** representante legal del Contratista, **CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR** **MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO** Supervisora de la CAR, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA**<br>**REGIONAL DE CUNDINAMARCA**<br>Dirección Técnica de Biodiversidad- DBIO | Hoja 3 de 3<br>Fecha:<br>3 1 0 8 2 0 2 6<br>DD MM AA<br>Contrato No. CAR-CM-0974-2025 |

El Contratista se compromete a terminar el objetodel contrato de conformidad con la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

**JUAN CARLOS ARAGON PINZÓN**
Representante Legal Contratista
Consorcio Microcuenca Tejar

**MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO**
Directora de la Dirección Técnica de Biodiversidad
Supervisor

Revisó: Dr. Jhon Jairo Guerrero Cuervo- Contratista/ Componente Jurídico
Revisó: Ing. Henry Fabián Castillo Sarmiento- Director Operativo DBIO
Revisó: Ing. Nathalie Andrea Ramos Arias- Contratista/ Componente Técnico
Proyectó: Katherine Echeverry Martínez- Contratista

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.