Barrancabermeja, agosto 31 de 2026.

Señora
CLEOTILDE RAQUEL WILCHES MENDOZA
Representante Legal
WORKSAIT S.A.S.
worksaitsas@gmail.com

Asunto: Requerimiento para informar estado de ejecución y garantizar cumplimiento del plazo contractual – Contrato No. 040-2-2026

OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y ELECTROMECÁNICOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA".**

En calidad de supervisor del Contrato No. 040-2-2026, y en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, se permite recordar que, de conformidad con la aceptación de oferta, el objeto contractual debe ejecutarse en una sola entrega, previa coordinación con la supervisión, y con estricta sujeción a las marcas, referencias y demás características técnicas ofertadas.

De igual forma, obra en el expediente contractual la solicitud de prórroga presentada por WORKSAIT S.A.S. el 13 de agosto de 2026, junto con la orden de compra de fecha 27 de julio de 2026 y la certificación expedida el 10 de agosto de 2026 por TECNOMARKET.INK LA 33 S.A.S., en la cual se indicó que la referencia TODO EN UNO REF 24-035LA INTEL CORE I5 1334U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 23.8 pulgadas, marca HP, color negro, Windows 11, se encontraba sujeta a tiempos de abastecimiento, importación, nacionalización y disponibilidad logística, con un tiempo estimado de entrega de aproximadamente veinticinco (25) días calendario.

Con fundamento en lo anterior, la entidad formalizó la Prórroga No. 01 del Contrato No. 040-2-2026 en SECOP II, quedando el contrato en versión 2, con ampliación del plazo por quince (15) días calendario y fecha máxima de terminación el día siete (7) de septiembre de 2026.

En ese sentido, se recuerda que el plazo máximo vigente para la entrega total de los bienes objeto del contrato vence el día lunes siete (7) de septiembre de 2026, por lo que el contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual dentro de dicho término.

En consecuencia, se requiere formalmente para que:

1. Informe por escrito, de manera inmediata y a más tardar dentro del día hábil siguiente al recibo de la presente comunicación, el estado actual de ejecución del contrato y la fecha cierta de entrega de la totalidad de los bienes.

2. Coordine previamente con esta supervisión la fecha y hora de entrega, con el fin de realizar la revisión técnica, la verificación de conformidad y las pruebas de funcionamiento correspondientes.

3. Remita, en caso de contar con ellos, los soportes actualizados del proveedor o de la logística de entrega de la referencia pendiente.

4. Garantice que los bienes a entregar correspondan exactamente a las marcas, referencias y especificaciones técnicas ofertadas y aceptadas por la entidad.

Se advierte que los bienes que sean entregados serán objeto de revisión por parte de esta supervisión, a fin de verificar su conformidad técnica, correcto funcionamiento y correspondencia con las condiciones contractuales pactadas, como presupuesto para el recibo a satisfacción por parte de la entidad.

Así mismo, se pone de presente que el incumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo vigente podrá dar lugar a la elaboración del informe respectivo por parte de la supervisión y a la remisión al ordenador del gasto para el inicio de las actuaciones administrativas a que haya lugar, incluyendo la eventual imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y demás consecuencias previstas en la aceptación de oferta, en la prórroga formalizada y en el contrato.

La respuesta a este requerimiento deberá ser remitida por el canal institucional correspondiente y cargada en SECOP II con sus anexos, para efectos de trazabilidad y seguimiento contractual.

Atentamente,

MARTIN ALONSO CASTILLO GÓMEZ
Profesional Universitario
Supervisor Contrato 040-2-2026

Proyectó: Aníbal Palencia Ramírez
Profesional de Apoyo al Proceso de Contratación