ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR. 5701676 de 19 de marzo de 2024 (Numeración interna 288 de 2024)

TIPO DE CONTRATO:				Interventoría		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR. 5701676 de 19 de marzo de 2024 (Numeración interna 288 de 2024)		
CONTRATISTA:				INTERSA S.A.		
Nit o C.C. No.				860450644-3		
OBJETO:				"LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".		
VALOR INICIAL:				$ 571.999.680		
VALOR ADICIONAL:				$ 0		
VALOR TOTAL:				$ 571.999.680		
ANTICIPO INICIAL:				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				N/A		
PLAZO INICIAL:				6 meses		
PLAZO ADICIONAL:				5 meses		
PLAZO TOTAL:				11 meses		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				12.08% en la Presente Acta y 48.72% (ACUMULADO)		
CONTRATO VIGILADO:				Contrato de obra N. CO1-PCCNTR5620661 del 28/12/2023		
Nit o C.C. DEL CONTRATO VIGILADO:				901781944		
SUPERVISOR:				JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ - Acto Administrativo 28/02/2024 LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL - Acto Administrativo 14/01/2025 FABIOLA FIGUEREDO HURTADO - Acto Administrativo del 11/11/2025		
FECHA DE INICIACION:				11/06/2024		
ACTA DE SUSPENSION	01	02		23/07/2024	24/03/2026	N/A
ACTA DE REINICIACION	01	02		10/11/2025	22/05/2026	N/A
FECHA DE TERMINACION:				26/10/2026		
MUNICIPIO:				GÁMBITA		
OFICINA GESTORA:				Secretaría de Infraestructura		

En Gámbita, a los veintiocho (28) días de agosto de 2026 , se reunieron, FABIOLA FIGUEREDO HURTADO, en calidad de Supervisora del Departamento e ISABEL VICTORIA LEÓN REYES quien comparece en calidad de Representante legal de INTERSA S.A, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (10/12/2025 al 09/01/2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 $ 69.088.544,00

MENOS AMORTIZACON DE ANTICIPO (N/A) $0

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA **$ 69.088.544,00**

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE: ($ 69.088.544,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los ventiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
INTERSA S.A.
CONTRATISTA

FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
SUPERVISOR

ANEXO AL ACTA PARCIAL N° 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CO1.PCCNTR. 5701676
(No. interno 288 de 2024)

	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CO1.PCCNTR. 5701676 (No. interno 288 de 2024)**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO: "LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
		VALOR DEL CONTRATO: $ 571.999.680,00 / **PORCENTAJE EJECUCIÓN:** 48,72%

CANTIDAD	CARGO/OFICIO	ASIGNACIÓN MENSUAL	CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA PERIODO DE 10/12/2025 AL 09/01/2026		ACUMULADO	
			MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
	PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00	6,00	50%	$ 21.000.000,00	1,00	$3.500.000,00	3,43	$12.005.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en Pavimento	$ 6.000.000,00	6,00	50%	$ 18.000.000,00	0,00	$0,00	2,43	$7.290.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en estructuras	$ 6.000.000,00	6,00	50%	$ 18.000.000,00	0,00	$0,00	2,43	$7.290.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en transito	$ 6.000.000,00	6,00	25%	$ 9.000.000,00	1,00	$1.500.000,00	3,43	$5.145.000,00
1	Ingeniero Civil Residente de interventoría	$ 5.500.000,00	6,00	100%	$ 33.000.000,00	1,00	$5.500.000,00	3,43	$18.865.000,00
1	Ing. Auxiliar	$ 3.000.000,00	6,00	100%	$ 18.000.000,00	1,00	$3.000.000,00	3,43	$10.290.000,00
1	Profesional para el aseguramiento del higiene y seguridad industrial	$ 3.500.000,00	6,00	50%	$ 10.500.000,00	1,00	$1.750.000,00	3,43	$6.002.500,00
	PERSONAL TÉCNICO								
1	Topógrafo	$ 2.300.000,00	6,00	100%	$ 13.800.000,00	0,60	$1.380.000,00	2,63	$6.049.000,00
	OTROS COSTOS DE PERSONAL								
1	Secretaria	$ 1.500.000,00	6,00	100%	$ 9.000.000,00	1,00	$1.500.000,00	3,43	$5.145.000,00
1	Cadenero	$ 1.400.000,00	6,00	100%	$ 8.400.000,00	1,00	$1.400.000,00	2,69	$3.766.000,00
1	Cadenero	$ 1.400.000,00	6,00	100%	$ 8.400.000,00	1,00	$1.400.000,00	2,73	$3.822.000,00
	SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 167.100.000,00**		**$ 20.930.000,00**		**$ 85.669.500,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,32**		**2,32**		**2,32**
	TOTAL COSTOS PERSONAL (A)				**$ 387.672.000,00**		**$ 48.557.600,00**		**$ 198.753.240,00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNIDAD	COSTO ($)	% DEDICACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR ARCIAL	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									
1	Alquiler de UNA (01) camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor gasolina y peajes	Mes	$ 4.500.000,00	100%	6,00	$ 27.000.000,00	1,00	$4.500.000,00	3,43	$15.435.000,00
1	Alquiler de equipo de topografía incluye transporte	Mes	$ 5.000.000,00	100%	6,00	$ 30.000.000,00	0,60	$3.000.000,00	2,63	$13.150.000,00
	OTROS COSTOS									
1	Ensayos de laboratorio de materiales y suelos: (Diseño de mezclas, rotura de cilindros, proctor modificado, densidades de campo, fuentes de material)	Mes	$ 4.000.000,00	100%	6,00	$ 24.000.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
1	Oficina, -incluye dotación y servicios públicos - Reproducción de documentos, planos, ploter, comunicaciones, transporte.	Mes	$ 2.000.000,00	100%	6,00	$ 12.000.000,00	1,00	$2.000.000,00	3,43	$6.860.000,00
	SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 93.000.000,00		$9.500.000,00		**$35.445.000,00**
	TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES - APOYO A LA GESTIÓN DE VIGILANCIA					$ 93.000.000,00		$ 9.500.000,00		$ 35.445.000,00
	SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS					**$ 480.672.000,00**		**$ 58.057.600,00**		**$ 234.198.240,00**
	IVA (19%)					**$ 91.327.680,00**		**$ 11.030.944,00**		**$ 44.497.665,60**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 571.999.680,00**		**$ 69.088.544,00**		**$ 278.695.905,60**

VALOR PRESENTE ACTA POR FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EJECUCIÓN DE OBRA 48,72%			**$ 69.088.544,00**		
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO (0%)			**$ 0,00**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 69.088.544,00**		

ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
RL. INTERSA S.A.
CONTRATISTA

FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE SANTANDER