# 3. ACTA RECIBO PARCIAL

| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | ACTA DE RECIBO PARCIAL | CÓDIGO | AP-CCP-RG-23 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO : | | | | Interventoría | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | CO1.PCCNTR. 5701676 de 19 de marzo de 2024 | | |
| CONTRATISTA: | | | | INTERSA S.A. | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 860450644-3 | | |
| OBJETO: | | | | "LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | | |
| VALOR INICIAL: | | | | $ 571.999.680 | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | N/A | | |
| ANTICIPO INICIAL: | | | | N/A | | |
| ANTICIPO ADICIONAL : | | | | N/A | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL | | | | N/A | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC. | | | | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | 6 meses | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | N/A | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | | | | 15,83% | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO : | | | | N/A | | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | | N/A | | |
| SUPERVISOR: | | | | JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ - Acto Administrativo del 28/02/2024 | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 11/06/2024 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | | | | N/A | N/A | N/A |
| ACTA DE REINICIACION | | | | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 10/12/2024 | | |
| MUNICIPIO: | | | | GÁMBITA | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | Secretaría de Infraestructura | | |

En Gámbita, a los quince (15) días del mes de Julio de 2024, se reunieron, JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ, en calidad de Supervisor del Departamento e ISABEL VICTORIA LEÓN REYES quien comparece en calidad de Representante legal de INTERSA S.A, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (11/06/2024 al 10/07/2024) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 $ 90.573.280,00
**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** **$ $ 90.573.280,00**

**SON**: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE: ($ $ 90.573.280,00).

| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | ACTA DE RECIBO PARCIAL | CÓDIGO | AP-CCP-RG-23 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes julio de 2024:

**ISABEL VICTORIA LEÓN REYES**
**INTERSA S.A.**
**CONTRATISTA**

**JULIÁN FELIPE ARENAS DÍAZ**
**SUPERVISOR**

# ANEXO AL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CO1.PCCNTR. 57(
(No. interno 288 de 2024)

| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CO1.PCCNTR. 5761676 (No. interno 288 de 2024) |
| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OBJETO: "LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |
| | | VALOR DEL CONTRATO: $ 571.999.680,00 / PORCENTAJE EJECUCIÓN: 15,83% |

| CANTIDAD | CARGO/OFICIO | ASIGNACIÓN MENSUAL | CONDICIONES ORIGINALES | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MESES | % DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | MESES | VALOR PARCIAL | MESES | VALOR PARCIAL |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | |
| 1 | Director de Interventoría | $ 7.000.000,00 | 6,00 | 50% | $ 21.000.000,00 | 1,00 | $3.500.000,00 | 1,00 | $3.500.000,00 |
| 1 | Ingeniero Civil Especialista en Pavimento | $ 6.000.000,00 | 6,00 | 50% | $ 18.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 |
| 1 | Ingeniero Civil Especialista en estructuras | $ 6.000.000,00 | 6,00 | 50% | $ 18.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 |
| 1 | Ingeniero Civil Especialista en transito | $ 6.000.000,00 | 6,00 | 25% | $ 9.000.000,00 | 1,00 | $1.500.000,00 | 1,00 | $1.500.000,00 |
| 1 | Ingeniero Civil Residente de interventoría | $ 5.500.000,00 | 6,00 | 100% | $ 33.000.000,00 | 1,00 | $5.500.000,00 | 1,00 | $5.500.000,00 |
| 1 | Ing. Auxiliar | $ 3.000.000,00 | 6,00 | 100% | $ 18.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 | 1,00 | $3.000.000,00 |
| 1 | Profesional para el aseguramiento del higiene y seguridad industrial | $ 3.500.000,00 | 6,00 | 50% | $ 10.500.000,00 | 1,00 | $1.750.000,00 | 1,00 | $1.750.000,00 |
| | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | |
| 1 | Topógrafo | $ 2.300.000,00 | 6,00 | 100% | $ 13.800.000,00 | 1,00 | $2.300.000,00 | 1,00 | $2.300.000,00 |
| | OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | $ 1.500.000,00 | 6,00 | 100% | $ 9.000.000,00 | 1,00 | $1.500.000,00 | 1,00 | $1.500.000,00 |
| 1 | Cadenero | $ 1.400.000,00 | 6,00 | 100% | $ 8.400.000,00 | 1,00 | $1.400.000,00 | 1,00 | $1.400.000,00 |
| 1 | Cadenero | $ 1.400.000,00 | 6,00 | 100% | $ 8.400.000,00 | 1,00 | $1.400.000,00 | 1,00 | $1.400.000,00 |
| | SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 167.100.000,00 | | $ 27.850.000,00 | | $ 27.850.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |
| | TOTAL COSTOS PERSONAL (A) | | | | $ 387.672.000,00 | | $ 64.612.000,00 | | $ 64.612.000,00 |

| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | CONCEPTO | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | UNIDAD | COSTO ($) | % DEDICACIÓN | TIEMPO DE UTILIZACIÓN | VALOR ARCIAL | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL |
| | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | |
| 1 | Alquiler de UNA (01) camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor gasolina y peajes | Mes | $ 4.500.000,00 | 100% | 6,00 | $ 27.000.000,00 | 1,00 | $4.500.000,00 | 1,00 | $ 4.500.000,00 |
| 1 | Alquiler de equipo de topografía incluye transporte | Mes | $ 5.000.000,00 | 100% | 6,00 | $ 30.000.000,00 | 1,00 | $5.000.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 |
| | OTROS COSTOS | | | | | | | | | |
| 1 | Ensayos de laboratorio de materiales y suelos. (Diseño de mezclas, rotura de cilindros, proctor modificado, densidades de campo, fuentes de material) | Mes | $ 4.000.000,00 | 100% | 6,00 | $ 24.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | - | $ 0,00 |
| 1 | Oficina. -Incluye dotación y servicios públicos - Reproducción de documentos, planos, plotter, comunicaciones transporte | Mes | $ 2.000.000,00 | 100% | 6,00 | $ 12.000.000,00 | 1,00 | $2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 |
| | SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 93.000.000,00 | | $11.500.000,00 | | $11.500.000,00 |
| | TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES - APOYO A LA GESTIÓN DE VIGILANCIA | | | | | $ 93.000.000,00 | | $ 11.500.000,00 | | $ 11.500.000,00 |
| | SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS | | | | | $ 480.672.000,00 | | $ 76.112.000,00 | | $ 76.112.000,00 |
| | IVA ( 19% ) | | | | | $ 91.327.680,00 | | $ 14.461.280,00 | | $ 14.461.280,00 |
| | VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | | | | | $ 571.999.680,00 | | $ 90.573.280,00 | | $ 90.573.280,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA POR FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EJECUCIÓN DE OBRA 15,83% | | | $ 90.573.280,00 | | |
| AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO (0%) | | | $ 0,00 | | |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | $ 90.573.280,00 | | |

ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
RL. INTERSA S.A.
CONTRATISTA

JULIÁN FELIPE ARENAS DÍAZ
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE SANTANDER

1549