3. ACTA RECIBO PARCIAL

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2

TIPO DE CONTRATO:				Interventoría		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR. 5701676 de 19 de marzo de 2024		
CONTRATISTA:				INTERSA S.A.		
Nit o C.C. No.				860450644-3		
OBJETO:				"LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".		
VALOR INICIAL:				$ 571.999.680		
VALOR ADICIONAL:				N/A ANTICIPO		
INICIAL:				N/A ANTICIPO		
ADICIONAL :				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				N/A		
PLAZO INICIAL:				6 meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				22,64%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ - Acto Administrativo del 28/02/2024		
FECHA DE INICIACION:				11/06/2024		
ACTA DE SUSPENSION	01			23/07/2024	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION				N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				10/12/2024		
MUNICIPIO:				GÁMBITA		
OFICINA GESTORA:				Secretaría de Infraestructura		

En Gámbita, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024, se reunieron, JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ, en calidad de Supervisor del Departamento e ISABEL VICTORIA LEÓN REYES quien comparece en calidad de Representante legal de INTERSA S.A, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (11/07/2024 al 23/07/2024) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 $ 38.946.510,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA **$ 38.946.510,00**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE: ($ 38.946.510,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024:

ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
INTERSA S.A.
CONTRATISTA

JULIÁN FELIPE ARENAS DÍAZ
SUPERVISOR

ANEXO AL ACTA PARCIAL N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CO1.PCCNTR. 570
(No. interno 288 de 2024)

GOBERNACIÓN DE SANTANDER	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CO1.PCCNTR. 5701676 (No. interno 288 de 2024)		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: "LOTE:1 INTERVENTORIA PARA: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
	VALOR DEL CONTRATO: $ 571.999.680,00	PORCENTAJE EJECUCIÓN:	22,64%

CANTIDAD	CARGO/OFICIO	ASIGNACIÓN MENSUAL	CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
	PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00	6,00	50%	$ 21.000.000,00	0,43	$1.505.000,00	1,43	$5.005.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en Pavimento	$ 6.000.000,00	6,00	50%	$ 18.000.000,00	0,43	$1.290.000,00	1,43	$4.290.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en estructuras	$ 6.000.000,00	6,00	50%	$ 18.000.000,00	0,43	$1.290.000,00	1,43	$4.290.000,00
1	Ingeniero Civil Especialista en transito	$ 6.000.000,00	6,00	25%	$ 9.000.000,00	0,43	$645.000,00	1,43	$2.145.000,00
1	Ingeniero Civil Residente de interventoría	$ 5.500.000,00	6,00	100%	$ 33.000.000,00	0,43	$2.365.000,00	1,43	$7.865.000,00
1	Ing. Auxiliar	$ 3.000.000,00	6,00	100%	$ 18.000.000,00	0,43	$1.290.000,00	1,43	$4.290.000,00
1	Profesional para el aseguramiento del higiene y seguridad industrial	$ 3.500.000,00	6,00	50%	$ 10.500.000,00	0,43	$752.500,00	1,43	$2.502.500,00
	PERSONAL TÉCNICO								
1	Topógrafo	$ 2.300.000,00	6,00	100%	$ 13.800.000,00	0,43	$989.000,00	1,43	$3.289.000,00
	OTROS COSTOS DE PERSONAL								
1	Secretaria	$ 1.500.000,00	6,00	100%	$ 9.000.000,00	0,43	$645.000,00	1,43	$2.145.000,00
1	Cadenero	$ 1.400.000,00	6,00	100%	$ 8.400.000,00	0,43	$602.000,00	1,43	$2.002.000,00
1	Cadenero	$ 1.400.000,00	6,00	100%	$ 8.400.000,00	0,43	$602.000,00	1,43	$2.002.000,00
	SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 167.100.000,00**		**$ 11.975.500,00**		**$ 39.825.500,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,32**		**2,32**		**2,32**
	TOTAL COSTOS PERSONAL (A)				**$ 387.672.000,00**		**$ 27.783.160,00**		**$ 92.395.160,00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNIDAD	COSTO ($)	% DEDICACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR ARCIAL	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									
1	Alquiler de UNA (01) camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor gasolina y peajes	Mes	$ 4.500.000,00	100%	6,00	$ 27.000.000,00	0,43	$1.935.000,00	1,43	$ 6.435.000,00
1	Alquiler de equipo de topografía incluye transporte	Mes	$ 5.000.000,00	100%	6,00	$ 30.000.000,00	0,43	$2.150.000,00	1,43	$ 7.150.000,00
	OTROS COSTOS									
1	Ensayos de laboratorio de materiales y suelos: (Diseño de mezclas, rotura de cilindros, proctor modificado, densidades de campo, fuentes de material)	Mes	$ 4.000.000,00	100%	6,00	$ 24.000.000,00	0,00	$0,00	-	$ 0,00
1	Oficina, -incluye dotación y servicios públicos - Reproducción de documentos, planos, ploter, comunicaciones, transporte.	Mes	$ 2.000.000,00	100%	6,00	$ 12.000.000,00	0,43	$860.000,00	1,43	$ 2.860.000,00
	SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 93.000.000,00		$4.945.000,00		**$16.445.000,00**
	TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES - APOYO A LA GESTIÓN DE VIGILANCIA					$ 93.000.000,00		$ 4.945.000,00		$ 16.445.000,00
	SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS					**$ 480.672.000,00**		**$ 32.728.160,00**		**$ 108.840.160,00**
	IVA (19%)					**$ 91.327.680,00**		**$ 6.218.350,00**		**$ 20.679.630,00**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 571.999.680,00**		**$ 38.946.510,00**		**$ 129.519.790,00**

VALOR PRESENTE ACTA POR FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EJECUCIÓN DE OBRA 22,64%			**$ 38.946.510,00**		
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO (0%)			**$ 0,00**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 38.946.510,00**		

ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
RL. INTERSA S.A.
CONTRATISTA

JULIAN FELIPE ARENAS DÍAZ
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE SANTANDER