ADICIÓN N° 001 PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR N° CO1.PCCNTR.9088065 DEL 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU.

OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ISHASHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA".
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU.
NIT:	900.545.857-9.
REPRESENTANTE LEGAL	YEINER DE JESUS GIL IPUANA.
CEDULA:	1.124.003.184 EXPEDIDA EN MANAURE – LA GUAJIRA.
VALOR INICIAL:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS **($2.185.386.933,00)** M/CTE.
VALOR ADICIONAR:	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS **($807.094.325,00)** M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS **($2.992.481.258,00)** M/CTE.
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE HASTA **CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS**, DE ACUERDO CON EL CALENDARIO ESCOLAR APROBADO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MEDIANTE LA **RESOLUCIÓN NO. 1581** DEL **16** DE **OCTUBRE** DE **2025** Y LA **RESOLUCIÓN NO. 1782** DEL **3** DE **DICIEMBRE** DE **2025**, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
PLAZO SEGÚN LA PRESENTE PRORROGA:	**CUARENTA Y NUEVE (49)** DÍAS CALENDARIO ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN CALENDARIO ESCOLAR NO. 0477 DEL ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024 Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1215 DEL 2025 DEL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DEL 2025.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	**CIENTO OCHENTA (180)** DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, MEDIANTE LA **RESOLUCIÓN NO. 1581** DEL **16** DE **OCTUBRE** DE **2025** Y LA **RESOLUCIÓN NO. 1782** DEL **3** DE **DICIEMBRE** DE **2025**, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

Entre los suscritos, a saber, **JHON ALBERTO DELUQUE PINILLA,** varón, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.**1.118.827.322** expedida en Riohacha – La Guajira, actuando en este documento en calidad de Gobernador encargado y Representante Legal del Departamento de La Guajira, de conformidad con la resolución No. 1463 del 26 de agosto de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 3°, Literal b, del artículo 11 de la ley 80 de 1993, quien para estos efectos se denominará **EL DEPARTAMENTO** o **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por otra parte **YEINER DE JESUS GIL IPUANA** cédula de ciudadanía **No. 1.124.003.184** EXPEDIDA EN MANAURE – LA GUAJIRA, quien obra como representante legal de la **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU** con **NIT: 900545857-9** y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente Modificatorio 001 al contrato de prestación del servicio al programa de alimentación escolar en la Institución Etnoeducativa Ashajaa de Jamuchencho y en la Institución Etnoeducativa Kaanan ubicados en la Entidad Territorial No Certificada - Municipio de Manaure, previas las siguientes consideraciones:

a) Que el 23 de enero de 2026, el Departamento de La Guajira y la **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA**, celebraron el contrato de prestación del servicio al programa de alimentación escolar en la Institución Etnoeducativa Ashajaa de Jamuchencho y

en la Institución Etnoeducativa Kaanan ubicado en la Entidad Territorial No Certificada - Municipio de Manaure **N° CO1.PCCNTR.9088065** DE **2026**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ISHASHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA".

b) Que la cláusula segunda estableció el plazo de ejecución por un tiempo de **CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS** de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira mediante la Resolución No. 1581 del 16 de octubre de 2025 y la Resolución No. 1782 del 3 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

c) Que la cláusula sexta estableció y detalló el valor a ejecutar por valor de **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.185.386.933,00) M/CTE.**

d) Que en el marco del Contrato No. **CO1.PCCNTR.9088065** de **2026** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ASHAJAA DE JAMUCHENCHO Y EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA KAANAN UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, se detalló la cobertura a atender así:

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	# DE SEDES	COBERTURA INCIAL		
		MATRICULA JORNADA MAÑANA	MATRICULA JORNADA UNICA	TOTAL
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHECHON	21	2058	0	2.058
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL KANAAN	5	725	0	725
TOTAL	**26**	**2783**	**0**	**2.783**

Fuente SIMAT fecha de corte 30/09/2026

e) Que en reunión de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026), se dejó constancia de que el contrato de la referencia se viene ejecutando de manera satisfactoria por parte del operador; sin embargo, en la actualidad se hace necesario **prorrogar el plazo de ejecución por cuarenta y nueve (49) días calendario escolar**. Para establecer el valor de la adición se efectuó un cálculo que integra los costos de los complementos alimentarios y del personal requerido durante cuarenta y nueve (49) días adicionales de atención. En primer término, se proyectó el costo del complemento AM para tres mil sesenta y un (3.061) beneficiarios, lo que arrojó un valor de **SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($643.302.821 M/CTE)**. En segundo lugar, se calcularon los pagos (salarios), carga prestacional y planilla 51 correspondientes a cincuenta y seis (56) dinamizadoras, alcanzando un total de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($232.556.744 M/CTE)**.La suma de estos componentes corresponde a **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($875.859.565 M/CTE)**, cifra a la cual se le descuenta la inejecución del periodo febrero–abril por **SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($68.765.240 M/CTE)**, obteniéndose finalmente un valor neto de **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($807.094.325 M/CTE)**, que constituye el monto a adicionar frente al valor inicial del contrato en mención.

DESCRIPCION	VALOR
DIAS A ADICIONAR (a)	49
BENEFICIARIOS A ATENDER COMPLEMENTO AM EN LA ADICION (b)	3061
BENEFICIARIOS A ATENDER COMPLEMENTO ALMUERZO EN LA ADICION (c)	0
CANTIDAD DINAMIZAORAS AM (56) CANTIDAD DINAMIZAORAS ALMUERZO (0)-(d)	56
COSTO UNITARIO COMPLEMENTO AM (e)	$ 4.289,00
COSTO UNITARIO COMPLEMENTO ALMUERZO (f)	$ 5.364,00

VALOR DIA DINAMIZADORA ($71,098) - COSTO PLANILLA 51 ($13,653)-(h)	$84.751
COSTO TOTAL COMPLEMENTOS i =(a*b*e)+(a*c*f)	$643.302.821,00
COSTO TOTAL DINAMIZADORA ($71,098) - COSTO PLANILLA 51 ($13,653)-J=a*d*h	$232.556.744,00
VALOR A ADICIONAR k=(a*b*e)+(a*c*f)+(a*d*h)	$875.859.565,00
INEJECUCION DE FEBRERO A ABRIL(l)	$ 68.765.240,00
VALOR A ADICIONAR m=k-l	$807.094.325,00

f) Que una vez analizada la solicitud de adición y prórroga la supervisión del contrato emitió concepto favorable para el mismo el cual hace parte integral del presente documento.

g) Que el día Veintitrés (23) de enero de 2026, el Contratista constituyó las garantías adecuadas de y Cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio y Responsabilidad Civil, determinadas por EL DEPARTAMENTO, Garantía constituida en la Compañía de seguros: SEGUROS DEL ESTADO, con las Pólizas **85-44-101143234 (C) 85-40-101066498 (RC)** y la oficina asesora de contratación del Departamento de La Guajira aprobó respectivamente, con fecha del Treinta (30) de Enero de 2026.

h) Que la supervisión del contrato certifica que el contrato No. **CO1.PCCNTR.9088065** de 2026 se viene ejecutando de manera satisfactoria por parte del Operador.

i) Que en virtud de lo anterior se hace necesario suscribir la presente **ADICIÓN N° 001 PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR N° CO1.PCCNTR.9088065 de 2026,** el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Adiciónese a la CLÁUSULA TERCERA del anexo contractual – TITULARES DE DERECHOS A ATENDER el siguiente **PARAGRAFO:** de acuerdo con la variación de la matricula simat-corte del 7 de Julio de 2026, los beneficiarios son los siguientes:

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	# DE SEDES	AUMENTO POR COBERTURA					TOTAL, AUMENTO DE COBERTURA
		MATRICULA JORNADA MAÑANA	TOTAL, AUMENTO JORNADA MAÑANA	MATRICULA JORNADA UNICA	TOTAL, AUMENTO JORNADA UNICA	TOTAL	
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHECHON	21	2253	195	0	0	0	195
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL KANAAN	5	808	83	0	0	0	83
TOTAL	**26**	**3061**	**278**	**0**	**0**	**0**	**278**

Fuente: SIMAT fecha de corte 07/07/2026

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese y Prorróguese la CLÁUSULA CUARTA del anexo contractual - PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de hasta **CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS**, de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira mediante la Resolución No. 1581 del 16 de octubre de 2025 y la Resolución No. 1782 del 3 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, más el tiempo prorrogado a través del presente documento, equivalente a **CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS** calendario escolar, para un plazo de ejecución total de **CIENTO OCHENTA (180) Días calendario escolar**, es decir, hasta el 18 de noviembre de 2026.

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese y Adiciónese la CLÁUSULA SEXTA del anexo contractual – VALOR: El valor del presente contrato será por la suma **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.185.386.933,00) M/CTE,** más el valor adicionado a través del presente documento, equivalente a **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($807.094.325,00) M/CTE** para un valor total de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.992.481.258,00) M/CTE**

CLÁUSULA CUARTA: Amplíense las vigencias y amparos de las garantías constituidas para el Contrato consagradas en la **CLÁUSULA NOVENA - GARANTIA ÚNICA** del anexo contractual.

CLÁUSULA QUINTA: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se

encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II. Se deja constancia de que la entidad validó los antecedentes actualizados de: Procuraduría, Contraloría, Judiciales, Medidas correctivas y REDAM, los cuales se cargaran digitalmente en la plataforma.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIAS DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL: Las partes declaran de común acuerdo que, efectuadas la anterior modificación, continúan vigentes todas las demás cláusulas y obligaciones pactadas en el Contrato Inicial.

CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACIÓN EN EL SECOP II: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con la aprobación de las partes en la Plataforma SECOP II; y para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal y la aprobación de la actualización de las garantías.

JHON ALBERTO DELUQUE PINILLA
Gobernador del Departamento de la Guajira (E).

YEINER DE JESUS GIL IPUANA
R.L. ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU.

NOTA: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha generada por el SECOP II al momento de la aprobación por parte del ordenador del gasto y el contratista.

Elaboró:
Proyectó: Orlando Brochero Lopesierra. – P.A. Jurídico PAE.
Juan Pablo Montero Castro – P.A. Financiero PAE
Revisó Aspectos Jurídicos: German Medina - Asesor en Contratación
Aprobó: Viviana Elena Sierra Moscote- Supervisor - Profesional Especializado PAE
VoBo: Angela Sánchez - Directora Operativa del Despacho