	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Combate No. 2 / GRUTE
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	034-00-E-CACOM-2- GRUTE-2026
Contratista	IMPORTAREX S.A.S Nit. 805031667-5
Objeto	" ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2",
Valor del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($35.094.600,00) MCTE
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 11 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	El MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista así:

No.	Fecha Corte	Valor	PAC
1	11 septiembre 2026	De acuerdo al valor del contrato electrónico establecido en el SECOP II	Noviembre 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 198226 Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación Pago Salarios	NO APLICA
Aprobación Calidad del Servicio	SE AMPARA 1 AÑO
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 07 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

El contratista solicita prorroga a través de oficio enviado el 22 de septiembre del 2026, con el fin de entregar los bienes objeto del contrato con fecha 11 de septiembre de 2026

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 24 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 11-SEPTIEMBRE-2026, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA PAGO Y AJUSTE GARANTIAS
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**NO APLICA**

Nuevo Valor Contrato	**NO APLICA**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 11 Mes: 09 Año: **2026**
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia:31 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**NO APLICA**
Aprobación - Otras Garantías	Dia:31 Mes: 07 Año: 2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**
Reinicio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NO APLICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	00 %
Avance en Tiempo	84.93 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 35.094.600,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 35.094.600,00(100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Entrega 11/09/2026)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Solicitud Confirmación Entrega.

FAC-S-2026-028227-CE

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-028227-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-028227-CE del 5 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUTE-SECAL

Señores
JOSE ILMIDO MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Carerra 6 #24-46 barrio san nicolas

3243000639
Cali Valle Del Cauca

Contraseña:SR6xhbYahN

Asunto: Solicitud de Confirmación de Fecha de Entrega y Seguimiento de Envío Contrato 034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026

En relación con el Contrato No. 034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de equipos de intercomunicación y grabación de comunicaciones para las estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2", de manera respetuosa me permito solicitar la confirmación de que la fecha de entrega se mantiene conforme a la prórroga otorgada, establecida para el 11 de septiembre de 2026.

De igual manera, agradecería, en caso de ser posible, el envío del número de guía o tracking correspondiente a los elementos objeto del contrato, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

Agradezco de antemano su atención y colaboración, y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Respuesta Importex.

IMPORTAREX S.A.S.
Aliado Integral

Cali, 10 agosto 2026

NUMERO PROCESO: **No. 034 00-E-CACOM-2-GRUTE-2026**

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

En respuesta al radicado FAC-S-2026-028227-CE.

De manera cordial, nos permitimos informar que, de acuerdo con la información suministrada por el área de Importaciones, actualmente se está realizando el seguimiento correspondiente al proceso.

De acuerdo con lo presupuestado, se estima que los elementos estarán llegando a territorio nacional en un plazo aproximado de 20 días, para posteriormente continuar con el proceso de despacho.

En caso de presentarse alguna novedad o avance significativo, estaremos informando oportunamente.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud.

IMPORTAREX S.A.S

JOSE ILMIDO MENDEZ
C.C. NO. 94 449 457 EXPEDIDA EN CALI
IMPORTAREX S.A.S
NIT: 805031667-5
DIRECCIÓN: CARRERA 6 NO 24 – 46
NÚMERO DE TELÉFONO: PBX (2) 6618787
FAX: EXT. 100
ANALISTA.LICITACIONES5@IMPORTAREX.COM
ANALISTA.LICITACIONES4@IMPORTAREX.COM

Carrera 6 No 24 – 46 San Nicolás
PBX (2) 6618787 – Fax: ext. 130
www.importarex.com
Cali - Colombia

De acuerdo a solicitud del contratista, mediante modificatorio No. 001 de fecha 24 de julio de 2026 en SECOP II se amplió el plazo de ejecución hasta el 11-septiembre-2026, modificación parcial de la forma pago y ajuste garantías

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente el Recibo de elementos de comunicación y pruebas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

No aplica

Ingreso a Almacén	Sí __ No _x_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista manifiesta que el proceso de adquisición de equipos de intercomunicación y grabación para las estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2 continúa en trámite, se estima que los elementos llegarán al territorio nacional en aproximadamente 20 días, contados desde el 10 de agosto de 2026, para posteriormente continuar con el proceso de despacho al CACOM-2.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1. CAICEDO ORTIZ ANGEL	C.C. 1075217084
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.001 del 13 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUTE	
Firma		

MY. JESUS CLAVER TORRALVO BURGOS
Vo.Bo. Gerente de Proyecto