GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 28072026-1200**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		26 de agosto de 2026		
NUMERO DE PROCESO		SA-SC-007-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**28072026-1200**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9591780	EN	SECOP II
SECRETARÍA		CULTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		PATRIMONIO CULTURAL		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	LUZ ELENA CASTAÑO RENDÓN		
	CARGO	SECRETARIA DE CULTURA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		UT CAMPEN GOBERNACIÓN CALDAS		
No. DE IDENTIFICACION		902.081.455	**DV**	6
REPRESENTANTE LEGAL		BLANCA JANNETH CAMACHO AMAYA		
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS		
VALOR		**980.180.061 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
FECHA DE INICIO		26 de agosto de 2026		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		25 de diciembre de 2026		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500030789
	FECHA DE EXPEDICION	24/07/2026
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	625-47-994000006266 - CO1.WRT.20398572 625-74-994000002300 - CO1.WRT.20398769
	FECHA	4/08/2026
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9591780	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	901928011-3
	RAZON SOCIAL	CIMA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
	Representante Legal	ADRIANA MARIA CHAVARRIAGA TELLEZ
	CONTRATO No.	24072026-1169

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, 26 de agosto de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 25 de diciembre de 2026

Cordialment

Para constancia firman los intervinientes:

LUZ ELENA CASTAÑO RENDÓN
SECRETARIA DE CULTURA
EL DEPARTAMENTO

UT CAMPEN GOBERNACIÓN CALDAS
BLANCA JANNETH CAMACHO AMAYA
EL CONTRATISTA
APODERADO: **LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ**

ADRIANA MARIA CHAVARRIAGA TELLEZ
CIMA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
Interventor