CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Acta No: 35013
Fecha de Radicación: 20-08-2026

LUGAR Y FECHA : Cúcuta N/S. 20 de agosto de 2026

INTERVIENEN : **SS. VILLAMIL PEÑALOZA BEIMAR**
Supervisor de contrato No 094-ICFE-2026
ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL **SEPTIMO (7)** CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 094-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Cúcuta N/S, el día 20 de **agosto** de 2026, se reunieron el señor **SS. SS. VILLAMIL PEÑALOZA BEIMAR** supervisor del contrato No 094-ICFE-2026 y el Señor **ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **SEPTIMO (7) CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 094-ICFE-2026.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	3 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) M/CTE.
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (09) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) M/CTE.

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
● "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B14, CONSTA DE APLICACIÓN DE ESTUCO EN PARTES AFECTADAS, RESANE DE PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE ACCESORIOS TOMACORRIENTES E INTERRUTORES INSTALADOS QUE PRESENTABAN ALTO GRADO DE DETRIORO, MANTENIMIENTO DE CERAMICA DEL AREA DE COCINA, Y MANTENIMIENTO DEL LAVAPLATOS, MANTENIMIENTO DE PINTURTAS Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN ORNAMENTACION METALICA DEL INMUEBLE. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B25, DONDE SE DESMONTA CIELO RASO INSTALADO, SE REALIZA REFUERZO DE LA ESTRUCTURA, INSTALACION DEL CIELO RASO, EVITANDO EL DETERIORO DEL MATERIAL POR LAS FUERTES BRISAS QUE SE GENERAN EN LA SECCIONAL CUCUTA.	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A05, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE REALIZA REEMPLAZO DE UNOS CABLEADOS ELECTRICOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y GENERANDO UN POSIBLE CORTO CIRCUITO A FUTURA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A04, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE EVIDENCIA EL CABLEADO INSTALADO POR LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO SIN TUBOS DE CONDUCCION ELECTRICA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA EL APOYO DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD, DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DEL CABLEADO, INSTALACION DE TUBERIA PARA RED ELECTRICA, E INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO. DANDO SOLUCION A LA NOVEDAD Y EVITANDO UNA POSIBLE FALLA ELECTRICA DENTRO DEL INMUEBLE. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE APARTAMENTO 303 DEL EDIFICIO CT. SEGURA, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR AJUSTE DE TORNILLERIA EN CAJONES DE SECCIONES DEL CLOSET. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B07, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR REVISION Y DESTAPONAMIENTO DEL LAVAMANOS INSTALADO EN EL BAÑO SOCIAL, SE REALIZA LA ACTIVIDA	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
QUEDANDO EL LAVAMANOS EN SERVICIO. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, ESTRUCTURA METALICA - TECHO DE LOS PARQUEADEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO CT. SEGURA, DONDE LOS USUARIOS REPORTAN POR LAS CONDICIONES DE FUERTES VIENTOS, GENERA DEBILITAMIENTO Y UNDIMIENTO DEL LA ESTRUCTURA Y TECHO, GENERANDO ALERTA AL POSIBLE DAÑOS A LOS VEHICULOS PARQUEADOS. SE ACORDONA EL LUGAR, SE BUSCA EL APOYO CON EL PERSONAL DE INGENIEROS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES MILITARES DENTRO DEL CANTON, “MATERIALES - RECORTES - SOBRANTES PARA CHATARRIZAR” CON EL FIN DE REFORZAR LA ESTRUCTURA METALICA, CON SU APOYO SE REFUERZO DE CON TUBERIA GALBANIZADA REDONDA POR DEBAJO DE ESTRUCTURA INSTALADA, DANDO RESISTENCIA Y EVITANDO ACCIDENTES, Y POSIBLES DEMANDAS POR DAÑOS A LA PROPIEADD AGENA. ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE AGUA SANITARIA DE LAS CASAS FISCALES, DONDE PRESENTA TAPONAMIENTO EN DOS OCASIONES Y SECTORES DIFERENTES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SONDEO, LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO DE LAS RED HIDRAULICA.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO.

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES

TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	0 MESES y 29 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	6 MESES y 15 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	2 MESES y 16 DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL	-	**$ 22.500.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE TRES	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE CUATRO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE QUINTO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE SEXTO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE SEPTIMO	$ 2.500.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.000.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 22.500.000,00**	**$ 22.500.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO - AGOSTO	☑	☐
3	Cuenta de cobro No **07**	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del **SEPTIMO (7)** corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Bogotá D.C., **20 de AGOSTO** de 2026.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Sargento Segundo. **BEIMER RAUL VILLAMIL PEÑALOZA**
Administrador seccional Cucuta
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Supervisor de contrato No 094-ICFE-2026
POR EL CONTRATISTA



ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ



Vbn. EP JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxiliar Mantenimiento.

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	094/2026
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA / MES / DÍA
	26 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA	**ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ** Cédula de Ciudadanía No. 88.028.511 de Tibú, Norte de Santander
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2026	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.500.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.500.000,00
3	CORTE TRES	$ 2.500.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.500.000,00
5	CORTE QUINTO	$ 2.500.000,00
6	CORTE SEXTO	$ 2.500.000,00
7	CORTE SEPTIMO	$ 2.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.000.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$22.500.000,00

SUPERVISOR		**SS. VILLAMIL PEÑALOZA BEIMAR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) M/CTE.
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) M/CTE.
FECHA FINAL DE ENTREGA		3 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
7	22	JULIO	2026	20	AGOSTO	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	NUEVE (9) MESES (00) DIAS	6 MESES y 15 DÍAS	2 MESES y 16 DÍAS
Porcentaje	**100%**	**77,78%**	**22,22%**

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 22.500.000,00
ADICIÓN			
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.500.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.500.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.500.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.500.000,00	
Corte 5	*CORTE QUINTO*	$ 2.500.000,00	
Corte 6	*CORTE SEXTO*	$ 2.500.000,00	
Corte 7	*CORTE SEPTIMO*	$ 2.500.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.000.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 22.500.000,00**	**$ 22.500.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B14, CONSTA DE APLICACIÓN DE ESTUCO EN PARTES AFECTADAS, RESANE DE PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE ACCESORIOS TOMACORRIENTES E INTERRUTORES INSTALADOS QUE PRESENTABAN ALTO GRADO DE DETRIORO, MANTENIMIENTO DE CERAMICA DEL AREA DE COCINA, Y MANTENIMIENTO DEL LAVAPLATOS, MANTENIMIENTO DE PINTURTAS Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN ORNAMENTACION METALICA DEL INMUEBLE. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B25, DONDE SE DESMONTA CIELO RASO INSTALADO, SE REALIZA REFUERZO DE LA ESTRUCTURA, INSTALACION DEL CIELO RASO, EVITANDO EL DETERIORO DEL MATERIAL POR LAS FUERTES BRISAS QUE SE GENERAN EN LA SECCIONAL CUCUTA. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A05, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE REALIZA REEMPLAZO DE UNOS CABLEADOS ELECTRICOS	

QUE PRESENTAN DETERIORO Y GENERANDO UN POSIBLE CORTO CIRCUITO A FUTURA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A04, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE EVIDENCIA EL CABLEADO INSTALADO POR LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO SIN TUBERIA DE CONDUCCION ELECTRICA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA EL APOYO DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD, DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DEL CABLEADO, INSTALACION DE TUBERIA PARA RED ELECTRICA, E INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO. DANDO SOLUCION A LA NOVEDAD Y EVITANDO UNA POSIBLE FALLA ELECTRICA DENTRO DEL INMUEBLE. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE APARTAMENTO 303 DEL EDIFICIO CT. SEGURA, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR AJUSTE DE TORNILLERIA EN CAJONES DE SECCIONES DEL CLOSET. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B07, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR REVISION Y DESTAPONAMIENTO DEL LAVAMANOS INSTALADO EN EL BAÑO SOCIAL, SE REALIZA LA ACTIVIDA QUEDANDO EL LAVAMANOS EN SERVICIO. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, ESTRUCTURA METALICA - TECHO DE LOS PARQUEADEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO CT. SEGURA, PRESENTABA DEBILITAMIENTO Y UNDIMIENTO DEL LA ESTRUCTURA Y TECHO, GENERANDO ALERTA AL POSIBLE DAÑOS A LOS VEHICULOS PARQUEADOS. SE ACORDONA EL LUGAR, SE BUSCA EL APOYO CON EL PERSONAL DE INGENIEROS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION DE	

EDIFICACIONES MILITARES DENTRO DEL CANTON, “MATERIALES - RECORTES - SOBRANTES PARA CHATARRIZAR” CON EL FIN DE REFORZAR LA ESTRUCTURA METALICA, CON SU APOYO SE REFUERZO DE CON TUBERIA GALBANIZADA REDONDA POR DEBAJO DE ESTRUCTURA INSTALADA, DANDO RESISTENCIA Y EVITANDO ACCIDENTES, Y POSIBLES DEMANDAS POR DAÑOS A LA PROPIEADD AGENA. ● SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE AGUA SANITARIA DE LAS CASAS FISCALES, DONDE PRESENTA TAPONAMIENTO EN DOS OCASIONES Y SECTORES DIFERENTES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SONDEO, LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO DE LAS RED HIDRAULICA. ●	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
NINGUNA	Sargento Segundo. **BEIMER RAUL VILLAMIL PEÑALOZA** Administrador seccional Cucuta Instituto de Casas Fiscales del Ejercito Nombre: **SS. VILLAMIL PEÑALOZA BEIMAR** Supervisor Contrato NO 094-ICFE-2026 Cédula: 1121851400 Dependencia: Mantenimiento Cúcuta e-mail: cucuta@icfe.gov.co Teléfono: 3229483637

VoBo: SS DIEGO ALEJANDRO NARANJO CASTILLO
Suboficial Apoyo Contratos

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
CIUDAD.	Cúcuta N/S. 20 de **AGOSTO** de 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ**
NIT O RUT	88.028.511 de Tibu – N/S
DIRECCION Y CIUDAD:	CL. 22 30-07 TRR O APTO 310 /Cúcuta N/S.

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: **007**

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2026 **AGOSTO** 20

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 094-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO (**$ 2.500.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 832 - 833891 - 81

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Alveiro Bautista

ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ
CC. No **88.028.511**
Contratista

Cúcuta N/S, 20 de AGOSTO de 2026

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ C.C. 88.028.511 EXPEDIDA EN TIBU NORTE DE SANTANDER CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 094-ICFE-2026 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ
CC. No **88.028.511** EXPEDIDA EN TIBÚ
Contratista

CUCUTA 20 DE AGOSTO DEL 2026.

Señor Sargento Segundo
VILLAMIL PEÑALOZA BEIMAR
Supervisor Contrato No 094-2026
Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 094-ICFE-2026, las actividades realizadas desde el día 22 de julio de 2026 hasta el día 20 de Agosto de 2026 del mismo así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"

- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B14, CONSTA DE APLICACIÓN DE ESTUCO EN PARTES AFECTADAS, RESANE DE PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE ACCESORIOS TOMACORRIENTES E INTERRUTORES INSTALADOS QUE PRESENTABAN ALTO GRADO DE DETRIORO, MANTENIMIENTO DE CERAMICA DEL AREA DE COCINA, Y MANTENIMIENTO DEL LAVAPLATOS, MANTENIMIENTO DE PINTURTAS Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN ORNAMENTACION METALICA DEL INMUEBLE.








- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B25, DONDE SE DESMONTA CIELO RASO INSTALADO, SE REALIZA REFUERZO DE LA ESTRUCTURA, INSTALACION DEL CIELO RASO, EVITANDO EL DETERIORO DEL MATERIAL POR LAS FUERTES BRISAS QUE SE GENERAN EN LA SECCIONAL CUCUTA.



- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A05, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE REALIZA REEMPLAZO DE UNOS CABLEADOS ELECTRICOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y GENERANDO UN POSIBLE CORTO CIRCUITO A FUTURA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD.




- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL A04, DONDE EL USUARIO SOLICITA REVISION DE LA RED ELECTRICA, VERIFICACION DE CAJA DE TACOS, SE EVIDENCIA EL CABLEADO INSTALADO POR LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO SIN TUBERIA DE CONDUCCION ELECTRICA, EL CUAL EL USUARIO POR SEGURIDAD DE LA FAMILIA REALIZA EL APOYO DEL MATERIAL PARA SOLUCIONAL LA NOVEDAD, DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DEL CABLEADO, INSTALACION DE TUBERIA PARA RED ELECTRICA, E INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO. DANDO SOLUCION A LA NOVEDAD Y EVITANDO UNA POSIBLE FALLA ELECTRICA DENTRO DEL INMUEBLE.






- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE APARTAMENTO 303 DEL EDIFICIO CT. SEGURA, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR AJUSTE DE TORNILLERIA EN CAJONES DE SECCIONES DEL CLOSET.



- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CASA FISCAL B07, DONDE EL USUARIO SOLICITA REALIZAR REVISION Y DESTAPONAMIENTO DEL LAVAMANOS INSTALADO EN EL BAÑO SOCIAL, SE REALIZA LA ACTIVIDA QUEDANDO EL LAVAMANOS EN SERVICIO.




- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, ESTRUCTURA METALICA - TECHO DE LOS PARQUEADEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO CT. SEGURA, PRESENTABA DEBILITAMIENTO Y UNDIMIENTO DEL LA ESTRUCTURA Y TECHO, GENERANDO ALERTA AL POSIBLE DAÑOS A LOS VEHICULOS PARQUEADOS. SE ACORDONA EL LUGAR, SE BUSCA EL APOYO CON EL PERSONAL DE INGENIEROS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES MILITARES DENTRO DEL CANTON, “MATERIALES - RECORTES - SOBRANTES PARA CHATARRIZAR” CON EL FIN DE REFORZAR LA ESTRUCTURA METALICA, CON SU APOYO SE REFUERZO DE CON TUBERIA GALBANIZADA REDONDA POR DEBAJO DE ESTRUCTURA INSTALADA, DANDO RESISTENCIA Y EVITANDO ACCIDENTES, Y POSIBLES DEMANDAS POR DAÑOS A LA PROPIEADD AGENA.








- ✓ SE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE AGUA SANITARIA DE LAS CASAS FISCALES, DONDE PRESENTA TAPONAMIENTO EN DOS OCASIONES Y SECTORES DIFERENTES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SONDEO, LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO DE LAS RED HIDRAULICA.







Nota: Durante el desarrollo de las actividades fueron informadas y programadas por el señor administrador de casas fiscales de la seccional Cúcuta, en apoyo del personal de Usuarios quienes fueron los que entregaron los materiales para realizar las reparaciones y mantenimientos, que no fueron en la totalidad de los inmuebles, de acuerdo a necesidades del Usuario para brindar un buen bienestar a las familias que habitan en las casas fiscales.

Cordialmente;

Alveiro Bautista

ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ
Cedula de Ciudadanía 88.028.511 DE TIBU – N/S
Contratista

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-05, 02:38:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86755164

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909933573

PAGADO 05/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ		
Documento	CC88028511	**Dirección**	AUT 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142108974
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CUCUTA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 88028511	ALVEIRO BAUTISTA SUAREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.