INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3 de julio de 2026				
INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	9/05/2026	Y EL	8/06/2026

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER"

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Seis (06) meses
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 117.289.361,00
PROCESO No.:	CM2-022-2025	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2025
CONTRATO No.:	01353 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8 de junio de 2026
CONTRATISTA:	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	LOCALIZACIÓN	CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA
NIT CONTRATISTA:	900.305.400 - 8	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9065788&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	NATALIA ALEJANDRA ESTEVEZ CORREDOR- SARA CATALINA VARGAS TARAZONA

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	9/12/2025	9/12/2025	8/06/2026	6 M/180 D	NA	8/06/2026	Si	NA
Prórroga No. 1	28/05/2026	9/06/2026	8/10/2026	4 M /120 D	NA	8/10/2026	Si	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/días)				**10 M/300 D**				
% AVANCE FISICO				**61%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101270582	2/06/2026	**4**	**CUMPLIMIENTO**	9/12/2025	8/04/2027	$ 23.457.872,20
				PAGO DE SALARIOS	9/12/2025	8/10/2029	$ 23.457.872,20
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	NA
				CALIDAD DEL SERVICIO	9/12/2025	8/10/2027	$ 23.457.872,20
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
				CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	11-40-101085914	2/06/2026	**3**	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	9/12/2025	8/10/2026	$ 284.700.000,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	9/12/2025	8/10/2026	$ 284.700.000,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	9/12/2025	8/10/2026	$ 284.700.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR

APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 117.289.361,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 117.289.361,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 117.289.361,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 117.289.361,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	0,00%	0,00%	0,00%
2	4,65%	2,65%	0,00%
3	5,87%	4,38%	0,00%
4	6,37%	19,49%	0,00%
5	6,64%	41,69%	0,00%
6	14,84%	61,03%	0,00%
7	44,40%		
8	86,62%		
9	96,66%		
10	100,00%		

PROGRAMADO	14,84%	
EJECUTADO	61,03%	
ATRASOS	46,19%	
DESEMPEÑO		4,11
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	117.289.361,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

De acuerdo con el informe por parte de la interventoría, durante el presente periodo de acuerdo a las actividades planeadas y ejecutadas en el plan de trabajo 2 se presenta un avance del 61,03% concerniente al sexto mes, en el que se realizaron las siguientes actividades:

1.2.1. Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB. 1.2.2. Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)

1.2.3. Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada. 1.2.4. Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.) 1.2.5 Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.

OBSERVACIONES

* A corte de este informe no hay reporte de alertas

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1X5pQ429W3Vj828a8IJzg_9QQ72wmvaWl?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1m6hxxMl8pwWKM4ymt5yem-qZbRCWW5Ul?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1r2_pX8UOye2xmdoLBS5voYaywwUmTJLv?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1gCY1k4CU-ZW6VZXsTP1NRV1uvu5k4N8N?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1TP_QQNpPLePYOI6pLOWu3AqPJiJoVmJ1?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1PMWHjh6ycNzSLGovmSEUFox_QK1BaCNL?usp=drive_link		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 6	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Sara Catalina Vargas Tarazona	Contratista	
REVISO:	Natalia Estevez Corredor	Contratista	
V.B:			