Fecha:	**11**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2021**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		**X**	**CONVENIO**		
Número:	2252	**Del**	10 de Diciembre de 2020		
Objeto del contrato: "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA"					
Contratista	**EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA**				
NIT/CC	809.010.915				
Valor del contrato:	$ 122.289.570				
Plazo de ejecución:	**VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.**				
CDP:	3904, 3905 del 30/11/2020				
RP:	8093, 8094 del 11/12/2020				
Fecha legalización:	11/12/2020				
Finalización del contrato:	20/02/2021				

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima S.A. E.S.P., se celebró el Contrato No. 2252 del 10 de Diciembre de 2020, Cuyo objeto es **"CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA"**, por un valor de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS** ($ 122.289.570) y un plazo de **VEINTE** (20) DÍAS calendario.

- Que el registro presupuestal No. 8093, 8094 fueron expedidos el día 11 de diciembre de 2020, el contrato fue suscrito por las partes el día 10 de diciembre de 2020, se constituyeron y aprobaron las pólizas No. 2817628-1 y No. 0733943-6 el día 11 de diciembre de 2020, la legalización y perfeccionamiento se dio el día 11 de diciembre de 2020, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:

- se asigna como supervisor del Contrato, al Arquitecto Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

- Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 2252 el día 11 de febrero de 2021, cuyo objeto es. **"CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA",** por lo tanto, la fecha de terminación será el día 02 de Marzo de 2021.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron

CAROLINA HURTADO BARRERA
Gerente EGETSA S.A E.S.P.

JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
Director de Hábitat
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Vo. Bo. Ing. CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Secretaria de Infraestructura y Hábitat