Periodo que reporta:

DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
30	07	2026		28	08	2026

Informe No. 007

1. Datos del Supervisor y/o Interventor:

Nombre:	FARLEBY GIRALDO VERGARA
Cargo:	JEFE DE LABORATORIO
Proceso:	LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DE AGUA – PLANEACIÓN

2. Datos del contrato:

Contrato No.	099 de 2026	Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	CRHONOS ISO CONSULTORES SAS		
Objeto:	*"ACOMPANAMIENTO TECNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA RESOLUCION 1619/2015 DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS; Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 Y EL APOYO AL SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MIPG".*		
Certificado de Disponibilidad presupuestal	No. 260162	Fecha 19 DE ENERO DE 2026	
Certificado registro presupuestal	No. 260169	Fecha 28 DE ENERO DE 2026	
Régimen	Común ____ Simplificado _x___		
Sitio de ejecución del contrato:	El contrato será ejecutado en el Laboratorio de Ensayo y Calidad de Agua ubicado en el municipio de La Tebaida Quindío.		
Fecha acta de inicio:	Enero 28 de 2026		
Valor del contrato:	El valor del presente contrato es de: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($72.102.279)		
Forma de pago:	Será cancelado al contratista el valor pactado, mediante pagos parciales cada uno de ellos a los 30 días calendario vencidos, por valor de $6.982.604 iva incluido, previo a la presentación de la cuenta de cobro, certificado suscrito por el supervisor, informe de actividades y soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL.		
Plazo de ejecución:	Para solucionar la necesidad se requiere un tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la firma del acta de inicio por parte del supervisor designado.		

Adición:	NO	
Prorroga:	NO	
Suspensión:	N/A	
Vencimiento garantías:	N/A	
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2026	
Valor autorizado para pago:	$6.982.604	Seis millones novecientos ochenta y dos mil seiscientos cuatro pesos m/cte

3. Cumplimiento De Obligaciones

Certifico que el Contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el contratante.

CUMPLE: ☒ **SI** ☐ **NO**

La documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato, se encuentra en el informe de actividades del contratista.

4. Balance General del Contrato:

No.	Concepto	Valor anticipos $	Valor Amortización anticipo $	Valor Adiciones	Valor pagos parciales $	Saldo $
	Valor inicial del contrato					$72.102.279
1	Pago 28-01-26 al 27-02-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 65.119.675
2	Pago 28-02-26 al 30-03-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 58.137.071
3	Pago 31-03-26 al 29-04-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 51.154.467
4	Pago 30-04-26 al 30-05-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 44.171.863
5	Pago 31-05-26 al 29-06-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 37.189.259

6	Pago 30-06-26 al 29-07-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 30.206.655
7	Pago 30-07-26 al 28-08-26	$ -	$ -	$ -	$6.982.604	$ 23.224.051

5. Evidencias documentales del contrato:

Concepto	SI	NO
1. Pago Salud mes de: agosto de 2026	X	
2. Pago Pensión mes de: agosto de 2026	X	
3. Pago ARL mes de: agosto de 2026	X	
4. Informe de actividades del contratista	X	
5. Acta de productos recibidos a satisfacción (suministros-compra venta)		NA
6. Factura y/o documento equivalente		NA
7. Acta de pago obra		NA
8. Paz y salvo administrativo		NA
9. Acta semanal visita de obra realizadas por el Supervisor		NA
10. Incluye firmas de los residentes de obra del proyecto con el respectivo registro fotográfico		NA
9. Otros (cuál)?		NA

NOTA 1. El Supervisor y/o interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
NOTA 2. El supervisor y/o interventor solicitará la paz y salvo administrativo para la aprobación del último pago, éste deberá ser tramitado por el contratista y entregado con el informe de actividades contractuales.

Supervisor y/o Interventor
Nombre: FARLEBY GIRALDO VERGARA
Jefe de Laboratorio de Ensayo y Calidad de Agua EPQ