Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Avance convenio SEMS CA ES 029 2025	05 02 2026	1

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
VIRTUAL	10:00	10:30

ORDEN DEL DÍA


1. Asistencia
2. Exponer puntos del proceso del convenio
3. Compromisos
4. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se realizó una revisión general del avance del proyecto en el municipio de **Cáqueza**, socializando el consolidado preliminar de ventas y usuarios por sector. Se informó que a la fecha se registran **535 ventas**, de las cuales un grupo de usuarios manifestó intención de desistir del servicio.

Se reportó la vinculación de nuevos usuarios en los sectores **Girón de Blanco** y **Moya**, así como el avance en el sector **Resguardo**, el cual se encuentra en proceso para continuar con la gasificación y afiliación. Así mismo, se indicó que se continúa la coordinación con el instalador para avanzar en las conexiones pendientes.

Finalmente, se recordó que la meta del proyecto corresponde a **690 usuarios**, acordándose continuar con el seguimiento al avance y programar un comité posterior para revisar el estado actualizado del proyecto.




CONCLUSIONES

- El proyecto cuenta con un avance preliminar de 535 ventas en el municipio de Cáqueza.
- Se identificaron usuarios con posible desistimiento, los cuales deberán ser revisados y depurados.
- Se registran nuevos usuarios en los sectores Girón de Blanco y Moya.
- Es necesario continuar el seguimiento al avance de instalaciones y afiliaciones.
- Se acordó realizar un comité posterior para evaluar el avance frente a la meta establecida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Continuar afiliación y avance en instalaciones.	Desarrollo	Distriservicios
Programar comité de seguimiento.	Próxima semana	Supervisión

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Darío Huertas	Contratista	Distriservicios	
German Ribero Garrido	Supervisor	SEMS	
Daniel Chavarro	Apoyo	SEMS	
Edison Páez	Apoyo	SEMS	