uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR	CÓDIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	6.0
		FECHA:	Dic. 12 de 2025
		PÁGINA:	1 DE 2

CIUDAD:	Cali	FECHA:	31	8	2026
			DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	1	PERÍODO EVALUADO	14	5	2026	AL	11	8	2026
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº	100-13-03.20260664	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	13-May-26
TIPO DE CONTRATO:	Bienes		
OBJETO:	Contratar la compra de reactivos necesarios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano, en los municipios de su responsabilidad, en el marco de las actividades de salud ambiental asignadas a la Entidad		
PLAZO:	El plazo de ejecución es de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	14 de mayo de 2026
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de agosto de 2026
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre:	JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO	
	Cargo:	Jefe Asesor Oficina de Planeación y Comunicaciones	
	Documento de Id.:	10,389,052	

Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.					
Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	
Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	

CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre / Contratista:	YURY VANESSA RODRIGUEZ CARABALÍ / CEIINC SAS
	Cedula ciudadanía / Nit:	CC No. 1.144.059.932 / NIT 800.200.388-2

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A				
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS	N/A				
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION	N/A				
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	N/A				

El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR	CÓDIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	6.0
		FECHA:	Dic. 12 de 2025
		PÁGINA:	2 DE 2


SEGUIMIENTO TECNICO

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)

Los reactivos deberán entregarse en el domicilio del contratante debidamente empacados, rotulados e identificados, garantizando su integridad y conservación. Así mismo, el contratista deberá entregar en medio físico y/o digital la ficha técnica y la ficha de seguridad (MSDS) de cada producto, indicando claramente el lote correspondiente.:

Se verificó el cumplimiento de la obligación. Los reactivos fueron entregados en el lugar establecido por la UESVALLE, debidamente empacados, rotulados e identificados, en condiciones adecuadas de integridad y conservación. Igualmente, se suministraron las fichas técnicas y fichas de seguridad (MSDS) correspondientes, con la identificación de los respectivos lotes. Cumplimiento satisfactorio, sin novedades.



El contratista deberá garantizar que los reactivos suministrados sean nuevos, de primera calidad y cumplan con las características físicas, químicas y técnicas requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades objeto del contrato. En caso de detectarse productos defectuosos, vencidos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, estos deberán ser reemplazados sin costo adicional para la UESVALLE.:

Se verificó que los reactivos suministrados correspondieran a productos nuevos y en condiciones adecuadas de calidad, cumpliendo con las características físicas, químicas y técnicas requeridas para su utilización. Durante la recepción y verificación no se evidenciaron productos defectuosos, vencidos o que incumplieran las especificaciones establecidas. Cumplimiento satisfactorio, sin novedades.



La fecha de vencimiento de los reactivos suministrados no deberá ser inferior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega de estos a la Entidad.:

Se verificaron las fechas de vencimiento de los reactivos entregados, evidenciándose el cumplimiento del término mínimo de doce (12) meses establecido contractualmente, contado desde la fecha de entrega a la Entidad. Cumplimiento satisfactorio, sin novedades.





Garantizar que los reactivos suministrados sean compatibles con los métodos, equipos y procedimientos utilizados por la UESVALLE para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano._:

Se verificó la compatibilidad técnica de los reactivos suministrados con los métodos, equipos y procedimientos utilizados por la UESVALLE para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Los productos entregados resultaron adecuados para el uso previsto y conforme con las condiciones técnicas requeridas. Cumplimiento satisfactorio, sin novedades.



Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y entrega de los reactivos hasta el lugar indicado por la Entidad, garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación durante el traslado.:

El contratista asumio integralmente las actividades y costos asociados al transporte, cargue, descargue y entrega de los reactivos. Los productos fueron recibidos en el lugar establecido por la Entidad y en condiciones adecuadas de conservación, sin evidenciarse afectaciones atribuibles al transporte o manipulación. Cumplimiento satisfactorio, sin novedades.

Atender oportunamente las solicitudes de reposición, cambio o aclaración técnica formuladas por el supervisor del contrato, dentro de un término máximo que establezca la Entidad.:

Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron situaciones que hicieran necesaria la reposición o cambio de los reactivos, ni se evidenciaron novedades técnicas pendientes de atención. El contratista mantuvo disposición para atender los requerimientos derivados de la supervisión. Obligación cumplida, sin novedades.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO EN LETRAS:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE	VALOR DEL CONTRATO EN NUMEROS:	$ 20,411,651.00
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000839 del 26 marzo de 2026	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000908

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor ($)
Pago de bienes entregados en el cumplimiento del objeto contractual		100.00%	08-11-26	20,411,651.00
Porcentaje aprobado con esta acta (%)		100%	Valor a pagar ($)	20,411,651.00
Total Saldos	Total cumplido (%) (Incluido este pago)	100.00%	Valor ejecutado ($) (Incluido este pago)	20,411,651.00
	Saldo por cumplir (%)	0.00%	Saldo por pagar ($)	0.00

Con la presente acta, se autoriza el pago de: $20.411.648

Novedades del seguimiento financiero y contable: En la factura, el proveedor realiza un cobro de ($3) tres pesos menos, con saldo a favor de la entidad.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad Social:	90823069 93242044 93974845	Periodo correspondiente mes:	Mayo Junio Julio
Valor pagado:	$18.314.700 (Mayo) $18.315.500 (Junio) 20.795.200 (Julio)		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.	Cumple:	X	No cumple:	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple:	X	No cumple:	

Novedades del contrato:	En la factura, el proveedor realiza un cobro de ($3) tres pesos menos, con saldo a favor de la entidad.

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.

JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO	YURY VANESSA RODRIGUEZ CARABALÍ / CEIINC SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CONTRATISTA / ENTIDAD