	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año:2026
Número de Contrato	098-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A. NIT No. 860.045.541-7 CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO, CC No. 80.408.119 Representante Legal
Objeto	LA ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS Y GUANTES DE CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TECNICO.
Valor del Contrato	$913.565.183,64
Fecha Suscripción	Dia: 29 Mes: JULIO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 19 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 716726 Dia: 29 Mes: JULIO Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: AGOSTO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 05 Mes: AGOSTO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No Aplica.
Objeto de la Modificación	No Aplica.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica.
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No Aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica.
Objeto de la Suspensión	No Aplica.
Reinicio	No Aplica.
Observaciones	No Aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	41.46 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 913.565.183,64
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 913.565.183,64 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1					
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros			

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

a) **Acta de inicio:** Documento de fecha 05 de agosto de 2026, mediante el cual se establecen las condiciones del contrato y se da inicio a su ejecución.

b) **Reunión de coordinación:** Documento de fecha 18 de agosto de 2026, en el que se presenta la información contractual y se recuerdan los requisitos técnicos que el contratista debe cumplir de conformidad con la NTMD-0284-A1– CHAQUETA DE CUERO FAC y la NTMD-0023-A1 - GUANTES CABRITILLA. Asimismo, se deja en firme el cronograma de ejecución de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato.

c) **Verificación de la muestra**: Documento de fecha 27 de agosto de 2026, mediante el cual la Subdirección de Calidad valida el cumplimiento de los requisitos generales establecidos para el contrato. Como resultado de la evaluación de las muestras de chaqueta de cuero, fueron calificadas como conformes parcialmente, formulándose las observaciones correspondientes para su ajuste y posterior verificación. Así mismo, Se deja constancia de que, al momento de la evaluación, no fue recibido la muestra correspondiente a los guantes de cabritilla, por lo cual este elemento no pudo ser objeto de evaluación y verificación frente a las especificaciones técnicas requeridas.

ACTA No:	001
FECHA:	27 de agosto de 2026

INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	098-00-A-COFAC-DILOS-2026
ELEMENTO INSPECCIONADO:	CHAQUETA HOMBRE – CHAQUETA MUJER
CANTIDAD DE LA MUESTRA:	01 CHAQUETA HOMBRE M – 01 CHAQUETA MUJER M
NTMD O ET-FAC	CHAQUETA DE CUERO NTMD-0284-A1

CONCEPTO	
X	**Conforme**
	No conforme
	Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas

Observaciones:

Se deja constancia de que, al momento de la evaluación, no fue recibido la muestra correspondiente a los guantes de cabritilla, por lo cual este elemento no pudo ser objeto de evaluación y verificación frente a las especificaciones técnicas requeridas.

AT. Paola Andrea Ariza Peñas
Evaluador Técnico de Producto

d) A continuación, se relacionan las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del contrato.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de la muestra por parte del Contratista.	Contratista	24-08-2026	Acta evaluación técnica de muestra de fecha 27-08-2026.	100%	Conforme parcialmente.
Visita de materia prima.	Contratista, Ente Certificador, Subdirección Calidad, Supervisor del contrato.	04-09-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**

Visita de materia prima. (Forro)	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	21-09-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	22-09-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega Resultados de Laboratorio.	Contratista y Supervisor del contrato.	13-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Visita de seguimiento del 80%, Requisitos generales, Empaque y rotulado (Guantes de Cabritilla)	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	01-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega Resultados de Laboratorio (Guantes de Cabritilla)	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	08-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Evaluación al 100% Requisitos generales.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	16-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega total de los Elementos.	Contratista, supervisor del contrato.	19-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

a) Levantamiento de materia prima.
b) Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.
c) Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio.
d) Visita de seguimiento del 80%, Requisitos generales, Empaque y rotulado (Guantes de Cabritilla).
e) Entrega Resultados de Laboratorio (Guantes de Cabritilla).
f) Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales.
g) Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
h) Solicitud del PAC noviembre 2026.
i) Tramite de documentos para pago.
j) Verificación del pago.
k) Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __x__
Entidad	Sí: ____ No: __x__

Observaciones: No Aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: No Aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _x_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Bogotá, Colombia.
Observaciones	A la fecha no se han recibido los elementos objeto del presente contrato.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 41.46 % de avance en tiempo y 0% de elementos recibidos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2. Gómez Manchola Luisa Fernanda	**C.C.** 1.110.553.880
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 27 de julio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección Logística de los Servicios	
Firma		