CONSULTORES DONOVAN S.A.S

Bogotá, D. C. 17 de julio de 2026. **DON-1624-ICCU-272-2026**

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN
Calle 26 No 51-53
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Obra N. ICCU-CTO-1586-2025: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

REFERENCIA: Contrato de Interventoría ICCU-CTO-1624-2025: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

ASUNTO: ALCANCE A LOS COMUNICADOS DON-1624-ICCU-231-2026 Y DON-1624-ICCU-251-2026 ACTAS PARCIALES N.3 Y N.4

Respetado ingeniera

Por medio de la presente nos permitimos dar alcance a los comunicados referidos en el asunto toda vez que, por solicitud de la entidad, se integran las actas parciales N.3 y N.4, consolidándolas en el acta N.3 del contrato de interventoría No. ICCU-CTO-1624-2025 correspondiente al periodo del 1 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026.

No. Acta	Periodo de facturación	Valor facturado	Anticipo amortizado	Valor neto a pagar
Acta parcial N.3	1 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026.	$ 217.109.012,00	$ 111.656.063,00	$ 105.452.949,00

El acta con sus respectivos soportes se relaciona en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1DF5gdDQaM8Nqp4tOsWVk2MpbCeCsHv5s?usp=sharing

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

c.c. Archivo interventoría
Anexo: Acta parcial N.3