Radicado No.: 2-2026-015220
Fecha: 15-04-2026

Código validación comunicación: 6b8fc

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Agente Interventor
AIR-E ESP
correspondencia@air-e.com
Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato PRONE GGC 610 de 2020.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **PRONE GGC 610 de 2020** y las obligaciones en el contenidas, solicito que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	**No. De modificatorio**	**Objeto**	**Póliza 85-44-101108546**
29/12/2020	Suscripción Contrato	N/A	Anexo 0 Aprobada el 09/02/2021
09/02/2021	Acta de Inicio	N/A	Anexo 6 Aprobada el 08/10/2021
01/04/2022	Otro sí No. 1	Prorrogar el plazo para la actividad de administración	Anexo 11

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Objeto	Póliza 85-44-101108546
		de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 12de febrero de 2023 y nueva fecha para la etapa 4 el 2 de julio de 2024	Aprobada el 05/08/2021
15/02/2023	Otro sí No. 2	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 01 de enero de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 06 de marzo de 2024	Anexo 7 Aprobada el 11/08/2023
22/12/2023	Otro si No. 3	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 30 de mayo de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 03 de agosto de 2024	Anexo 8 Aprobada el 19/06/2024
29/05/2024	Otro si No. 4	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 26 de diciembre de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 01 de marzo de 2025	Anexo 11 Aprobada el 02/10/2025
24/12/2025	Otro si No. 5	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 4 el 30 de junio de 2026	No ha sido remitida por el Operador
4/12/2025	Suspensión 1	Se suspende el contrato por 3 meses hasta e 02 de marzo de 2025	Anexo 11 Aprobada el 02/10/2025
28/02/2025	Prórroga suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión 1 por 2 meses hasta el 02 de mayo de 2025	Anexo 11 Aprobada el

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Objeto	Póliza 85-44-101108546
			02/10/2025
26/05/2025	Suspensión No. 2	Se suspende el contrato por 2 meses hasta el 25 de julio de 2025	Anexo 12 Aprobada el 15/12/2025
25/07/2025	Prórroga suspensión No. 2	Se prorroga la suspensión 2 por 3 meses hasta el 25 de octubre de 2025	No ha sido remitida
27/10/2025	Reactivación	Se reactiva el contrato a partir del 26/10/2025	No ha sido remitida por el operador

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21382191	Modificar el contrato	22/12/2025 8:24 PM (UTC -5 horas)	24/12/2025 10:24 AM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20627172	Reactivar el contrato	24/10/2025 1:26 PM (UTC -5 horas)	28/10/2025 2:35 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19716790	Suspender el contrato	25/07/2025 2:57 PM (UTC -5 horas)	25/07/2025 4:53 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19710667	Reactivar el contrato	25/07/2025 8:54 AM (UTC -5 horas)	25/07/2025 2:55 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19165218	Suspender el contrato	26/05/2025 3:26 PM (UTC -5 horas)	26/05/2025 4:52 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19158421	Reactivar el contrato	26/05/2025 8:24 AM (UTC -5 horas)	26/05/2025 3:26 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18392097	Suspender el contrato	28/02/2025 3:33 PM (UTC -5 horas)	28/02/2025 6:22 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18389169	Reactivar el contrato	28/02/2025 11:57 AM (UTC -5 horas)	28/02/2025 3:33 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.17493820	Suspender el contrato	2/12/2024 10:13 PM (UTC -5 horas)	4/12/2024 5:11 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.15668614	Modificar el contrato	28/05/2024 2:41 PM (UTC -5 horas)	29/05/2024 5:12 PM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14154350	Modificar el contrato	22/12/2023 11:19 AM (UTC -5 horas)	26/12/2023 7:11 PM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14119171	Modificar el contrato	20/12/2023 5:57 PM (UTC -5 horas)	22/12/2023 10:27 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.10559520	Modificar el contrato	15/02/2023 2:28 PM (UTC -5 horas)	15/02/2023 9:56 PM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10559223	Modificar el contrato	15/02/2023 12:46 PM (UTC -5 horas)	15/02/2023 12:54 PM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.10530801	Modificar el contrato	13/02/2023 6:50 AM (UTC -5 horas)	13/02/2023 11:03 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.8041518	Modificar el contrato	1/04/2022 6:04 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 10:10 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.*

(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...)" Subrayado fuera de texto

En consecuencia, se solicita allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 610 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Por lo anterior, agradecemos informar a esta supervisión una vez se remitan por SECOP II las garantías para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos placosta@minergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para efectos de radicación en el Ministerio, al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Pilar Liliana Acosta Clavijo
Revisó: Neila Luz Baleta Mizar, Miguel Ángel Moreno Moreno, Héctor Arturo Barrera Castellanos, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas