	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI - GRUCA
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	023-00-J-EMAVI-GRUCA-2026
Contratista	2KFIT CORPORATION SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS LOTE 3
Valor del Contrato	$ 26.275.570 [Veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil quinientos setenta M/cte.]
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: Abril Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	$ 26.275.570,00	100.%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 93326 Dia: 27 Mes: ABRIL Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: MAYO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	NO APLICA

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 25 Mes: Mayo Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS LOTE 3
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 16 Mes: JUNIO Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 16 Mes: Junio Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS LOTE 3
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS LOTE 3
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: Julio Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: Julio Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS LOTE 3
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

<table>
<tr><td>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)</td><td>Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato electrónico en la plataforma del SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo a la garantía constituida inicialmente a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN con NIT. 800.141.621-0
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>%</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>20%</td><td>Desde la firma del contrato en el SECOP II, durante la ejecución y hasta por el término previsto para la Liquidación. (30 de noviembre de 2026)</td></tr>
<tr><td>Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes</td><td>20%</td><td>Un año (1) contado a partir del recibo a satisfacción. (14 de agosto de 2027)</td></tr>
<tr><td>TOMADOR</td><td colspan="2">2KFIT CORPORATION S.A.S., con NIT 901.198.210-9</td></tr>
<tr><td>ASEGURADO/BENEFICIARIO:</td><td colspan="2">LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NIT: 800.141.621-0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Aprobación - Otras Garantías</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	NO APLICA
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 26.275.570
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 26.275.570 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Como supervisor del Contrato No. 023-00-J-EMAVI-GRUSE-2026, se informa que se han realizado múltiples requerimientos a 2KFIT CORPORATION SAS mediante correo durante el mes de junio de 2026 para solicitar la entrega de las fichas técnicas, demás entregables contractuales y fecha de recibido parcial de la mercancía. Aunque la empresa ha respondido indicando que el material se encuentra en proceso de finalización y presenta dificultades internas, a la fecha no se ha recibido la documentación requerida. Esta situación afecta el cronograma de ejecución y la liquidación oportuna del contrato, cuya vigencia finaliza el 31 de julio de 2026. Por tal motivo, se solicita de manera urgente la presentación de las fichas técnicas pendientes, el envío inmediato de los artículos correspondientes al lote No. 3, de manera parcial o total, el fortalecimiento de los canales de comunicación, teniendo en cuenta que

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se ejecutó con total normalidad, toda vez que el contratista cumplió a cabalidad con los objetivos acordados, de igual manera se ha presentado un inconveniente referente al transporte del material desde la ciudad de Pasto a la ciudad de Cali, debito al tema de orden público que actualmente se presenta en ese sector, el contratista no ha manifestado inconvenientes para continuar ejecutando el contrato, ni intención de ceder o suspender el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se continuo con el seguimiento de acuerdo con lo establecido en la minuta ya que no hay lugar a acciones adicionales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	CT. JARAMILLO VALLEJO JOSE LEONARDO Supervisor Principal	C.C 1.143.835.120
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO CADETES	
Firma		