Colpensiones	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA - OTROSÍ	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-011
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

DATOS DEL SOLICITANTE:	
Supervisor	Jairo Alonso Jerez Gutiérrez – Director de Relacionamiento TI con el Negocio (a)
Vicepresidencia / Oficina, Gerencia y Dirección	Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio / Gerencia de Tecnologías de la Información / Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información.
TIPO DE SOLICITUD:	
Adición Valor	NA
Prórroga Plazo	SI
Adición y Prórroga	NA
Modificación contenido de alguna cláusula	NA
Suspensión	NA
CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA No:	Contrato No. 021 de 2022
OBJETO:	Implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
CONTRATISTA:	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía contractual, distribuido de la siguiente forma: Ítem 1. Licenciamiento, suscripción y Soporte, el plazo de ejecución será de doce (12) meses, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES. Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales, el plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022 previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES.

<table>
<tr><td></td><td>Fecha del acta de inicio: 21 de abril de 2022.
Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2022.

<u>Otrosí No. 1</u> suscrito el 27 de diciembre de 2022, prorrogó el plazo de ejecución para el ítem 2 hasta el 30 de junio de 2023.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO/ ACEPTACIÓN DE OFERTA:</td><td>El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.053.971.455) incluido IVA y todos los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y todos los costos que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA</td><td>A corte del 06 de junio de 2023 este es el estado de ejecución financiera:

<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor pagado</th><th>Valor pendiente por ejecutar</th><th>% Ejecución</th></tr>
<tr><td>$ 1.053.971.455</td><td>$ 691.904.213</td><td>$ 362.067.242</td><td>66 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>JUSTIFICACIÓN:</td><td><u>Antecedentes</u>

A través del contrato No. 021 de 2022, se presta el servicio de implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

La ejecución comprende la realización de las labores requeridas para implementar los casos de uso y las funcionalidades de automatización del modelo documental, lo cual comprende:

● Adquisición de nuevo licenciamiento.
● Suscripción y soporte que amplíe las capacidades de las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.
● Instalación del licenciamiento y configuración de las nuevas capacidades en los ambientes productivos y no productivos.
● Levantamiento de los requerimientos por Historias de Usuario.
● Elaboración del diseño de arquitectura de las soluciones.
● Transferencia de conocimiento.
● Pruebas técnicas.
● Elaboración de la documentación.</td></tr>
</table>

- Empleo de metodologías ágiles en la ejecución de cada entregable.

De acuerdo con el Anexo No. 1. Especificaciones, Condiciones Técnicas, del contrato No. 021 de 2022, los requerimientos técnicos y funcionales son los siguientes:

No.	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados
1	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Share. El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.	CU 01
2	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 015
3	Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System y adicionalmente implementar el escritorio sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 y CU 21
4	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17
5	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18
6	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20
7	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19

Cada uno de los anteriores numerales se estructuró por casos de uso para el control en la ejecución del cronograma del Contrato No. 021 de 2022.

A continuación, se remite el avance de cada caso de uso y su estado de pago:

Caso de Uso (CU)	Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar	Valor y Estado de pago
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	100%	0%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $691.904.213 - Pago Realizado - Entrega del licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector, para lo cual se debe hacer entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, que debe ser validada por el custodio del licenciamiento en COLPENSIONES (Dirección de Infraestructura Tecnológica). - Se confirma instalación Content collector en ambiente de integración. - En preparación de documentos RL para paso a ambiente QA. External share.
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR	76%	24%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $98.305.900 Forma de pago: Segundo pago por la entrega a satisfacción de la implementación de casos de uso de automatización del modelo documental recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC	63%	37%	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP	61%	39%	
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ	63%	37%	
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC	69%	31%	
CU 07	Automatización del modelo documental de	56%	44%	

	la GTH			
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT	58%	42%	
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD	60%	40%	
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR	57%	43%	
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ	59%	41%	
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN	58%	42%	
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE	57%	43%	
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS	59%	41%	
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL	60%	40%	
CU 16	Cargador paramétrico	**34%**	**66%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $63.168.515 Forma de pago: Tercer pago por la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones.

				Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	**47%**	**53%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $54.929.143 - PENDIENTE DE PAGO Forma de pago: Cuarto pago por la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	**57%**	**43%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $62.581.100 Forma de pago: Quinto pago por la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	**52%**	**48%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $34.597.281 Forma de pago: Séptimo pago por la entrega a satisfacción de la configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones Pendiente por culminar ejecución

				para el pago
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	**54%**	**46%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $48.485.296 Forma de pago: Sexto pago por la entrega a satisfacción de la configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	**33%**	**67%**	Instalado external share en ambiente de desarrollo Pendiente avanzar con la instalación en los ambientes de Integración, QA y producción, para dar continuidad de la configuración del External Share. Forma de pago: Este caso de uso se debe pagar en conjunto con el caso de uso 16, hasta que no estén los dos casos de uso terminados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión no se pagará.

A corte del 06 de junio de 2023 el avance de ejecución del cronograma del proyecto es el siguiente:

Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar
Cronograma del Proyecto	**62%**	**38%**

Seguimiento ejecución contractual

Debido a la dificultad de avance en la ejecución contractual, la supervisión adelantó reuniones de entendimiento, para lograr el análisis y seguimiento al desarrollo del contrato con la Dirección de Relacionamiento TI (Arquitectura), como resultado de dichas reuniones, se han adelantado los esfuerzos en conjunto con el Contratista y DRT para superar las dificultades de calidad y

entendimiento técnico las cuales se describen en el siguiente cuadro:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Entrega información y reuniones de socialización	Estado
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	El 21 de junio de 2022 se realizó entre las partes sesión de entendimiento para la entrega del licenciamiento.	- Entrega del licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscription & Support 12 meses del IBM Content Collector, para lo cual se debe hacer entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, validada por el custodio del licenciamiento en Colpensiones (Dirección de Infraestructura Tecnológica). - Instalación Content Collector y External Share en ambientes de Desarrollo e Integración. - El 22 de noviembre de 2022, se dio recibo a satisfacción por parte del custodio del licenciamiento (DIT) previa validación.
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSG	Se entregó por parte de Colpensiones, el 3 de mayo de 2022 requerimiento funcional con SD2141859 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte del contratista Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	- Automatización del modelo documental para 14 áreas: En proceso de validación uso de carpeta compartida entre componentes datacap y content collector de la solución transversal de ingesta automática, para verificar que la solución de ingesta automática funcione correctamente.
CU 03	Automatización del modelo documental de la OCR	Se entregó el 3 de mayo de 2022, por parte de Colpensiones, requerimiento funcional con SD2148117 para el levantamiento y análisis de caso de uso. El 19 de julio de 2022 se envió comunicado del supervisor con Radicado 2022_9871927,	

		solicitando nivelación de actividades. El contratista informa el 28 de julio de 2022, informando que dispondrá de más recursos y mejorar el tiempo de la metodología. El 24 de agosto de 2022 se envió comunicado del supervisor con radicado 2022_12029066, reportando las diferencias del entendimiento del alcance contractual relacionadas con las configuraciones y desarrollos relacionados con el caso de uso. El contratista informa el 9 de septiembre de 2022 aceptando alcances de desarrollo de componentes para el caso y que iniciará la revisión de la configuración de plantillas e ingesta automática. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP	Se entregó por parte de Colpensiones, el 3 de mayo de 2022 requerimiento funcional con SD2141858 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ	Se entregó por parte de Colpensiones, el 1 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2189599 para el levantamiento y análisis de caso de uso.	

		Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC	Se entregó por parte de Colpensiones, el 1 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2172269 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH	Se entregó por parte de Colpensiones, el 10 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2199054 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT	Se entregó por parte de Colpensiones, el 10 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2198856 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD	Se entregó por parte de Colpensiones, el 10 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2199323 para el levantamiento y análisis de caso de uso.	

		Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR	Se entregó por parte de Colpensiones, el 10 de junio de 2022 requerimiento funcional con SD2194533 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ	Se entregó por parte de Colpensiones, el 01 de julio de 2022 requerimiento funcional con SD2214823 para el levantamiento y análisis de caso de uso, Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN	Se entregó por parte de Colpensiones, el 15 de julio de 2022 requerimiento funcional con SD2225013 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE	Se entregó el 01 de julio requerimiento funcional con SD2212616 para el levantamiento y análisis de caso de uso, actividad programada por el contratista.	

		Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS	Se entregó por parte de Colpensiones, el 01 de julio de 2022 requerimiento funcional con SD2212615 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 el documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL	Se entregó por parte de Colpensiones, el 15 de julio de 2022 requerimiento funcional con SD2226960 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se entregó por parte de Dacartec, el 14 de marzo de 2023 del documento de especificación funcional que se encuentra en revisión y aprobación por Colpensiones.	
CU 16	Cargador paramétrico	Se entregó por parte de Colpensiones, el 3 de mayo de 2022 requerimiento funcional con SD1512876 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 24 de abril de 2023 el documento de especificación funcional del cargador paramétrico.	- En proceso de revisión y ajustes del documento de diseño por parte de Dacartec.
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	Se entregó por parte de Colpensiones, 3 de mayo de 2022 requerimiento funcional con SD1989765 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se aprobó por parte de	- Se confirma por Dacartec configuración en ambiente de desarrollo para verificar funcionamiento con equipo PETI GDOC.

		Colpensiones, el 22 de diciembre de 2022 el documento de especificación funcional del reclasificador. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 17 de enero de 2023 del documento de diseño del reclasificador.	
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	Se entregó por parte de Colpensiones, 3 de mayo de 2022 requerimiento funcional con SD2101518 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 1 de agosto de 2022 el documento de especificación funcional del reclasificador. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 24 de octubre de 2022 del documento de diseño del reclasificador.	- En proceso de pruebas técnicas de la configuración ambiente de integración.
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	Se entregó por parte de Colpensiones, 11 de agosto de 2022 el requerimiento funcional con SD2253169 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 24 de abril de 2023 del documento de diseño..	- Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email. - Fue aprobado el documento de diseño por el líder técnico. para avanzar al siguiente paso de configuración en ambiente de integración
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	Se entregó por parte de Colpensiones, 11 de agosto de 2022 requerimiento funcional con SD2253167 para el levantamiento y análisis de caso de uso. Se aprobó por parte de Colpensiones, el 24 de abril de 2023 del documento de diseño..	- Implementación del Navigator Sync con flujo de aprobación. - Fue aprobado el documento de diseño por el líder técnico. para avanzar al siguiente paso de configuración en ambiente de integración
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	Se entregó por parte de Colpensiones, 11 de agosto de 2022 requerimiento funcional	- Implementación escritorio external share. - En curso revisión nivel de

		con SD2253162 para el levantamiento y análisis de caso de uso.	servicio de asignación de usuarios en directorio activo para acceso con DRT, validar conveniencia del diseño y estado de asignación de usuarios. (tiempos de asignación 24 horas - 48 horas). - El 12 de mayo de 2023 se aprueba el caso de uso por parte de la Dirección de Mercadeo de Colpensiones para continuar con la implementación por parte del contratista.

Conforme a las actividades del ítem 2 antes mencionadas, se identifica que el contratista viene realizando esfuerzos tendientes al cumplimiento del objeto contractual, proporcionando el equipo, información, constancia e interés en buscar las alternativas que permitan superar las barreras de calidad y entendimiento técnico.

Nota: La renovación del licenciamiento del ítem 1 del objeto contractual se realizará por parte de DIT como custodio del licenciamiento, dicha renovación se realizará por medio de un otrosí al Cto. 161 de 2021.

Descuento por aplicabilidad de ANS

De acuerdo con la sesión de Supervisión realizada el día 10 de mayo de 2023, se le informó al Contratista el cálculo del porcentaje (%) de aplicación de los ANS para las diferentes actividades del cronograma que el contratista entregó en el Otrosí No. 1, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO No. 3. Acuerdos de Nivel de Servicio, del Cto 021 de 2022. La relación de los descuentos por cada pago se relacionan en la siguiente tabla:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Valor Pago (Con IVA)	Estado Pago	Descuento por ANS
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	$691.904.213	Realizado	No aplica

CU 02 al CU 15	Automatización del modelo documental para 14 áreas	$98.305.900	Pendiente	6 %
CU 16 y CU 21	Cargador paramétrico y Configuración de un escritorio con External Share	$63.168.515	Pendiente	7 %
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	$54.929.143	Pendiente	7 %
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	$62.581.100	Pendiente	7 %
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	$34.597.281	Pendiente	7 %
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	$48.485.296	Pendiente	7 %

Los anteriores descuentos se efectuarán con el pago de las facturas que tendrán lugar una vez el contratista entregue los productos a satisfacción de parte de Colpensiones conforme a lo estipulado en el contrato.

Prórroga (Necesidad Actual)

Teniendo en cuenta que se ha avanzado con las actividades de levantamiento y análisis por parte del contratista y que actualmente se encuentra en ejecución las actividades del diseño de arquitectura para configuración de las soluciones, previo a la implementación sobre los ambientes de integración, calidad y producción, y que además el contratista ha demostrado superar las dificultades de la complejidad en el entendimiento de las especificaciones técnicas, con un cumplimiento del cronograma del Otrosí No. 1 del 62% de ejecución y un 38% pendiente de ejecución, y con el fin de cumplir con el objeto contractual, el contratista el 15 de mayo de 2023 presentó un cronograma de trabajo actualizado, para culminar el 38% pendiente de ejecución del objeto

contractual, de tal forma los compromisos en fechas de este nuevo cronograma se indican en la siguiente tabla:

No	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados	Fecha estimada de cumplimiento DD/MM/AAAA
1	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Share. El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.	CU 01	Desde 21/04/2022 hasta 30/04/2023 Licenciamiento 12 meses
2	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 015	16/11/2023
3	Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System y adicionalmente implementar el escritorio sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 CU 21	CU 16: 18/08/2023 CU 21: 22/08/2023
4	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17	25/08/2023
5	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18	19/09/2023
6	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20	29/08/2023
7	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19	11/09/2023

Se revisó por la supervisión el nuevo cronograma remitido por el Contratista, donde se esté solicitó prórroga en el plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2023, lo cual se considera viable para darle continuidad a la implementación de los casos de uso y dar cumplimiento al objeto contractual.

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN - OTROSI:	• Modificar la cláusula tercera. PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar hasta el 30 de Noviembre de 2023 la fecha de finalización del ítem 2, por lo tanto, la cláusula tercera quedará así: *"TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es hasta **30 de Noviembre de 2023**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía contractual, distribuido de la siguiente forma:* *Ítem 1. Licenciamiento, suscripción y Soporte, el plazo de ejecución será de trece (12) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES.* *Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales, el plazo de ejecución será hasta el **30 de Noviembre de 2023** contados partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES.* *PARÁGRAFO PRIMERO: Para iniciar la ejecución se deberá aprobar la garantía establecida en el presente contrato, la cual estará vigente durante el plazo de ejecución hasta su terminación o liquidación según corresponda.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula, de suscribirse un acta de inicio, el plazo de ejecución del contrato se contabilizará desde el momento en el cual dicha acta sea suscrita entre el supervisor de COLPENSIONES y EL CONTRATISTA."*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	CD No. 1000007011 del 4 de enero de 2022 - RPM CD No. 1000007639 del 16 de diciembre de 2022 - RPM
ANEXOS:	• Informe Parcial de Ejecución y Supervisión • Formulario Información de Conocimiento del Cliente • Documento en el cual el contratista acepta los términos de la modificación solicitada. • Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales. • Certificado de Existencia y Representación Legal

Firmado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes junio de 2023

Jairo Alonso Jerez Gutiérrez
Director de Relacionamiento TI con el Negocio (a)
Supervisor

Vistos Buenos,

David Blandón Romaña
Gerencia de Tecnologías de la Información

Luis Alfredo Chaparro Muñoz
Vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información

Elaboró: Jorge Eduardo Alzate – Profesional Master
José Johann Garavito - Profesional Master
Absel Márquez - Professional Master

Revisó:Jair
o Alonso Jerez Gutierrez