MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
NIT: 890.983.701-1

INFORME DE SUPERVISION # 07

PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN ADMINISTRATIVO

N° DE CONTRATO	SG-PSAG-035-2026
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, EN LO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN EN LOS PROCESOS CON LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA-ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2024050210022
NOMBRE CONTRATISTA	Yuley Zuleima Marquez Morales, identificada con cedula de ciudadanía N°1.032.071.585 de alejandría Antioquia
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	24 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (DIAS)	240
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.000.000
VALOR FINAL	$ 21.000.000
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA
ADICIÓN DINERO	NO APLICA
FECHA SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISORA	LUCELY RESTREPO CIFUENTES

1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLATAFORMA PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE PAGO	IBC	NUMERO DE PLANILLA
ASOPAGOS	JULIO	$ 1.750.905	38117743

1.3 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	240

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	210
AVANCE PORCENTUAL	87,50%

2. RESUMEN FINANCIERO

N° CDP	101
N° CRP	47
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 18.375.000
PORCENTAJE EJECUTADO	87,50%

ACTAS DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	TOTAL EEJCUTADO
ACTA DE PAGO N° 01	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 02	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 03	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 04	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 05	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 06	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
ACTA DE PAGO N° 07	12,50%	$ 2.625.000	$ 2.625.000
TOTAL	**87,50%**	**$ 18.375.000**	**$ 18.375.000**

TOTAL EEJCUTADO	$ 18.375.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.625.000

3. RESUMEN TECNICO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Brindar acompañamiento para que las víctimas de la violencia del municipio de Alejandría, logren la restitución plena de sus derechos.	X		
2. Participación activa de los procesos que se desarrollan a nivel regional.	X		
3. Fortalecer el proceso de tramitación de duelo para la reconstrucción del tejido social de las personas víctimas de la violencia en el Municipio de Alejandría con celebraciones y manifestaciones importantes para el desarrollo humano de todos los miembros de cada núcleo familiar.		X	
4. Asistencia y acompañamiento en los procesos relacionados con los derechos de las víctimas del conflicto, enlace de víctimas del municipio de Alejandría.	X		
5. Apoyar y asesorar sobre las solicitudes sobre ayudas humanitarias y novedades que sean requeridas por la comunidad.	X		
6. Brindar apoyo y acompañamiento en la entrega de ayudas humanitarias.	X		
7. Apoyar la convocatoria de comités territoriales de justicia transicional.	X		

8. Asistir y orientar la población victima sobre sus derechos para la restitución y garantía de los mismos	X		
9. Disponer del tiempo necesario para asistir a las reuniones de coordinación de las diferentes actividades que se relacionen con el objeto contractual.	X		
10. Realizar acciones de articulación frente a los proyectos que se ejecuten desde el departamento y las entidades del SNARIV relacionadas con la atención y reparación a las víctimas.	X		
11. Garantizar la oportunidad en la presentación de informes requeridos en el tema de atención y reparación de las víctimas del municipio incluyendo el diligenciamiento semestral del RUSICST.	X		
12. Apoyar en la realización, consolidación y reporte de informes y comunicaciones requeridos por los entes de control y entes competentes que así lo requieran.	X		
13. Apoyar en la recolección de información para el correcto diligenciamiento del informe trimestral FUT.		X	
14. Las demás actividades previamente acordadas entre las partes y acorde con la naturaleza del contrato.	X		

Para constancia se firma a los 27 días del mes de agosto del 2026

LUCELY RESTREPO CIFUENTES
SUPERVISORA